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En cumplimiento al antepenultimo parrafo del articulo 31 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, se hace difusion del DE CONVOCATORIA, en la que se incluyen
Proyectos arquitectonicos y de ingenieria que se requieran para preparar la proposicién; normas de
calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccion aplicables; el
presente documento estara disponible en la pagina de CompraNet por un término no menor de 10 (diez)
dias habiles; a partir ; para que los interesados realicen los comentarios
pertinentes sobre la misma; los comentarios seran enviados a los correos electrénicos siguientes:

NOMBRE PUESTO CORREO ELECTRONICO
Ing. Martin  Eugenio | Gerente de Ingenieria gingenieria@puertodeguaymas.com.mx
Larios Velarde
Ing. Luis Manuel Solorio | Subgerente de Ingenieria sgingenieria@puertodeguaymas.com.mx
Lopez
Ing. Isaac Isaias Sanchez | Jefe del Departamento de | Jdproyectos@puertodeguaymas.com.mx
Ruiz Proyecto y Construccién
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6.8 Notas generales a los anexos técnicos (AT) y econdémicos (AE).

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
7.1 Presentacion de proposiciones.
7.2 Apertura de proposiciones.

EVALUACION DE PROPOSICIONES.
8.1 Parte técnica.

8.2 Parte econémica.
8.3 Declaracion desierta

CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

DICTAMEN Y ACTO DE FALLO DE LA LICITACION.

10.1 Dictamen.

10.2 Acto de fallo.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR.
11.1 Cumplimiento de obligaciones fiscales.

11.2 Documentacion complementaria.
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FIRMA DEL CONTRATO.

GARANTIAS.

14.1 De anticipo.

14.2 De cumplimiento de todas las obligaciones del contrato.
14.3 De vicios ocultos.

PORCENTAJE DE ANTICIPOS.

SUBCONTRATACION.

RETENCIONES O DEDUCCIONES.

PENAS CONVENCIONALES.

18.1 Responsabilidades por pagos en exceso como resultado de la revision de estimaciones
de los trabajos ejecutados por parte del contratista

CONFIDENCIALIDAD.
INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.
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CONDICIONES DE PRECIO.

DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y
COMPETENCIA JUDICIAL.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

PRECISIONES COMPLEMENTARIAS PARA ENVIO DE PROPUESTAS POR MEDIOS
REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA.

INCONFORMIDADES.

ANEXOS

ANEXO A. Términos de Especificaciones Generales, Particulares y alcance de los mismos.
La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica sera causa
de desechamiento de la proposicioén.

ANEXO B. Escrito en el que manifieste la direcciébn de su correo electrénico, asi como el
domicilio para oir y recibir todo tipo de natificaciones y documentos que deriven de los actos del
presente procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servir para practicar las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no se sefale otro domicilio; La falta de este documento asi como la
falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de |la proposicion.

ANEXO C. Escrito en hoja membretada de la empresa, en el que manifieste la nacionalidad de
la empresa; La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica
sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO D. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La falta de este documento asi como la
falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de |la proposicion.

ANEXO E. En caso de que algun Licitante haya participado en la realizacién de algunos
estudios, planes o programas correspondientes a la presente Convocatoria a la licitacién, de
conformidad con lo establecido en el segundo parrafo de la fraccion VII del articulo 51 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Licitante, que se encuentre en
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dicho supuesto, debera presentar escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir
verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen
supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de
la obra a ejecutar, asi como, que en su caso, consideran costos estimados apegados a las
condiciones del mercado. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma
electrénica sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO F. Copia simple de las declaracion anual del ejercicio fiscal inmediato anterior que
incluya acuse de recibido del SAT y sus anexos, asi como comprobante del pago realizado a
través de la institucion bancaria; Copia de las declaraciones mensuales del afio en curso, que
incluya acuse de recibido del SAT y comprobante de pago realizado a través de la institucion
bancaria, Copia de estados financieros certificados por contador publico del licitante
correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, con la siguiente leyenda:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE
ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A
LA SITUACION FINANCIERA Y/O RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY
LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS,
ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER
DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

(nombre y firma del representante legal)

CERTIFICO QUE LAS CIFRAS QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO
DE (nombre del licitante) AL (final del periodo de los estados financieros) SON LAS MISMAS QUE
APARECEN EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA.

(nombre y firma del Contador Publico)
Cedula Profesional num. ...............

y el contador publico debera incluir copia de su cedula profesional. En caso de proposiciones
conjuntas: i). - para cumplir con los pardmetros minimos requeridos, se podran sumar los
correspondientes a cada una de las personas fisicas 0 morales que presentan la proposicion,
ii). - deberan anexar original o copia certificada del convenio privado de asociacion
correspondiente. La falta de este documento, asi como la falta de la firma y/o firma
electronica sera causa de desechamiento de la proposicion.
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Para demostrar su capacidad de recursos econdémicos, son los siguientes:

1).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
un 30 % (treinta por ciento) de ejecucién, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados
en su andlisis financiero presentado en su proposicion.

2).- Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del Ultimo ejercicio
fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 30%
del valor del importe de su propuesta econémica sin IVA.

3).- El grado en el que EL LICITANTE demuestre que el endeudamiento y la rentabilidad de
la empresa es aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y
rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del dltimo afio fiscal del Pasivo Total (PT)
entre Activo Total (AT) igual o menor del 60%.

ANEXO G. Copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia,
tratandose de personas fisicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la
proposicion. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica
sera causa de desechamiento de la proposicidn.

ANEXO H. Formato para acreditar la personalidad del LICITANTE.

Debera incluir lo siguiente:

Persona moral:

Anexando copia de la clave del registro federal de contribuyente, denominacién o razén social,
descripcién del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, nimero
y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta consultiva y, en su caso sus reformas
0 modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcién del Notario o Fedatario Publico
ante quien se hayan otorgado; asi como los datos de inscripcion en el Registro Publico de
Comercio.

Del representante: nombre del apoderado, nimero y fecha delos instrumentos notariales de los
gue se desprendan las facultades para suscribir la Proposicion, sefialando nombre, nimero y
circunscripcion del Notario o Fedatario Publico ante quien se hayan otorgado, identificacion
oficial con fotografia vigente.

Persona Fisica:
Copia de constancia de inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, copia de
identificacion oficial con fotografia (INE vigente, pasaporte vigente), copia acta de nacimiento.

La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica serd causa
de desechamiento de la proposicién,
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ANEXO |I. Declaracién de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendrd de adoptar
conductas para que los servidores publicos de la Administraciéon Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes. La falta de este documento asi como la
falta de la firma y/o firma electrénica seré causa de desechamiento de la proposicidén.

ANEXO J. En su caso, escrito mediante el cual el Licitante manifieste que en su planta laboral
cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, para la
comprobacién de lo anterior se adjuntaran las constancias del IMSS respectivas. La falta de
presentacion de este escrito y de las constancias no_serd causa de desechamiento de la
proposicidn, pero lafalta de la presentacion obligard a no considerar este concepto en el
procedimiento de evaluacion.

ANEXO K. Manifestacion de estar inscrito en el registro de Contratistas. La falta de
presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO L. Documentos que presentara el Licitante, para la aplicacion de los Criterios de
Evaluacion por Puntos, relacionados en el punto 10 de esta Convocatoria a la licitacion. La falta
de presentacion de estos documentos no serd causa de desechamiento de la

proposicion.

ANEXO M. De conformidad con los “Lineamientos para fomentar la participacion de las micro,
pequefias y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratacion de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas que realice las dependencias y APIGUAYMAS
es de la Administracion Publica Federal”, la APIGUAYMAS, dara preferencia, en igualdad de
condiciones, al licitante que acredite que se estratifique con el caracter de MIPYMES. Para tal
efecto, el licitante debera presentar los escritos donde manifieste su compromiso de participar
en los trabajos que realizara y que, en caso de resultar ganadora la proposicién, acreditara su
caracter de MIPYMES. La falta de presentacion de estos documentos no sera causa de
desechamiento de la proposicién.

ANEXO N. Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos, sus
condiciones socioeconémicas y ambientales, asi como de los términos de referencia y las
especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse
a sus términos. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma
electrénica seré causa de desechamiento de la proposicion

ANEXO N. Modelo del contrato. El Licitante dentro de su propuesta debe entregar el Modelo
de Contrato firmado en su ultima hoja y rubricado en todas sus hojas, La falta de este
documento, asi_como la falta de la firma y/o firma electrénica serd causa de
desechamiento de la proposicién.
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ANEXO O. Encuesta de Transparencia. La falta de presentacion de estos documentos no
sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO P. Declaracion de Confidencialidad. La falta de este documento asi como la falta
de la firma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de la proposicién

ANEXO Q. Declaracion de estar al corriente de las obligaciones fiscales, tanto en el SAT como
en materia de seguridad social. La falta de este documento, asi como la falta de la firma y/o
firma electrénica sera causa de desechamiento de la proposicion

ANEXO R. Declaracion bajo protesta de decir verdad de conocer y aceptar el numeral 29 del
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la
utilizacion del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental denominado
CompraNet, publicado en el DOF el 28 de junio del 2011. La falta de este documento asi
como la falta de la firma y/o firma electronica serd causa de desechamiento de la

proposicién

ANEXO S. Modelo de Fianza de Cumplimiento de Contrato. El Licitante dentro de su propuesta
debe entregar el Modelo de Fianza de Cumplimiento de Contrato firmado en su Gltima hoja y
rubricado en todas sus hojas, La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o
firma electrénica sera causa de desechamiento de la proposiciéon

ANEXO T. Modelo de Fianza de Garantia de Anticipo. El Licitante dentro de su propuesta
debe entregar el Modelo de Fianza de Garantia de Anticipo firmado en su Ultima hoja y
rubricado en todas sus hojas, La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o
firma electrénica serd causa de desechamiento de la proposicion

ANEXO U. Modelo de Fianza de Vicios Ocultos. El Licitante dentro de su propuesta debe
entregar el Modelo de Fianza de Vicios Ocultos firmado en su dltima hoja y rubricado en
todas sus hojas, La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma
electronica sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO V. En apego al articulo 49, fraccién IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, el contratista y/o los accionistas que ejerzan control sobre la sociedad en el
caso de las personas morales, deberan presentar en formato libre, escrito mediante el cual, bajo
protesta de decir verdad, manifiesten que no desempefia empleo, cargo o comision en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

Como referencia, a continuacion se transcribe el articulo Articulo 49, fraccion IX, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, mismo que a la letra dice:

Articulo 49. Incurrira en Falta administrativa no grave el servidor publico cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes

IX. Cerciorarse, antes de la celebraciéon de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para
la enajenacion de todo tipo de bienes, prestacion de servicios de cualquier naturaleza o la
contratacién de obra publica o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo
protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o,
en su caso, que a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no
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se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberan constar por
escrito y hacerse del conocimiento del Organo interno de control, previo a la celebracion del
acto en cuestién. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones
deberan presentarse respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre la sociedad
La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electronica seré causa
de desechamiento de |la proposicion.
** en el caso de mas de un accionista se debera presentar una declaratoria por cada
accionista que ejerza control sobre la sociedad**
GLOSARIO DE TERMINOS
APl GUAYMAS

Administracion Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Documento que contiene los requisitos que seran solicitados a los licitantes
para la ejecucién de los trabajos.

Sistema Electrénico de Contrataciones Gubernamentales, desarrollado por
la S.F.P. con direccion electronica en Internet:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html

Licitante al que se adjudique el contrato.

Instrumento Juridico mediante el cual se fijaran a las partes los derechos y
obligaciones derivadas de esta Licitacién Publica Nacional Mixta.

Documento Econdmico

Documento Técnico

Impuesto al Valor Agregado

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Conjunto de datos electronicos asociados con documentos que son
utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de
éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de
conformidad con el articulo 28 de la Ley.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental.

Licitacion Pablica Nacional Mixta.
Persona fisica o moral que participe en la Licitacion y presenta su
proposicion técnica y econémica.
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PROPUESTA

REGLAMENTO

RESIDENTE DE OBRA
SAT

SFP

SHCP

SOBRE CERRADO

SUPERINTENDENTE
CNT

AC

PC

PT

AT

LOGISTICAS TERCERA ETAPA

Organo Interno de Control en la API GUAYMAS.

Integracion de la documentacion legal, técnica y econdmica que entrega el
licitante para ser evaluado en la Licitacién pudiendo ser presencial o por
medios electrénicos autorizados por la S.F.P.

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
Representante de la entidad ante el contratista de la obra.

Servicio de Administracion Tributaria, 6rgano desconcentrado de la SHCP.
Secretaria de la Funcién Publica.
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

Cualquier medio que contenga la proposicién cuyo contenido puede ser
consultado hasta el inicio del acto de presentacion y apertura de
proposiciones en términos de la Ley.

Representante del contratista ante la entidad.
Capital Neto de Trabajo.

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Pasivo Total

Activo Total

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

CONVOCATORIA A LA LICITAC[ON PUBLICA NACIONAL MIXTA PARA LA ADJUDICACION DE
UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

PRESENTACION

La ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A DE C.V, en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos
26, 27 fraccion |, 28, 30 fraccion 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 Bis 40, 45 fraccion |, 46, 47 y
48 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento; a través de la Gerencia de Ingenieria, como area responsable de la contratacion, con
domicilio ubicado en el Recinto Portuario Zona Franca Col. Punta Arena, en Guaymas Sonora, C.P.
85430, con teléfonos (622) 2252 257, 2252 256, 6 2252 250; (622) 2252 279, convoca a los interesados
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en participar en la LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-009J27999-E46-2017, para la
ejecucion de los trabajos consistentes en:

“URBANIZACION DE ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS TERCERA
ETAPA".

Para ello emite la siguiente:
CONVOCATORIA
1. INFORMACION GENERAL

El objeto del concurso es la adjudicacién del contrato relativo a la:

“URBANIZACION DE ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS TERCERA
ETAPA "

Podran participar en el concurso, las personas fisicas y morales de nacionalidad mexicana que cumplan
con los términos de la convocatoria y con los requisitos establecidos en la misma.
El CONTRATO sera asignado a un solo LICITANTE.

11 CALENDARIO RESUMIDO DE LOS EVENTOS DE LA PRESENTE LICITACION

EVENTO FECHA Y HORA LUGAR
Publicacion de la convocatoria en | 14 SEPTIEMBRE DE 2017 En la direccién electrénica de

CompraNet CompraNet:
www.compranet.gob.mx

Publicacion de resumen de convocatoria en
el Diario Oficial de la Federacion.

Lugar y Fecha para consultar la DESDE EL 14 SEPTIEMBRE DE 2017 | Endias habiles en las oficinas de la gerencia
convocatoria. de Ingenieria de la APl con domicilio en
Recinto portuario zona franca colonia Punta
Arena, sin nimero, cédigo postal 85430 en
Guaymas, Sonora, México.

En la direccion electronica de CompraNet:
www.compranet.gob.mx

Visita al sitio 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS | Administracion  Portuaria  Integral de
10:00 HORAS Guaymas S.A. de C.V, ubicada en: Recinto
Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de
Arena, C.P. 85430, en Guaymas, Sonora,
México.

En la direccion electrénica de CompraNet:
WWWw.compranet.gob.mx

Junta de Aclaraciones. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS | Sala de Licitaciones de la Administracion
10:00 HORAS Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V,
ubicada en: Recinto Portuario, Zona Franca
s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en
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Guaymas, Sonora, México. En la direccién
electrénica de CompraNet:

www.compranet.gob.mx

Acto de presentacion y apertura de | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ALAS | Sala de Licitaciones de la Administracion

i 10:00 HORAS Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V,
proposiciones ubicada en: Recinto Portuario, Zona Franca

s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430.

En la direccién electrénica de CompraNet:
www.compranet.gob.mx

Acto de fallo de la licitacién 05 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS Sala de Licitaciones de la Administracion
12:00 HORAS Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V,
ubicada en: Recinto Portuario, Zona Franca
s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en
Guaymas, Sonora, México.

En la direccion electrénica de CompraNet:
www.compranet.gob.mx

1.2 LUGAR PARA CONSULTAR LA CONVOCATORIA.

Para la consulta de la convocatoria estara a disposicion de los licitantes un ejemplar impreso en la
Gerencia de Ingenieria, ubicado en el Interior del Recinto Portuario Zona Franca Col. Punta Arena, en
Guaymas Sonora., C.P. 85430, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, en dias habiles. El Departamento
de Ingenieria y la Gerencia de Ingenieria o cualquier area adscrita a las mismas no podran, por ningin
motivo o circunstancia, entregar copia de esta convocatoria en forma impresa.

De conformidad con lo establecido en la fraccién Il del articulo 2 y articulo 32 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas la Convocatoria y todo lo relativo a esta Licitacion se encuentran
disponibles para consulta y obtencion en la direccién electronica:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html

Para esta Licitacion se aceptaran proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica
autorizados por la SFP, sin perjuicio de gque los licitantes puedan optar por presentar sus proposiciones en
forma presencial y por escrito durante el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

1.3 CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES
PUBLICAS.

con fundamento en el apartado 6 del anexo primero del acuerdo por el que se expide el protocolo de
actuacion en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones, publicado en el diario oficial de la federacién el dia 20 de agosto del afio
2016, se hace del conocimiento de todos los interesados en participar en el concurso de esta licitacion
que:
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a) los servidores publicos en el contacto con particulares deben observar el protocolo de actuacion en
materia de contrataciones publicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones, publicado en el diario oficial de la federacion el dia 20 de agosto del afio 2015, con
modificaciones publicados el 19 de febrero de,2016 y 28 de febrero de 2017 mismos que pueden ser
consultados en la seccion de la secretaria de la funcién publica que se encuentra en el Portal de la
Ventanilla Unica Nacional (gob.mx) a través de la liga http://iwww.gob.mx/sfp;

b) los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares seran protegidos y
tratados conforme a las disposiciones juridicas aplicables, y

c) todo particular interesado, podra presentar queja o denuncia, ante el érgano interno de control de la
Administracién Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V., o bien, a través del Sistema Integral de Quejas
y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
9 de diciembre de 2015. por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los
servidores publicos.

Con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el protocolo de actuaciébn en materia de
contrataciones publicas, otorgamiento y prérroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones,
se hace de conocimiento que para este procedimiento deberd apegarse a sul anexo segundo
‘manifiesto que podran formular los particulares los procedimientos de contrataciones
publicas, de otorgamiento y prérroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” y
especificamente en el numeral 2 y 3 en donde menciona:

Los particulares personas fisicas y morales que se encuentren en los supuestos previstos en el
numeral 4 de este Anexo, podran formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vinculos
o0 relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la propia persona (para personas
fisicas), o las personas que a continuacion se sefialan(para personas morales) con el o los
servidores publicos a que se refiere el numero 5 del presente Anexo.

a) Integrantes del consejo de administracion o administradores;

b) Director general, gerente general, o equivalentes;

c) Representantes legales, y

d) Personas fisicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los
titulos representativos del capital social de la persona moral.

Los particulares formularan el manifiesto a través de la direccion electrénica www.gob.mx/sfp, siendo
este medio electrénico de comunicacioén el Unico para presentarlo. El Sistema generara un acuse de
presentacion del manifiesto.

2. Generalidades del Servicio Relacionado.
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2.1 Origen de los Recursos.

Se cuenta con la disponibilidad de recursos suficientes para el pago de la OBRA, materia de la presente
licitacion para el ejercicio 2017, el cual fue autorizado con Oficio No. 307-A.-4769 de fecha 14 de
diciembre del 2016 emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

2.2 Inicio y Conclusion de la Licitacién

De conformidad con el articulo 27 de la LEY la presente licitacion se inicia con la publicacion de la
convocatoriay concluye con laemision del fallo y lafirma del Contrato o, en su caso, con la cancelacion
del procedimiento respectivo.

Las empresas interesadas podran participar en la presente licitacion una vez satisfechos los requisitos
establecidos conforme a lo indicado en la presente convocatoria a la licitacion.

Los licitantes s6lo podran presentar una proposiciéon en el procedimiento de contratacion que debe incluir
todas las partidas que se licitan; iniciado el acto de presentacion y apertura de proposiciones, las
proposiciones presentadas ya no podran ser retiradas ni podran dejarlas sin efecto los licitantes.

2.3 Ubicacion.

El puerto de Guaymas se localiza al norte de México en las costas del Océano Pacifico. Por su
privilegiada ubicacion geogréfica el puerto de Guaymas representa en la cadena logistica una ventaja
competitiva para el movimiento de todo tipo de mercancias contribuyendo al desarrollo sostenido y al
crecimiento del comercio exterior en México.

La obra se localiza dentro del municipio de Empalme Sonora esta localizado en las coordenadas
27°57'43.5"N 110°45'49.4"W al oeste del Estado de Sonora, México.

A mas detalle, la zona en proyecto de encuentra ubicada en la zona industrial de Empalme.
carretera camino de la aguilita al Cochorit cp. 85389

2.4 Plazo de Ejecucion de los Trabajos.

El plazo de ejecucion de los trabajos, para todas las partidas, sera de 78 dias naturales y la
fecha estimada de inicio de los trabajos sera el dia
10 de Octubre de 2017 y la fecha de terminacion sera el dia 26 de Diciembre de 2017.

2.5 Participacion de Observadores y Testigos Sociales.

A los actos del procedimiento de la licitacién publica podra asistir cualquier persona que asi lo
desee en calidad de observador, bajo la condicion de registrar su asistencia y abstenerse de
intervenir en cualquier forma en los mismos.

En caso de que las personas que no hayan presentado propuesta y asistan a los actos
publicos e intenten participar de cualquier forma; primeramente, serdn reconvenidos por el
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servidor publico facultado para presidir el acto para que se abstengan de participar, en el
supuesto caso de que no atiendan el requerimiento formulado, serdn desalojados por
personal de seguridad del sitio en donde se realice el acto.

Los LICITANTES y OBSERVADORES se abstendrdn de hacer uso de teléfonos
celulares, localizadores y grabadoras y deben guardar estricto respeto tanto a los
representantes de la convocante como a cualquier otra persona que se encuentre
presente en la Sala de Licitaciones durante el desarrollo de los eventos publicos.

Se determina que NO APLICA LA UTILIZACION DE TESTIGOS SOCIALES tal disposicion, en
base a que la LEY sefiala en su Articulo 27 BIS que: “En las licitaciones publicas, cuyo monto
rebase el equivalente a diez millones de dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal y en aquellos casos que determine la Secretaria de la Funcién Publica atendiendo al
impacto que la contratacion tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad,
participaran testigos sociales”, situaciones que son ajenas al presente evento licitatorio.

Visita al Sitio de Realizacién de los Trabajos y Junta de Aclaraciones.

Los Licitantes que se hayan inscrito a esta licitacion, podran visitar los lugares en donde se realizaran
los trabajos objeto de la Licitacion, para que, considerando las especificaciones y documentacion
relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los
grados de dificultad para la ejecucion de los proyectos y realicen las investigaciones que consideren
necesarias sobre las condiciones socioecondémicas locales, climatoldgicas, geoldgicas y cualquier otra
gue pudiera afectar o incidir en la ejecucion de los trabajos e integracion de la propuesta.

A quienes se hayan inscrito a esta licitacién con posterioridad a la realizacion de la visita, se les podra
permitir el acceso al lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con
anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la conclusién del periodo de inscripcion, aunque no
sera obligatorio para la API GUAYMAS, designar a un técnico que guie la visita.

En ningun caso la API GUAYMAS asumira responsabilidad alguna, con respecto de las conclusiones
gue determinen los Licitantes al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y en el caso
de resultar adjudicado con el contrato, el hecho de que en la integracion de la propuesta no se hayan
tomado en consideracion las condiciones imperantes, no le releva de su obligacién para ejecutar y
concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados, y tendra como
objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes
al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. No obstante,
lo anterior, los licitantes deberan incluir en sus proposiciones el ANEXO N.- MANIFESTACION
ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES
SOCIOECONOMICAS Y AMBIENTALES, ASi COMO. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO A REALIZAR, Y SU
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS, en el que manifiesten que conocen las
condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este motivo
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Se recomienda a los Licitantes hacer entrega de sus preguntas por escrito 0 en su caso dejar
constancia de las mismas al finalizar la visita al sitio y directamente al representante que la
APIGUAYMAS haya designado para realizar dicha visita, a efecto de poder dar respuesta a sus
preguntas dentro de la Junta de Aclaraciones. La visita al sitio debe realizarse un dia antes de la
Junta de Aclaraciones para poder cumplir con lo dispuesto por el articulo 35 de la ley, es decir que las
dudas se entreguen con 24 horas de anticipacion

3.1

3.2

Visita al Sitio de realizacion de los Trabajos.

Se efectuara a las 10:00 horas el dia 21 de Septiembre de 2017 del presente afio, partiendo
de la Sala de Licitaciones de la API, ubicada en el interior del Recinto Portuario, Zona
Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en Guaymas, Sonora, México; los Licitantes
gue opten asistir, seran atendidos por el C. Ing. Martin Eugenio Larios Velarde, Gerente de
Ingenieria. La citada visita tendra por objeto que los Licitantes conozcan las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico y la inspeccion de los lugares donde se
realizaran los trabajos, ademas que hagan las valoraciones de los elementos que se requieran
y los grados de dificultad de la ejecucién de la obra; estimen las condiciones locales,
climatoldgicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecucion de los trabajos.

Junta de Aclaraciones.

El acto sera presidido por el Ing. Martin Eugenio Larios Velarde Gerente de Ingenieria, quién
sera asistido por el Ing. Luis Manuel Solorio Lépez, subgerente de Ingenieria, a fin de que se
resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con
los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitacion.

En las juntas de aclaraciones, los Licitantes interesados en participar en la Licitacion, podran
asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a la convocatoria a la Licitacion y a sus anexos
con 24 horas de anticipacion, las cuales seran ponderadas y atendidas por la APl GUAYMAS.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria
a la licitacion, deberan presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la
licitacion, por si 0 en representacion de un tercero, el escrito debe contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominacion o
razon social, descripcion del objeto social de la empresa; relacién de los nombres de los
accionistas, numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva
Yy, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion
del notario o fedatario publico ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de
inscripcion en el Registro Publico de Comercio, domicilio fiscal y legal; y

b. Del representante: nombre del apoderado; nimero y fecha de los instrumentos
notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposicion, sefialando
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nombre, nimero y circunscripcién del notario o fedatario pablico ante quien se hayan
otorgado, incluyendo el correo electronico personal y de la empresa.

APIGUAYMAS, en su caso, podra celebrar el nimero de juntas de aclaraciones que se
consideren necesarias, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos
a realizar, siendo optativa para los licitantes la asistencia a las mismas en el acta respectiva y
al término de cada junta, en el acta respectiva, se comunicara la nueva fecha y hora de
celebracion de los eventos adicionales que como resultado de la primera Junta de Aclaraciones
haya resultado modificados de acuerdo con la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas y su Reglamento.

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente al inicio de la Junta de
Aclaraciones o al terminar la visita al sitio, en caso enviarse a través de CompraNet, deben
remitirse con 24 horas de anticipacion de la fecha y hora sefialadas para la citada Junta de
Aclaraciones, si con posterioridad a dicho término los Licitantes solicitan alguna aclaracion al
respecto, la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, no estara obligada a
recibir la misma.

Asi mismo, puede asistir cualquier persona que, sin haberse inscrito a la LICITACION,
manifieste su interés de estar presente en dichos actos como observador, bajo la condicion de
gue deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

La Junta de Aclaraciones se celebrara el 22 de Septiembre de 2017 a las 10:00 horas, en la
sala de Licitaciones de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V,
ubicada en Recinto Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en
Guaymas, Sonora, México. La asistencia a las Juntas de Aclaraciones sera optativa para los
Licitantes.

Al concluir cada Junta de Aclaraciones se levantara un acta en la que se hara constar los
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de esta convocante, asi como
de la modificaciones o adecuaciones a la convocatoria a la licitacion para la elaboracion y
presentacion de las propuestas, misma que contendra firma de los asistentes, las preguntas
formuladas por los Licitantes y las respuestas de la APl GUAYMAS, y en su caso, los datos
relevantes de la visita al sitio en donde se realizaran los servicios, y de ser el caso, en esta, se
indicara la fecha hora y lugar para la celebracion de ulteriores juntas, considerando que entre la
ltima de éstas y el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera existir un plazo de
al menos seis dias naturales. De resultar necesario, la fecha sefialada en la convocatoria para
realizar el acto de presentacion y apertura de proposiciones podra diferirse.

Cualquier modificacién a la convocatoria a la licitacion, derivada del resultado de la o las juntas
de aclaraciones, debera ser considerada por los licitantes como parte integrante de la propia
convocatoria a la licitacion y seran de observancia obligatoria para los Licitantes en la
elaboracion de su proposicion.
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Por tal motivo y con la finalidad de que la API GUAYMAS pueda dar respuesta con oportunidad,
las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente al terminar la visita al sitio, en
caso enviarse a través de CompraNet, deben remitirse con 24 horas de anticipacién de la fecha
y hora sefnaladas para la citada Junta de Aclaraciones.

Por lo tanto, es obligacion del Licitante hacer llegar sus dudas, aclaraciones o
cuestionamientos, de forma escrita a la Gerencia de Ingenieria, con domicilio ubicado en
Recinto Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en Guaymas,
Sonora, México, o por medios electronicos a la direccion del correo electrénico:
gingenieria@puertodequaymas.com.mx, para lo cual debera presentar invariablemente un
escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitacion.

Por lo antes expuesto, de generarse dudas respecto a los trabajos motivo de la licitacion o de
la convocatoria, estas seran aclaradas a mas tardar el dia que se realice la Junta de
Aclaraciones, previo a haberse cerrado el evento.

Las aclaraciones o modificaciones a la convocatoria a la licitacién, sus anexos y a las clausulas
del Modelo de Contrato, serdn ponderadas por la APl GUAYMAS para determinar su
procedencia.

Cualquier modificacion a la presente Convocatoria a la Licitacion derivada de la o las Juntas de
Aclaraciones, sera considerada como parte integrante de la propia Convocatoria a la licitacion.
De proceder las modificaciones en ningln caso podran constituir en la sustitucién o variacion
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, la adicién de otros distintos.

El acta de la Junta de Aclaraciones, sera firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin
gue la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma. Se entregara una
copia a los asistentes y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente
en un lugar visible, al que tenga acceso el publico, en el domicilio del area responsable del
procedimiento de contratacién, por un término no menor de cinco dias habiles.

La difusion de un ejemplar del acta en CompraNet sera para efectos de su notificacion a los
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituird a la notificacion
personal

Al finalizar la Junta de Aclaraciones se fijara una copia de la caratula del acta de referencia en
un lugar visible, siendo este el pizarrén de notificaciones ubicado al centro de pasillo
posterior arecepcion principal de las oficinas de la Administracion Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V, ubicado en Recinto Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de
Arena, C.P. 85430, en Guaymas, Sonora, México, asi como en las oficinas que ocupa la
Gerencia de Ingenieria quien es el Area Responsable de la Contratacion y area responsable
de los trabajos, cuyas oficinas se encuentran en el domicilio anteriormente indicado. El
documento se encontrara disponible para consulta de cualquier interesado, por un término no
menor de cinco dias habiles a partir del dia del evento. Los titulares de las citadas areas dejaran
constancia en el expediente de la licitacion, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el
acta o el aviso de referencia. Asimismo, se difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNet
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para efectos de su notificacion a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento
sustituird a la notificacion personal.

3.3 Modificaciones de la Convocatoria a la Licitacion

La APl GUAYMAS podréa modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a més tardar el
séptimo dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones y estas se
difundiran en CompraNet, a mas tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectlen, en los
términos del Articulo 34 de la LEY, a fin de que los interesados conozcan de manera especifica
las modificaciones respectivas.

Las modificaciones que se generen en la Junta de Aclaraciones o con motivo de las
preguntas adicionales, seran de observancia obligatoria.

Cualquier modificacién a la convocatoria a la licitacién derivada del resultado de la Junta de
Aclaraciones, sera considerada como parte integrante de la misma convocatoria a la licitacion.

No serd necesario hacer la publicacion cuando las modificaciones deriven de la Junta de
Aclaraciones, siempre que a mas tardar el sexto dia natural previo al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, se ponga a disposicion o se entregue copia del acta respectiva a
cada uno de los licitantes que se hayan registrado a la licitacion.

Documentos con los que los Licitantes Deberdn Acompafiar a sus Proposiciones.

Informacion contenida en la convocatoria para la licitacion:

La Convocatoria a la licitacion contiene los elementos necesarios para que la presentacion de
las Propuestas por parte de los Licitantes sea uniforme, completa y adecuada, debiendo
ajustarse a los términos de los Articulos 44, 45 y 46 del Reglamento, la convocatoria a la
licitacién incluye:

e Instrucciones a los Licitantes

e Parte Técnica y Econdmica: Formatos, modelos de escritos, guias de llenado para la
correcta y completa preparacion de la proposicion técnica-econémica.

e Modelo de Contrato

e Términos de referencia que deberdn precisar el objeto y alcances del servicio; las
especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentacion

El Licitante deberd examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones
que figuren en la convocatoria a la Licitacion con el objeto de no incurrir en alguno de los motivos
sefialados en el punto 9 donde se precisan las causas por las que puede ser desechada la
propuesta.

20

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017



SC

Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V. N
Licitacion Publica Nacional Mixta

LO-009J27999-E46-2017

CONVOCATORIA PARA URBANIZACION DE ZONA DE ACTIVIDADES
LOGISTICAS TERCERA ETAPA

Cada uno de los documentos que integren la proposicién deberé presentarse en el orden
solicitado, deberan estar foliados en todas las hojas que integran sus proposiciones, por lo
gue deberan estar foliados de forma individual la propuesta técnica y la propuesta econémica,
asi como el resto de la documentacion distinta a la propuesta técnica-econdmica que entregue
el licitante.

Por transparencia y seguridad de los participantes, aquella propuesta que se presente al acto
de apertura de proposiciones sin estar foliada, en ese momento se procedera a foliar todas y
cada una de las hojas que la integran, y en la forma solicitada, dejandose constancia del hecho
en el acta que para efectos se elabore motivo del evento

Las Propuestas Técnica y Econdmicas, podran presentarse en los formatos que para tal
efecto se integran en esta convocatoria a la Licitacién o reproducirlos siempre y cuando se
respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas.

Todos los requisitos solicitados en esta convocatoria a la licitacién, son de presentacion
indispensable y obligatorios para la aceptacion de su propuesta, por lo que en caso de que la
reproduccion de cualquiera de ellos no se utilice por alguna razén, se anexara de cualquier
forma cruzando la leyenda de “NO APLICA” y aclarando las razones de su omision, para que
esta convocante, durante la evaluacién las valore y determine si dicha omision afecta la
solvencia legal, técnica o econémica de la Proposicion.

Se aclara que para la integracion de la propuesta, se debe respetar integramente el Documento
AE 10 “Catalogo de Conceptos” de la convocatoria a la licitacion, es decir la descripcion,
cantidad y unidad de cada uno de los conceptos, ya que la alteracion de cualquier dato sera
motivo para desechar la propuesta, no obstante se debe considerar que las cantidades son
estimadas, por lo que de conformidad con los trabajos y durante la ejecucion de la obra, pueden
tener variaciones, sin embargo la propuesta que presente este documento con modificaciones,
alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras, en dicho catalogo, sera desechada.

Adicionalmente a lo sefialado, este Documento AE10 Catalogo de Conceptos debe venir
debidamente firmado en todas sus hojas, no se aceptara solamente con antefirma, el no
cumplimiento a lo sefalado serd causal de desechamiento.

La documentacién distinta a la parte Técnica y Econ6mica de la proposicion que a
continuacién se cita debera anexarse a eleccion del Licitante dentro o fuera del sobre
gue contiene la Proposicion.

ANEXO A. Términos de Especificaciones Generales, Particulares y alcance de los mismos.
La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica serd causa
de desechamiento de la proposicién.

ANEXO B. Escrito en el que manifieste la direccion de su correo electrénico, asi como el
domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
presente procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servird para practicar las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus

21

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017



SC

Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V. N
Licitacion Publica Nacional Mixta

LO-009J27999-E46-2017

CONVOCATORIA PARA URBANIZACION DE ZONA DE ACTIVIDADES
LOGISTICAS TERCERA ETAPA

efectos legales mientras no se sefiale otro domicilio; La falta de este documento asi como la
falta de la firma y/o firma electrénica serd causa de desechamiento de |la proposicion.

ANEXO C. Escrito en hoja membretada de la empresa, en el que manifieste la nacionalidad de
la empresa; La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica
sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO D. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La falta de este documento asi como la
falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO E. En caso de que algun Licitante haya participado en la realizacion de algunos
estudios, planes o programas correspondientes a la presente Convocatoria a la licitacion, de
conformidad con lo establecido en el segundo parrafo de la fraccion VII del articulo 51 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Licitante, que se encuentre en
dicho supuesto, debera presentar escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir
verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen
supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de
la obra a ejecutar, asi como, que en su caso, consideran costos estimados apegados a las
condiciones del mercado. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma
electronica sera causa de desechamiento de la proposicion.
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ANEXO F. Copia simple de las declaracion anual del ejercicio fiscal inmediato anterior que
incluya acuse de recibido del SAT y sus anexos, asi como comprobante del pago realizado a
través de la institucion bancaria; Copia de las declaraciones mensuales del afio en curso, que
incluya acuse de recibido del SAT y comprobante de pago realizado a través de la institucion
bancaria, Copia de estados financieros certificados por contador publico del licitante
correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, con la siguiente leyenda:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE
ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A
LA SITUACION FINANCIERA Y/O RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY
LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS,
ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER
DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

(nombre y firma del representante legal)

CERTIFICO QUE LAS CIFRAS QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO
DE (nombre del licitante) AL (final del periodo de los estados financieros) SON LAS MISMAS QUE
APARECEN EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA.

(nombre y firma del Contador Publico)
Cedula Profesional nim. ...............

y el contador publico deberd incluir copia de su cedula profesional. En caso de proposiciones
conjuntas: i). - para cumplir con los parametros minimos requeridos, se podran sumar los
correspondientes a cada una de las personas fisicas 0 morales que presentan la proposicion,
ii). - deberan anexar original o copia certificada del convenio privado de asociacion
correspondiente. La falta de este documento, asi como la falta de la firma y/o firma electrénica
sera causa de desechamiento de la proposicion.

Para demostrar su capacidad de recursos econdmicos, son los siguientes:

1).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
un 30 % (treinta por ciento) de ejecucion, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados
en su andlisis financiero presentado en su proposicion.

2).- Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del Gltimo ejercicio
fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 30%
del valor del importe de su propuesta econémica sin IVA.
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3).- El grado en el que EL LICITANTE demuestre que el endeudamiento y la rentabilidad de
la empresa es aceptable. Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento y
rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del dltimo afio fiscal del Pasivo Total (PT)
entre Activo Total (AT) igual o menor del 60%.

ANEXO G. Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia,
tratandose de personas fisicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la
proposicion. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica
sera causa de desechamiento de |la proposicidn.

ANEXO H. Formato para acreditar la personalidad del LICITANTE.

Debera incluir lo siguiente:

Persona moral:

Anexando copia de la clave del registro federal de contribuyente, denominacién o razén social,
descripcién del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, niUmero
y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta consultiva y, en su caso sus reformas
o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico
ante quien se hayan otorgado; asi como los datos de inscripcion en el Registro Publico de
Comercio.

Del representante: nombre del apoderado, nimero y fecha delos instrumentos notariales de los
gue se desprendan las facultades para suscribir la Proposicion, sefialando nombre, nimero y
circunscripcion del Notario o Fedatario Publico ante quien se hayan otorgado, identificacion
oficial con fotografia vigente.

Persona Fisica:
Copia de constancia de inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, copia de
identificacion oficial con fotografia (INE vigente, pasaporte vigente), copia acta de nacimiento.

La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica sera causa
de desechamiento de la proposicién,

ANEXO I. Declaracién de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que por si mismo o a través de interpésita persona, se abstendra de adoptar
conductas para que los servidores publicos de la Administracién Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes. La falta de este documento asi como la
falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de |la proposicion.

ANEXO J. En su caso, escrito mediante el cual el Licitante manifieste que en su planta laboral
cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, para la
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comprobacion de lo anterior se adjuntaran las constancias del IMSS respectivas. La falta de
presentacion de este escrito y de las constancias no serd causa de desechamiento de la
proposicidn, pero lafalta de la presentacidon obligara a no considerar este concepto en el
procedimiento de evaluacion.

ANEXO K. Manifestacion de estar inscrito en el registro de Contratistas. La falta de
presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO L. Documentos que presentard el Licitante, para la aplicacion de los Criterios de
Evaluacion por Puntos, relacionados en el punto 10 de esta Convocatoria a la licitacion. La falta
de presentacion de estos documentos no serd causa de desechamiento de la

proposicion.

ANEXO M. De conformidad con los “Lineamientos para fomentar la participacion de las micro,
pequefias y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratacién de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas que realice las dependencias y APIGUAYMAS
es de la Administracion Publica Federal’, la APIGUAYMAS, dara preferencia, en igualdad de
condiciones, al licitante que acredite que se estratifique con el caracter de MIPYMES. Para tal
efecto, el licitante debera presentar los escritos donde manifieste su compromiso de participar
en los trabajos que realizara y que, en caso de resultar ganadora la proposicion, acreditara su
caracter de MIPYMES. La falta de presentacion de estos documentos no sera causa de
desechamiento de la proposicion.

ANEXO N. Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos, sus
condiciones socioeconémicas y ambientales, asi como de los términos de referencia y las
especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse
a sus términos. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma
electrénica sera causa de desechamiento de la proposiciéon

ANEXO N. Modelo del contrato. El Licitante dentro de su propuesta debe entregar el Modelo
de Contrato firmado en su ultima hoja y rubricado en todas sus hojas, La falta de este
documento _asi_como la falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de
desechamiento de |la proposicién.

ANEXO O. Encuesta de Transparencia. La falta de presentacion de estos documentos no
sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO P. Declaracion de Confidencialidad. La falta de este documento asi como la falta
de la firma y/o firma electrénica serd causa de desechamiento de la proposicién

ANEXO Q. Declaracion de estar al corriente de las obligaciones fiscales, tanto en el SAT como
en materia de seguridad social. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o
firma electrénica sera causa de desechamiento de la proposicion

ANEXO R. Declaracion bajo protesta de decir verdad de conocer y aceptar el numeral 29 del
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la
utilizacion del Sistema Electrénico de Informacion Puablica Gubernamental denominado
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CompraNet, publicado en el DOF el 28 de junio del 2011. La falta de este documento asi
como la falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de la

proposicién

ANEXO S. Modelo de Fianza de Cumplimiento de Contrato. El Licitante dentro de su propuesta
debe entregar el Modelo de Fianza de Cumplimiento de Contrato firmado en su ultima hoja y
rubricado en todas sus hojas, La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o
firma electrénica sera causa de desechamiento de la proposicidon

ANEXO T. Modelo de Fianza de Garantia de Anticipo. El Licitante dentro de su propuesta
debe entregar el Modelo de Fianza de Garantia de Anticipo firmado en su ultima hoja y
rubricado en todas sus hojas, La falta de este documento asi como |la falta de la firma y/o
firma electrénica serd causa de desechamiento de la proposicién.

ANEXO U. Modelo de Fianza de Vicios Ocultos. El Licitante dentro de su propuesta debe
entregar el Modelo de Fianza de Vicios Ocultos firmado en su dltima hoja y rubricado en
todas sus hojas, La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma
electronica sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO V. En apego al articulo 49, fraccion IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, el contratista y/o los accionistas que ejerzan control sobre la sociedad en el
caso de las personas morales, deberan presentar en formato libre, escrito mediante el cual, bajo
protesta de decir verdad, manifiesten que no desempefia empleo, cargo o comisiéon en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefiarlo, con la formalizaciéon del contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

Como referencia, a continuaciéon se transcribe el articulo Articulo 49, fraccion IX, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, mismo que a la letra dice:

Articulo 49. Incurrira en Falta administrativa no grave el servidor publico cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes

IX. Cerciorarse, antes de la celebracién de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para
la enajenacion de todo tipo de bienes, prestacion de servicios de cualquier naturaleza o la
contrataciéon de obra publica o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo
protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o,
en su caso, que a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no
se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberan constar por
escrito y hacerse del conocimiento del Organo interno de control, previo a la celebracion del
acto en cuestion. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones
deberan presentarse respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre la sociedad

La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica serd causa
de desechamiento de |la proposicion.

** en el caso de mas de un accionista se debera presentar una declaratoria por cada accionista
gue ejerza control sobre la sociedad**
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Todos los documentos distintos a los Técnicos y Econdémicos deberan de ser entregados de
manera digital en medios magnéticos. El incumplimiento de este, sera causal de
desechamiento.

5. Forma de Acreditar la Existencia Legal y Personalidad Juridica del Licitante, asi como su
Experiencia, Capacidad Técnicay Financiera.

5.1

5.2

Documentos con los que se Acreditara la Existencia Legal y Personalidad Juridica del
Licitante:

Se acreditard la personalidad juridica de la persona que suscriba los documentos de la
proposicion, con el documento solicitado en el numeral 3.2, con la identificacion oficial escrito
a gue se refiere el inciso g) del numeral 4 de esta Convocatoria a la Licitacion segun sea el
caso.

Tratandose del Licitante Ganador, serd necesario que presente, previamente a la firma
del Contrato, para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que
acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el
Contrato correspondiente.

Documentos con los que se Acreditard la Especialidad, Experiencia y Capacidad
Técnicay Financiera.

a) Experienciay Capacidad Técnica.

El curriculum del Licitante, acompafando copia de las caratulas de los Contratos y/o
de las actas de entrega - recepcion de los Contratos que ha celebrado, en los cuales
conste que tiene la especialidad, la experiencia en proyectos de caracteristicas con
capacidad técnica y magnitud similar a los que son objeto de esta Licitacion. DICHOS
CONTRATOS SERAN SUJETOS DE REVISION PARA VERIFICAR SU VERACIDAD,
EN CASO DE QUE ALGUNO NO SEA VERDADERO LA PROPOSICION SERA
DESECHADA Y LA DOCUMENTACION SERA TURNADA AL ORGANO INTERNO DE
CONTROL PARA EFECTOS DEL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDADES POR EL MANEJO Y PRESENTACION DE INFORMACION
FALSA.

El personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
administracion y ejecucion de los trabajos, deberan tener la experiencia en la realizacion
de proyectos con caracteristicas técnicas y magnitud similares a la contenida en la
presente Convocatoria a la Licitacion, asi como debera ser el adecuado y suficiente para
realizar satisfactoriamente los trabajos en cuestion.

DICHOS CONTRATOS SERAN SUJETOS DE REVISION PARA VERIFICAR SU
VERACIDAD, EN CASO DE QUE ALGUNO NO SEA VERDADERO LA
PROPOSICION SERA DESECHADA Y LA DOCUMENTACION SERA TURNADA AL
ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA EFECTOS DEL INICIO DE UN
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PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR EL MANEJO Y PRESENTACION
DE INFORMACION FALSA.

Capacidad Financiera.

Las declaraciones fiscales y los estados financieros certificados del afio anterior y el
comparativo de razones financieras basicas, salvo en el caso del Licitante de reciente
creacion, las cuales deben presentar los mas actualizados a la fecha de presentacion
de la proposicion, dichos documentos, servirdn para acreditar la capacidad financiera.

Los estados financieros deben estar avalados, anexando la documentacion que asi lo
acredite.

Para demostrar su capacidad de recursos econémicos, debera cumplir lo siguiente:

1).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a
realizar en un 30 % (treinta por ciento) de ejecucion, de acuerdo a las cantidades y
plazos considerados en su andlisis financiero presentado en su proposicion.

2).- Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos
a realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del Gltimo
ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o
mayor del 30% del valor del importe de su propuesta econdmica sin IVA.

3).- Que el grado en que EL LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad
de la empresa es aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento
y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del tltimo afio fiscal del PT entre
AT seaigual o menor del 60%.

5.3 Documentacién distinta a la propuesta técnicay econémica.

La presentacion de los siguientes documentos servira para constatar que la persona cumple
con parte de los requisitos legales necesarios.

v Escrito en hoja membretada de la empresa, en el que manifiesta la nacionalidad de
la empresa participante. ANEXO C

v' Escrito en hoja membretada de la empresa, en el que manifieste su correo
electronico y el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos
qgue deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del
contrato respectivo. Anexo B

El escrito anterior deberd acompafiarse con la documentacion que acredite dicho
domicilio, original (para cotejo) y copia, con cualquiera de los siguientes
documentos:

e Pago del impuesto predial del inmueble donde se encuentra la oficina
administrativa.
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¢ Recibo del pago mas reciente del teléfono(s) que corresponden a la
oficina.

e Formato actualizado del domicilio fiscal manifestado ante la S.H.C.P. o el
S.AT.

e Copia contrato de arrendamiento.

e Copia del recibo de la Comision Federal de Electricidad o pago de agua
potable

Escrito para manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentren en los
supuestos de los articulos 31 fraccion XIV, 51y 78 de Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. ANEXO D

Original y copia de la siguiente documentacion: el acta constitutiva debidamente
legalizada, en su caso de la ultima modificacién juridica. El acta constitutiva debe
estar debidamente legalizada conforme a las leyes mexicanas, debiendo anexar la
Gltima modificacién juridica, para cotejo del capital social, con las dos Ultimas
declaraciones fiscales, (Art. 31 fraccion Xlll de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas) asi como el formato actualizado del domicilio fiscal
manifestado ante la S.H.C.P. o el S. A. T. ANEXO H

Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia,
tratdndose de personas fisicas y en el caso de personas morales, de la persona que
firme la proposicion, anexando copia de la parte del acta constitutiva o del poder
notariado respectivo, en donde aparezca el nombre de la persona y el cargo.
ANEXO G

Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que debera
contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes,
denominacién o razén social, descripcién del objeto social de la empresa,;
relacién de los nombres de los accionistas, numero y fecha de las escrituras
publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario o
fedatario publico ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de
inscripcion en el Registro Publico de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; numero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir la proposicion, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del
notario o fedatario publico ante quien se hayan otorgado. ANEXO G

v' Copia simple del comprobante de registro de participacion a la licitacion publica,

emitido por Compranet.
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Carta de la Declaracion de Integridad, mediante la cual el Licitante manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por si mismo o a través de interpésita persona, se
abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de la Administracion
Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro
aspecto que le otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas
participantes. ANEXO |

Manifestacion de planta laboral con personas discapacitadas. ANEXO J

escrito mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que no desempeiia
empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempefarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un
conflicto de interés. En apego al articulo 49, fraccion IX, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el contratista y/o los accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad en el caso de las personas morales.

Como referencia, a continuacion se transcribe el articulo Articulo 49, fraccion IX, de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que a la letra dice:
Articulo 49. Incurrira en Falta administrativa no grave el servidor publico cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes

IX. Cerciorarse, antes de la celebracion de contratos de adquisiciones, arrendamientos
0 para la enajenacién de todo tipo de bienes, prestacion de servicios de cualquier
naturaleza o la contratacioén de obra publica o servicios relacionados con ésta, que el
particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo
0 comision en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempenfiarlo, con la
formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las
manifestaciones respectivas deberan constar por escrito y hacerse del conocimiento
del Organo interno de control, previo a la celebracion del acto en cuestion. En caso de
gue el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse
respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre la sociedad ANEXO V.

La falsedad de informacién en las manifestaciones bajo protesta, sera sancionada en términos del Titulo
Sexto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La presentacion de los documentos antes citados, servira para constatar que la persona cumple con
los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su andlisis detallado y sera conforme a los formatos
incluidos en la presente convocatoria a la licitacion.

En el caso de que la persona que entregue la propuesta, sea distinta al representante legal del
Licitante, debera anexar por separado de la proposicion, carta poder simple y original y copia,
para cotejo, de una identificacion oficial de quien recibe el poder. La carta poder simple debera
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asentar que se otorga el poder para la presentacion de las propuestas y para recibir la
documentacidon que se derive de ese acto.

5.4 Para Proposiciones en Conjunto.

Dos o méas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para
tales efectos, en la proposicion y en el contrato se establezcan con precision y a satisfaccion
de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligard a
ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento de las obligaciones. En este
supuesto la proposicion debera ser firmada por el representante comin que para ese acto
haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autografamente o por los medios de
identificacién electrénica autorizados por la Secretaria de la Funcion Publica.

Cuando la proposicién ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el
contrato debera ser firmado por el representante legal de cada una de las personas
participantes en la proposicién, a quienes se considerard, para efectos del procedimiento y del
contrato, como responsables solidarios 0 mancomunados, segun se establezca en el propio
contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposicion conjunta puedan
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el
convenio de proposicién conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las
responsabilidades de dicho convenio

Los actos, contratos, convenios o combinaciones gue lleven a cabo los licitantes en cualquier
etapa del procedimiento de licitacién deberan apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de
Competencia Econdémica en materia de practicas monopdlicas y concentraciones, sin perjuicio
de que la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V determine los requisitos,
caracteristicas y condiciones de los mismos en el dmbito de sus atribuciones. Cualquier
licitante o la propia area convocante podran hacer del conocimiento de la Comision Federal de
Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

Ademas deberan acreditar en forma individual los requisitos sefialados en el punto 4 de
esta Convocatoria a la Licitacién y entregar el original o copia certificada del convenio
privado de asociacién correspondiente, suscrito por los apoderados legales conteniendo:

a).- Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los
testimonios publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de
la agrupacion;

b).- Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso,
los datos de los testimonios publicos con los que se acredita su representacion;

c).- Definicion de las partes del objeto del Contrato que cada persona se obliga a cumplir,
especificando la forma en que seran presentadas a cobro las estimaciones;
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d).- Determinacion de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones;

e).- Desighacién de un representante comuan, otorgandole poder amplio y suficiente, para
todo lo relacionado con la proposicion: y

f).- Estipulacién expresa que cada uno de los firmantes quedaréa obligado en forma conjunta,
solidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del
Contrato que se firme y la forma en que mutuamente se exigiran el cumplimiento de las
obligaciones asignadas a cada una de ellas.

Proposiciones.

Documentacion Entregada al Licitante Anexa a esta Convocatoria a la Licitacién.

Con la finalidad de que el Licitante, realice adecuadamente la integracion de su proposicién
a presentar, la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, proporciona

adjunta a la presente Convocatoria a la Licitacién, la siguiente documentacion:

o Trabajos que deben integrar los proyectos, Especificaciones Generales y Particulares
y alcance de los mismos, aplicables al objeto de la presente Licitacion, (Anexo A).

e Se anexa el Modelo de Contrato de Servicios relacionados~con la Obra Publica sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado (Anexo N)

e Se anexa la Encuesta de Transparencia (Anexo O)
Forma de Presentacion y Documentos que se Requieren para Preparar la Proposicion.

Para preparar la proposicion se acompafian a la presente Convocatoria a la Licitacion los
anexos e instructivos de llenado, con los cuales el Licitante integrard sus Proposiciones
Técnica y Econdémica.

Los Licitantes que acudan a presentar sus proposiciones se ajustaran a lo siguiente:

La entrega de la proposicion se hara en un solo sobre (empaque), claramente identificado
en su parte exterior y herméticamente cerrado; la cual deber& prepararse conforme a los
anexos e instructivos de llenado que se acompafian a esta Convocatoria a la Licitacion, la
documentacion distinta a la proposicion debera entregarse, a eleccion del Licitante, dentro
o fuera del sobre que contenga la Proposicion.

En caso de que el Licitante entregue informacién de naturaleza confidencial, debera

sefalarlo expresamente por escrito a la Convocante en los términos y para los efectos de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental
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La proposicion debera presentarse en la forma y términos que se establecen en los puntos
4y 6.7, de la Convocatoria a la Licitacion, dentro del sobre cerrado, el cual debera indicar
el nombre del Licitante y los datos de la Licitacion. Preferentemente en la parte superior
izquierda y al centro del sobre, respectivamente.

Con la finalidad de agilizar el Procedimiento Licitatorio, la proposicién debera
presentarse preferentemente en hojas con el membrete del Licitante, en carpetas, con
separadores, en el orden solicitado, foliadas sus hojas y anexos; tratandose de una
presentacion en conjunto la proposicion deberd estar en papel membretado del
Licitante designado como representante comuin, no siendo causal de desechamiento
de la proposicidn, el no cumplir con esta ultima condicion.

Se entregara la proposiciébn completa en original en forma impresa. El Licitante debe firmar
cada una de las hojas que integren su proposicion, OBLIGATORIAMENTE DEBEN
FIRMAR LA ULTIMA PAGINA. Dentro de este rubro, lafaltade lafirma de cada una de
las hojas del catdlogo de conceptos v de la proposicién econémica si es causal de
desechamiento.

El Licitante que presente su proposicion en forma presencial, debe anexar alamisma,
un Disco Compacto o cualquier medio de almacenamiento digital, el cual debera
contener su proposicién en forma digitalizada y nombradas segun los anexos que
contenga, requiriéndose que los archivos sean grabados en los programas de Word y/o
Excel, lo anterior, con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluacion de las
proposiciones, el incumplimiento de ésta solicitud es causal de desechamiento.

La proposicion, en original, debe estar firmada por el Representante Legal del Licitante,
para lo cual éste lo debe manifestar por escrito en papel membretado de su representada,
con su firma completa y su firma abreviada, conforme a lo sefialado en el Anexo AT2 de
esta Convocatoria a la Licitacion.

Los Licitantes que presenten en forma conjunta su proposicion, ésta debe estar firmada en
todas sus hojas y anexos que la integren por el Representante Comun designado, quien
debe manifestarlo conforme a lo sefialado en el Anexo AT2 de esta Convocatoria a la
Licitacién con su firma completa y su firma abreviada.

Los Licitantes que presenten sus proposiciones por MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACION ELECTRONICA se ajustaran a lo siguiente:

* Obtener de la Secretaria de la Funcién Publica su certificado de medio de identificacion
electronica. Dicho medio de identificacion es el conjunto de datos electronicos asociados
con un documento que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el
consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en éste se contienen, de
conformidad con el articulo 28 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

» Obtener la Convocatoria a la Licitacion a través del sistema CompraNet.
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= Se emplearan medios de identificacion electronica, los cuales produciran los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia,
tendran el mismo valor probatorio.

= De contar con varios archivos por documento, los licitantes podran a su eleccion
comprimir los archivos generando archivo .rar o .zip; de igual manera los documentos
gue los integren deberan ser firmados electronicamente de manera individual.

= Adicionalmente deberan emplear en sustitucion de la firma autégrafa, el medio de
identificacion electrénica que para tal fin deberé certificarse previamente por la
Secretaria de la Funcion Publica.

= Deberan ser firmadas electronicamente de manera individual, cada uno de los
anexos, generando un archivo con extension .p7m. Se recomienda a los licitantes
consulten el manual de Compranet para Licitantes, especificamente en lo relativo a las
firmas electrénicas proporcionadas por la Secretaria de la Funcion Publica.

= El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la
confidencialidad de la informacion, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa
informatico que la Secretaria de la Funcién Puablica les proporcione una vez concluido el
proceso de certificacion de su medio de identificacién electrénica.

= Concluir el envio de su Proposicién, en su parte Técnica y Econdémica, en el orden que se
establece en los puntos 6.7.1y 6.7.2 incluyendo la documentacion distinta a éstas, segun
los requisitos sefalados en el punto 3 de esta Convocatoria a la Licitacién, a mas tardar
una hora antes de la fecha y hora establecida en esta Convocatoria a la Licitacion para el
inicio del Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones.

» |dentificar cada una de las paginas que integren sus proposiciones, con los datos
siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, nimero de Licitacion y nimero de pagina,
cuando sea técnicamente posible; dicha identificacién debera reflejarse, en su caso, en la
impresién que se realice de los documentos durante el Acto de Presentacién y Apertura de
Proposiciones.

» Presentar su proposicion por medios remotos de comunicacion electronica y sus archivos
en Word 97 y Excel 97, en archivo de compresion Winzip 8.1 de conformidad con los
requisitos de CompraNet, o los que establezca la Secretaria de la Funcién Publica.

No serdn objeto de evaluacion las condiciones establecidas por la Administracion Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V, que tengan como proposito facilitar la presentacion de las proposiciones y
agilizar la conduccion de los actos de la Licitacion, asi como cualquier otro requisito cuyo
incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. La inobservancia por parte
de los Licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus
proposiciones.
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El licitante sera el Unico responsable de que su oferta remitida por medio remoto de comunicacion
electrénica, se encuentre libre de virus u cualquier otro impedimento que dificulte e imposibilite realizar
la apertura del archivo electrénico que conforma su propuesta, en el entendido que cualquier problema
qgue resulte y este no permita abrir su propuesta, sera motivo de desechar la proposicién una vez
confirmada la existencia del impedimento, pues el acto no puede demaorarse por este motivo.

Los LICITANTES deberan concluir el envio de ésta y contar con el acuse de recibo electrénico que
emita la Secretaria de la Funcion Publica a través de CompraNet, a la hora estipulada para la
presentacion y apertura de proposiciones.

Los licitantes admitirdn que se tendra por NO PRESENTADA la proposicion y la demas documentacion
requerida por “la dependencia”, cuando el sobre que contenga dicha informacién contenga virus
informatico o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus
programas o equipos de cémputo.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion
electrénica, aceptaran que se tendran por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se
encuentren a su disposicion a través del programa informativo de CompraNet, a mas tardar el dia habil
siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas en
el domicilio de la convocante.

El que los LICITANTES opten por utilizar este medio para enviar sus proposiciones (electronico) no
limita, en ningln caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la LICITACION

6.3. Idioma.

Toda la documentacién solicitada en esta licitacién, el Contrato derivado de la misma y la
proposicion que prepare el Licitante, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos a ella que intercambie con la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A.
de C.V, deberan redactarse en idioma espafiol. La documentacion impresa, como folletos,
catalogos técnicos de equipos y materiales, y publicaciones que proporcione el Licitante,
deben ser presentados en su idioma de origen, siendo necesario que los mismos se
acompafien con la traduccién simple al idioma espafiol, el incumplimiento de ésta
condicibn serd motivo de desechamiento. La Administracién Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V queda en posibilidades de solicitar la informacién complementaria
adicional, sobre las traducciones, para efectos de evaluacion.

El Licitante que resulte ganador en el presente procedimiento de contratacién, se obliga a
presentar dichas traducciones en forma oficial, en el documento de la traduccion oficial se
debe determinar que dicha traduccion es fiel del documento presentado en otro idioma.

6.4. Moneda.

La Proposicion debe presentarse en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).
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Prohibicion de Negociacion.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria a la Licitacion, asi como en
las proposiciones presentadas por los Licitantes, podran ser negociadas.

Porcentaje de Contenido Nacional del Valor de la Obra.

El licitante debe manifestar mediante escrito, de formato libre, la cantidad de trabajadores que
participaran en el proyecto, estableciendo con exactitud el porcentaje del personal de
nacionalidad mexicana. Se hace del conocimiento de los licitantes que la presente es una
Licitacion Publica Nacional Mixta, por lo que con fundamento en el Ultimo parrafo del articulo
30 de la Ley debera incorporarse a la obra por lo menos un 30% de mano de obra nacional
sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. considerando dentro de esta un
minimo de 20% de mano de obra local, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales.

Para la ejecucién de los trabajos objeto de esta Licitacion, el Licitante se obliga a cumplir
un minimo de contenido nacional del 50%, el porcentaje debe cumplir con las REGLAS para
la determinacion, acreditacion y verificacion del contenido nacional de los bienes que se
ofertan y entregan en los procedimientos de contratacion, asi como para la aplicacién del
requisito de contenido nacional en la contratacion de obras publicas, que celebren las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal; publicadas en el Diario
Oficial de la Federacion el 14 de octubre del 2010.

Proposicién.
La Proposicion, debera contener los siguientes Anexos:
6.7.1 Propuesta Técnica.

AT 1 Manifestacion escrita de conocer el sitio en donde se realizaran los trabajos
que quedaran sujetos al proyecto que se realice de acuerdo a la fraccion |, del
articulo 44, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

AT 2 Manifestacion de firma completa y firma abreviada.

AT 3 Descripcion de la Planeacion Integral del Licitante para realizar la obra.

AT 4 Relacion de equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

AT 5 Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables
de la Direccién, Administracion y Ejecucion de la obra que se licita. Debiendo

presentar en este apartado el organigrama correspondiente a la estructura del
personal que plantea utilizar para llevar a cabo los trabajos.
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AT6

AT 7

AT 8

AT9

AT 10

LOGISTICAS TERCERA ETAPA

a) Es obligatorio para todos los licitantes participantes que el Superintendente
de Obra, responsable de la ejecucién de la obra tenga vigente su Firma
Electrénica Avanzada (FIEL) que otorga la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico. Lo anterior en virtud de las nuevas disposiciones exigidas por la
Secretaria de la Funcién Publica para el seguimiento de la Bitacora Electronica
de Obra Publica. Para demostrar lo anterior, el licitante debera integrar en el
Documento “Experiencia y Capacidad Técnica”, el Comprobante de inscripcion
para la firma electrénica avanzada. El incumplimiento de este requisito es
causal de desechamiento de la proposicion.

Documentos que acrediten la Experiencia y Capacidad Técnica en trabajos
similares a los que son objeto de la presente licitacion.

Manifestacion escrita en la que sefale que solo subcontrata los trabajos
relativos al laboratorio especializado y debidamente acreditado ante EMA.
(DE CONSIDERARSE NECESARIO)

Manifestacion escrita de que los precios de materiales, maquinaria y equipo
de instalacién permanente de origen extranjero, no se cotizan en condiciones
de practicas desleales de comercio.

Documentos que acrediten la Capacidad Financiera.

Manifestacion escrita del porcentaje de Contenido Nacional del valor de los
trabajos, asi como el porcentaje de mano de obra local

Los Anexos del AT1 al AT10 se acompafian con instrucciones de llenado y modelo de
formatos, que deberan considerar los Licitantes para proporcionar la informacién
requerida en la elaboracién de su proposicion.

Deberan de ser entregados de manera digital en medios magnéticos. El
incumplimiento de este, ser4 causal de desechamiento.

6.7.2. Propuesta Econ6mica.

AE1

AE 2

AE 3

AE 4

AE 5

GERENCIA DE INGENIERIA

SEPTIEMBRE 2017

Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
Andlisis Calculo e Integracion del Factor del Salario Real, asi como el tabulador
de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas, e

integracion de los salarios.

Analisis, Célculo e Integracién de los Costos Horarios de la maquinaria y
equipo de construccion.

Andlisis, Calculo e Integracion de los Costos Indirectos.
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AE 6 Analisis, Célculo e Integracion del Costo por Financiamiento.
AE 7 Utilidad propuesta por el Licitante.
AE 8 Anadlisis, Célculo e Integracion de los Cargos Adicionales.

AE 9 Relacion y Andlisis de los Costos Unitarios Bésicos de los materiales que se
reguieran para la ejecucion de los trabajos

AE 10 Catalogo de Conceptos de los Servicios que se licitan.

AE 11 Programa de Ejecucion General de los Trabajos, con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado.

AE 12 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de la
Mano de Obra.

AE 13 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de la
Magquinaria y Equipo de Construccion.

AE 14 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de los
Materiales y Equipos de Instalacién Permanente.

AE 15 Programa de erogaciones a Costo Directo del Personal Profesional Técnico y
Administrativo de la direccién, y ejecucion de los trabajos.

Los Anexos del AE1 al AE15, se acompafian con instrucciones de llenado y modelo de
formatos, que deberan considerar los Licitantes para proporcionar la informacion requerida en
la elaboracion de su proposicion.

Deberan de ser entregados de manera digital en medios magnéticos. El incumplimiento de
este, sera causal de desechamiento.

6.8 Notas Generales a los Anexos Técnicos (AT) y Econdmicos (AE).

Para el llenado de los Anexos Técnicos y Econdmicos que se adjuntan en la presente
Convocatoria a la Licitacion, el Licitante deberd tomar en consideracion las siguientes
recomendaciones:

1).- Se podran utilizar el nimero de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de
los anexos que integran su proposicién, inclusive, podréan ser elaborados y llenados en
forma electronica, siempre y cuando contengan todos los datos indicados en los
formatos, y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de
llenado.
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I1).- Que todos los escritos que debera presentar el Licitante, dentro de los Anexos que
contiene su proposicion, se realicen en papel membretado de la empresa o persona
fisica que represente, en caso de contar con ello.

7 Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones.

7.1

7.2

Presentacion de Proposiciones.

Los licitantes deben presentar una proposicion técnica y otra econdmica por la obra que se licita;
iniciado el acto de presentacion y apertura de proposiciones, las proposiciones ya presentadas
no podran ser retiradas o dejarse sin efecto por parte de los licitantes.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas autégrafamente por los representantes
legales o apoderados de las empresas licitantes; en el caso de que éstas sean enviadas a través
de medios remotos de comunicacion electrénica, en sustitucién de la firma autografa, se
emplearan medios de identificacidn electrénica, los cuales produciran los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendran el mismo valor
probatorio.

En el caso que los licitantes opten por el uso de dichos medios para enviar sus proposiciones,
ello no limita que participen en forma presencial en los diferentes actos publicos derivados de las
licitaciones.

Los Licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo
y forma en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, razdn por la cual se recomienda
a los licitantes sean puntuales, pues una vez iniciado el Acto de Presentacion y Apertura de
Proposiciones no podran accesar a la Sala de Licitaciones.

La persona que entregue la proposicion deberd identificarse y acreditar mediante la acreditacién
legal de su personalidad o con la presentacién de una carta poder simple. La falta de identificacion
o de acreditamiento de la persona que solamente entregue la proposicion, no sera motivo de
descalificacién, pero solo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de publico.

Los documentos distintos a los técnicos y econémicos, los documentos técnicos y documentos
econdmicos deberdn de presentarse de forma electronica en medios magnéticos. El
incumplimiento sera causal de desechamiento.

Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones.

El Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, se llevara a efecto mediante Junta Publica,
gue se celebrara puntualmente el dia 29 de Septiembre de 2017 a las 10:00 horas en la sala de
Licitaciones de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, ubicada en:
Recinto Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en Guaymas,
Sonora, México.
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Los Licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en
tiempo y forma en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, razén por la cual
se recomienda a los licitantes su presencia con una anticipacion de 30 minutos antes del
inicio del acto, pues una vez iniciado, puntualmente, el Acto de Presentacion y Apertura de
Proposiciones no podran accesar a la Sala de Licitaciones.

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V NO RECIBIRA proposiciones
que se presenten después de la fecha y hora establecida para el acto de Presentacion y
Apertura de Proposiciones.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, sin que
resulte necesario acreditar su personalidad juridica

Los licitantes, al ingresar a la sala de Licitaciones, depositaran sus propuestas en la mesa
determinada para tal efecto y solo las volverdn a poseer cuando el Presidente del Acto
mencione el nombre de la empresa y solicite en forma expresa la entrega de las proposiciones
correspondientes.

En primer término, se procedera a abrir las proposiciones que fueron recibidas por medios
remotos de comunicacién electronica y posteriormente, las que sean presentadas en forma
presencial, haciéndose constar en el acta del evento la documentacién presentada, sin que
ello impligue la evaluacion de su contenido.

De entre los licitantes que asistan, se elegira a uno, que en forma conjunta con el Servidor
Publico que la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V., designe, rubricaran
los Anexos AE10 y AE11, que para estos efectos deben constar documentalmente.

Cuando por causas ajenas a CompraNet o a la APIGUAYMAS, no sea posible continuar con
el acto de presentacion y apertura de proposiciones, el mismo se podra suspender de manera
fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o
reanudacion; a tal efecto la Unidad compradora difundira en CompraNet la fecha y hora en la
que iniciara o reanudara el acto.

Cuando el archivo electrénico en el que se contengan las proposiciones y/o demas informacion
no pueda abrirse por tener algun virus informatico o por cualquier otra causa ajena a la
dependencia o entidad se dara por no aceptada su propuesta en el entendido que la presente
condicion se da por aceptada por parte de los Licitantes. Todo esto con fundamento en el
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la
utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Puablica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de junio de 2011.

En este caso la Secretaria de la Funcion Publica, por conducto del representante del Organo
Interno de Control, el Titular, Mtra. Hilda Cecilia Pefidfiuri Castro, podra verificar en cualquier
momento que, durante el lapso de interrupcion, no se haya suscitado alguna modificacién a las
proposiciones que obran en poder de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de
C.v.
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Durante el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, no se llevara a cabo la evaluacion
de las proposiciones recibidas, por lo que aun, en el caso de que algun Licitante omitiere la
presentacion de documentos en su proposicién o les faltare algun requisito, ésta no sera
desechada en ese momento, los faltantes u omisiones se haran constar en el formato de
recepcion de los documentos que integran la proposicién que al efecto se recabe para cada
Licitante y en el acta del evento. Con posterioridad, la Administracién Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V, llevara a cabo la evaluacion cualitativa de las proposiciones, haciendo la
valoracion que corresponda a cada requisito solicitado, asi como en su caso, la omision de los
mismos y el resultado de dicha revisiébn o andlisis se dara a conocer en el acta del fallo
correspondiente.

Al concluir el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, se levantara el acta que servira
de constancia de la celebracion del Acto que nos ocupa, en la que se haran constar el importe de
cada proposicion; se sefialara lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion,
fecha que debera quedar comprendida dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
establecida para este acto y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de
treinta dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Dicha acta sera firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno
de ellos reste validez o efectos a la misma, del acta se entregara una copia a los licitantes que se
encuentren presentes y al finalizar el acto se fijar4 una copia de la caratula del acta de referencia
en el pizarron de notificaciones ubicado al centro de pasillo posterior arecepcién principal
de las oficinas de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, ubicado
en Recinto Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en Guaymas,
Sonora, México, del mismo modo el acta estara disponible en , por un término de cinco dias
habiles a partir de su emision. El titular de la citada area dejara constancia en el expediente de la
licitacién, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundird un ejemplar del acta en CompraNet para efectos de su notificacion a los
licitantes que no hayan asistido al acto. Dichos procedimientos sustituiran a la notificacion
personal.

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, podra anticipar o diferir por
escrito la fecha de celebracion del fallo prevista en la presente Convocatoria, sin que exceda el
plazo a que hace referencia la fraccion 1l del articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas.

Evaluacién de las Proposiciones.

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, utilizar4 el método de evaluacion
por puntos y porcentajes para hacer la evaluacion de las proposiciones. De igual forma verificara
gue las proposiciones cumplan con todos los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitacion.

8.1 Parte Técnica.
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Para la Evaluacion Técnica de las proposiciones se consideraran, entre otros, los siguientes
aspectos:

8.1.1 Que cada documento contenga toda la informacién solicitada.

8.1.2 Que los Profesionales Técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos,
cuenten con la Experiencia y Capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion
de los trabajos. Es obligatorio para todos los licitantes participantes que el Superintendente
de Obra propuesto tenga vigente su Firma Electronica Avanzada (FIEL) que otorga la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, de no ser asi la proposicion sera desechada, lo
anterior en base a lo sefiala el Acuerdo emitido por la Secretaria de la Funcién Publica,
publicado en Diario Oficial el dia miércoles 09 de septiembre de 2009 mediante el cual se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informatico para la
elaboracién, control y seguimiento de la bitacora de obra puablica por medios remotos de
comunicacion electronica, en su apartado Décimo tercero que a la letra sefiala:

DECIMO TERCERO.- Los usuarios del programa informatico de la
BEOP que requieran capturar o registrar informacién en éste,
utilizaran exclusivamente su firma electrénica avanzada, expedida
por una autoridad certificadora, en sustitucion de su firma
autdgrafa, por lo que en las convocatorias y bases de licitacion para
la contratacion de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, las dependencias y entidades deberan establecer como
requisito que el superintendente de construcciéon cuente con firma
electréonica avanzada.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
Licitantes, se consideraran, entre otros, el grado académico de preparacion profesional,
la experiencia laboral especifica y la capacidad técnica de las personas fisicas que
estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos.

8.1.3 Que los Licitantes cuenten con el Equipo adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocan.

8.1.4 Que la Planeacion Integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organizacién
de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad, alcance y magnitud
de los mismos.

8.1.5 Que el Procedimiento de elaboracién del proyecto descrito sea aceptable, porque
demuestra que el Licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde
con el programa de ejecucion considerado en su proposicion.

8.1.6 De los Estados Financieros, la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de
C.V, de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos,
verificara entre otros, los siguientes aspectos.
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a). Que el Capital Neto de Trabajo del Licitante, sea suficiente para el financiamiento de
los trabajos a realizar, de acuerdo con su andlisis financiero presentado.

b). Que el Licitante tenga Capacidad para Pagar sus Obligaciones.

c). El Grado en que el Licitante depende del Endeudamiento y la Rentabilidad de la
Empresa.

8.2 Parte Econ6tmica.

Para la evaluacion econdmica de las proposiciones se consideraran, entre otros, los siguientes
aspectos:

8.2.1 Que cada documento contenga toda la informacién solicitada.

8.2.2. Que los Precios Propuestos por el Licitante sean aceptables, es decir, que sean
acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en
donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la proposicion total.

8.2.3 Del Presupuesto del Proyecto:

a). Que entodosy cada uno de los Conceptos del Catalogo que integran el presupuesto,
se establezca el Importe del Precio Unitario.

b). Que los importes de los Precios Unitarios sean anotados con nimero y con letra, los
cuales deben ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de
diferencia, debera prevalecer el que coincida con el andlisis de precio unitario
correspondiente.

c). Verificar que las Operaciones Aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el
caso de que una 0 mas tengan errores, se efectuaran las correcciones
correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el andlisis
comparativo de las proposiciones.

8.2.4. Verificar que el Andlisis, Calculo e Integracion de los Precios Unitarios, se haya
realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo revisar:

a). Que los Analisis de los Precios Unitarios estén estructurados con Costos Directos,
Indirectos, de Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales.

b). Que los Costos Directos se integren con los correspondientes a Materiales, Equipos,
Mano de Obra.
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c). Que los Precios Bésicos de Adquisicion de los Materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado.

d). Que los Costos Bésicos de la Mano de Obra se hayan obtenido aplicando los
Factores de Salario Real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores,
conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Como consecuencia de lo establecido en este numeral, si en el analisis de uno o varios
precios unitarios de la proposicién se detecta una omision de un cargo indicado en la
especificacion respectiva que no afecte la solvencia de la proposicion, el Contratista se
obliga a ejecutar el trabajo correspondiente al cargo omitido, sin costo para la
Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

Verificar que los Analisis de Costos Directos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, debiendo ademas considerar:

a). Que los Costos de los Materiales considerados por el Licitante, sean congruentes con
la Relacion de los Costos Bésicos y con las normas de calidad especificadas en la
Convocatoria a la Licitacion.

b). Que los Costos de la Mano de Obra considerados por el Licitante, sean congruentes
con el Tabulador de los Salarios y con los Costos Reales que prevalezcan en la zona
donde se ejecutaran los trabajos.

Verificar que los Analisis de Costos Indirectos se hayan estructurado y determinado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, debiendo ademas considerar:

a). Que el Analisis se haya Valorizado y Desglosado por Conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del costo directo.

b). Constatar que para el Andlisis de los Costos Indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las Oficinas Centrales del Licitante, los que
comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo.

c). Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la
Convocatoria a la Licitacién, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario
especifico.

Verificar que en el Andlisis y Célculo del Costo Financiero se haya estructurado y
determinado considerando lo siguiente:
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Que los Ingresos por Concepto del Anticipo que le seran Otorgados al Contratista,
durante el ejercicio del Contrato y del Pago de las Estimaciones, consideren la
Periodicidad y su Plazo de Tramite y Pago; deduciendo del monto de las estimaciones
la amortizacion de los anticipos.

Que el Costo del Financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos.

Que la Tasa de Interés aplicable esté Definida con base en un Indicador Econémico
Especifico. Se debera agregar copia del indicador econdmico utilizado.

Que el Costo del Financiamiento sea Congruente con el Programa de Ejecucion
valorizado con montos mensuales.

Que la mecanica para el Andlisis y Calculo del Costo por Financiamiento empleada
por el Licitante sea congruente con lo que se establezca en la Convocatoria a la
Licitacion.

Verificar que el Célculo e Integracion del Cargo por Utilidad fijado por el Licitante se
encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionado con las Mismas.

Verificar que el Importe Total de la Proposicién sea congruente con todos los
documentos que la integran.

De los Programas, se debera verificar:

a).

b).

Que el Programa de Ejecucién General de los Trabajos corresponda al plazo
establecido por la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.y
especialmente que sea congruente con los montos establecidos en el documento
AE10 Catalogo de Conceptos, laincongruencia es causal de desechamiento.

Que los Programas Especificos cuantificados y calendarizados de Suministros y
utilizacion, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de
los trabajos.

Que los Programas de suministro y utilizacion de Materiales y Mano de Obra, sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el Licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar.

De los Materiales, se debera verificar:

a).

Que, en el Consumo de Materiales por unidad de medida, determinado por el
Licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, en el proyecto que se
licita, sea el adecuado y suficiente.
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8.2.13 De la Mano de Obra, se debera verificar:

a). Que el Personal Administrativo, Técnico y de Obra sea el adecuado y suficiente
para ejecutar los trabajos.

b). Que los Rendimientos considerados, se encuentren dentro de los margenes
razonables y aceptables, de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto
por el Licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

c). Que se hayan considerado Trabajadores de la Especialidad Requerida para la
ejecucion de los conceptos mas significativos.

8.3 Declaracion desierta

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, podra declarar desierta o
cancelar la licitacion en los siguientes casos:

a) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no retnan los requisitos
solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.

b) Cuando no se reciba alguna proposicion en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

C) Por caso fortuito; fuerza mayor; cuando existan circunstancias justificadas, que
provoquen la extincion de la necesidad de contratar los trabajos, o que de
continuarse con el procedimiento de contratacién se pudiera ocasionar un dafio
0 perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinacién de dar por
cancelada la licitacion, debera precisar el acontecimiento que motiva la decision,
la cual se hara del conocimiento de los licitantes y no seré procedente contra ella
recurso alguno.

De acuerdo a lo establecido en la Normatividad Vigente en la materia, cuando la Administracion
Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones
pertinentes, o aportar informacion adicional para realizar la correcta evaluacion de las proposiciones,
dicha comunicacion se realizara por escrito, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte
técnica o econdmica de su proposicion y con el visto bueno del Organo Interno de Control.

Para tal efecto, los Licitantes deberan de abstenerse de comunicarse con los Servidores Publicos del
Area encargada de realizar la evaluacion de las proposiciones correspondiente al presente
procedimiento, para tratar asuntos relacionados con la presente Convocatoria a la Licitacion. No
obstante lo anterior, durante el periodo de la evaluacion de las proposiciones presentadas, la
Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, podra solicitar por escrito a los Licitantes
con copia al Organo Interno de Control, aclaraciones a sus proposiciones, y estos deberan responder
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por escrito dichas solicitudes, en un término que no podra ser mayor de 2 dias naturales, a partir del
dia siguiente del citado requerimiento.

Dicho requerimiento seré realizado por el Responsable de la Evaluacion al Licitante correspondiente,
mediante él envié por Correo Electrénico, el cual debera corresponder al indicado por el Licitante en
su proposiciones en el numeral 3, inciso a) de la presente Convocatoria a la Licitacién, de igual manera
el Licitante debera remitir las aclaraciones correspondientes al Responsable de la Evaluacion. Ambos
documentos formaran parte del expediente de la licitacion.

Por lo que cualquier esfuerzo de algun Licitante para influenciar a los Servidores Publicos en la
evaluacion de las proposiciones correspondientes a la presente Convocatoria a la Licitacion, o en las
decisiones de adjudicacion, sera motivo de desechamiento de la propuesta presentada por el Licitante
y de su reporte al Organo Interno de Control.

9. Causas de Desechamiento.
Son causas de Desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

a) Cuando la Planeacién Integral y el Procedimiento de Ejecucion del Proyecto para la realizacion de
los trabajos, no este acordé con las actividades a desarrollar, y por lo tanto no se pueda determinar
la factibilidad para la realizacion y conclusién de los trabajos.

b) Cuando el equipo no sea el suficiente y adecuado para la ejecucién de los trabajos objeto de la
presente Convocatoria a la Licitacion, o no se cumpla con el minimo requerido en las
especificaciones establecidas por APIGUAYMAS.

c) Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
administracion y ejecucion de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la
experiencia y capacidad necesaria para la realizacion de los trabajos con caracteristicas técnicas
y magnitud similares, objeto de la presente Convocatoria a la Licitacién. Ademés de que carezca
de la Firma electronica (FIEL).

d) Cuando el Licitante manifieste en su proposicion que subcontratara partes de los trabajos distintos
a los permitidos en la presente Convocatoria a la Licitacion.

e) Cuando el Licitante manifieste en su proposicion un porcentaje menor, del contenido Nacional y/o
un porcentaje menor del contenido de mano de obra local indicado en la presente Convocatoria a
la Licitacion.

f) Cuando los precios unitarios no estén debidamente estructurados en cuanto a los Costos directos,
Costos Indirectos, Costos por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales, de
conformidad con lo establecido en los anexos econdmicos y la guia de llenado correspondientes a
cada uno de estos rubros, contenidos en la presente Convocatoria a la Licitacion, y siempre que
tal omision afecte la solvencia de la proposicion.

g) Cuando el catdlogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo, no correspondan a
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los proporcionados por la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, en la
presente Convocatoria o derivadas de las juntas de aclaraciones y siempre que tal omisién afecte
la solvencia de la proposicién.

Cuando el importe de los analisis de los precios unitarios no correspondan a los indicados por el
Licitante, en el catalogo de conceptos de su proposicion, y siempre que tal omisién afecte la
solvencia de la misma.

Cuando se acredite que la informacion o documentacién proporcionada por los Licitantes es
falsa.

Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 51 y
78, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se demuestre que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
Licitantes.

Cuando presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo
o formando parte de cualquier empresa o asociacion.

Cuando el Licitante se encuentre sujeto a suspension de pagos o declarado en concurso
mercantil, con posterioridad al acto de presentacion y apertura de las proposiciones.

Cuando el Licitante no presente su Proposicion con tinta indeleble (s6lo para los Licitantes que
presenten su proposicién por escrito).

Cuando el sobre presentado por medios remotos de comunicacion electrénica, si es el caso, la
documentacién contengan virus informaticos o que no puedan abrirse por cualquier causa
motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de computo, se tendran
por no presentadas las proposiciones y demas documentacién requerida por la Administracion
Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

Cuando el sobre que contiene su proposicién no esté completamente cerrado.

Cuando la proposicién este incompleta, falte informacién y en su caso contenga omisiones 6
deficiencias en los documentos establecidos y solicitados que se indican en los numerales 4, 5
y 6 de la presenta Convocatoria a la Licitacion.

Cuando la proposicion incumpla con las condiciones Legales, Técnicas y Econdmicas
requeridas por la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V., ademas de la
omision en la entrega de la Documentacion que acredite que el responsable del proyecto cuenta
con la Firma Electrénica Avanzada (FIEL), solicitada en el tercer parrafo de punto 6.7.1 inciso
A de esta convocatoria.

Cuando las propuestas enviadas por Compranet, No vengan firmadas electronicamente de
manera individual, generando un archivo con extension .p7m.
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t) Cuando falte la firma (No se acepta antefirma) de los documento AE10 catélogo de conceptos,
AE11 Programa General de Ejecucion de los Trabajos.

u) Laincongruencia, principalmente en lo que a importe o montos se refiere, entre el Programa de
Ejecucién General de los Trabajos (Documento AE11l) y el documento AE10 Catalogo de
Conceptos.

v) La incongruencia, del documento AE11 Programa de Ejecucion General de los Trabajos con el
plazo establecido en la convocatoria para ejecucion de los trabajos, ya que este debera
corresponder estrictamente al plazo establecido por la Administracion Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V.

w) Los licitantes que participen de manera presencial, ademas de entregar todos los documentos
distintos a los Técnicos y Econdmicos, documentos técnicos y documentos econdmicos de forma
fisica también deberan de presentarlo escaneados en medios magnéticos.

10. Dictamen y acto de fallo de la Licitacién.

10.1

Dictamen para la evaluacién por puntos.

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 38 de la Ley, una vez hecha la evaluacién y de los
puntos de las proposiciones, el Contrato se adjudicara de entre los Licitantes, a aquel cuya
proposicion resulte solvente porque redine, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria a la Licitacion y sus Anexos, las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V,
el Contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinentes

Para tales efectos, la adjudicacion del contrato a la proposicion que asegure las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes para la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V,
se hard a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parametros y su
correspondiente valoracion en puntaje, en los siguientes términos:

Evaluacién por Puntos y Porcentajes.

La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50
maximos que se pueden obtener en su evaluacion.
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EVALUACION TECNICA:

Calidad en la obra. Este rubro tendr& un rango de puntuacion de 15 puntos.

Para distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, se considerara:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; (1 punto)
Este sub rubro tendra una puntuacién o unidades porcentuales de 1(Uno), los cudles se
otorgaran si el licitante incluye los materiales, maquinaria y equipo de instalacion
permanente necesarios en las cantidades adecuadas para la correcta ejecucién del
concepto de trabajo de que se trate, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones
particulares y planos correspondientes entregados por LA ENTIDAD como anexos de
esta convocatoria, asi como que el licitante cumpla con lo establecido, para este rubro,
en la presente convocatoria y la legislacion y normatividad aplicable.
EVIDENCIA DOCUMENTAL.:
Documento AE1 Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
(En su parte técnica, Unicamente se verificaran los materiales con sus unidades y
cantidades).
Documento AE2 Listado de insumos que intervienen en la integraciéon de la proposicion.
Documento AT1.- Anexos de las manifestaciones. Proyectos Arquitecténicos y de
Ingenieria.
Si el documento correspondiente no es llenado con la informacion solicitada por LA
ENTIDAD, o es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje.

b) Mano de obra; (4 puntos)
Este sub rubro tendra una puntuacién o unidades porcentuales de 4 (Cuatro), los cuéles
se otorgaran si el licitante incluye en la estructuracion de los analisis de precios unitarios,
la mano de obra necesaria y adecuada para la correcta ejecucion del concepto de trabajo
de que se trate, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones particulares y planos
correspondientes entregados por LA ENTIDAD como anexos de esta convocatoria.
Asimismo, se verificard que el célculo del Factor de Salario Real incluya los rubros
indicados en la presente convocatoria y la legislacion aplicable.
EVIDENCIA DOCUMENTAL.:
Documento AE1 Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
(En su parte técnica, Unicamente se verificard la mano de obra propuesta con sus
unidades y cantidades).
Documento AT1.- Anexos de las manifestaciones. Proyectos Arquitecténicos y de
Ingenieria.
Documento AE3 Andlisis de los factores de salario real.
Si el documento correspondiente no es llenado con la informacioén solicitada por LA
ENTIDAD, o es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje.

c) Maquinaria y equipo de construccion; (3 puntos)
Este sub rubro tendra una puntuacion o unidades porcentuales de 3 (Tres), los cuéles se
otorgaran si el licitante incluye en la estructuracion de los andlisis de precios unitarios, la
magquinaria y equipo necesarios, adecuados y con los rendimientos dentro de parametros
aceptables, para la correcta ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, de acuerdo
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con lo indicado en las especificaciones particulares y planos correspondientes
entregados por LA ENTIDAD como anexos de esta convocatoria. Asimismo se verificara
gue dicho equipo sea suficiente conforme a la Relacion de Maquinaria y Equipo de
Construccion, el listado de insumos presentado por el licitante, el programa de maquinaria
y que cuente con la disponibilidad del mismo para la ejecucién de los trabajos.
EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento AE1 Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
(En su parte técnica, Unicamente se verificara la maquinaria y equipo de construccion con
sus unidades y cantidades).

Documento AT1 Anexos de las manifestaciones. Proyectos Arquitecténicos y de
Ingenieria.

Documento AT4 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.

Carta- compromiso de arrendamiento, en su caso.

Documento AE2 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion.
(En su parte técnica, Unicamente se verificara la maquinaria y equipo de construccion con
sus unidades y cantidades).

Si el documento correspondiente no es llenado con la informacién solicitada por la
ENTIDAD, o es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje.

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se
encargaran de la direccion y coordinacion de los trabajos; (2 puntos)
Este sub rubro tendra una puntuacién o unidades porcentuales de 2(dos), el cual se
otorgara si el licitante presenta el esquema estructural en el que se mencione los nombres
y cargos del personal que se encargaran de la direccion y coordinacién de los trabajos,
el cual deber& ser congruente con el programa de personal respectivo.
EVIDENCIA DOCUMENTAL:
Documento AT5 Esquema estructural.
Si el documento correspondiente no es llenado con la informacion solicitada por LA
ENTIDAD, o es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje.

e) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el
licitante utilizara para la ejecucion de los trabajos; (3 puntos)
Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucion de los
trabajos. Este sub rubro tendra una puntuaciéon o unidades porcentuales de 3 (TRES), los
cuales se otorgaran si el licitante presenta un procedimiento constructivo redactado en
base a su propia experiencia y que contenga todos los requisitos solicitados para el
documento AT3 y a su vez sea congruente con todos los documentos que integran su
proposicion.
EVIDENCIA DOCUMENTAL:
Documento AT3 Descripcién de la planeacion integral del licitante para realizar los
trabajos.
Documento AT3 Procedimiento constructivo de ejecucién general de los trabajos.
Si el documento correspondiente no es llenado con la informacion solicitada por LA
ENTIDAD, o es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje.

f) Programas. En este sub rubro se valorara la congruencia entre los distintos
programas generales y especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion
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general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo
de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de
mantenimiento y operacién, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos
programados. (2 puntos)

EVIDENCIA DOCUMENTAL.:

Documento AE11 Programa de ejecucion general de los trabajos (cantidades).
Documento AE12 inciso a.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y
cuantificado de utilizacién de la mano de obra. (En su parte técnica, Unicamente se revisara
la congruencia de la programacion y las unidades y cantidades propuestas).

Documento AE13 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado
de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y
caracteristicas. (En su parte técnica, Unicamente se revisara la congruencia de la
programacion y las unidades y cantidades propuestas).

Documento AE 14 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado
de utilizacion de los materiales y equipo de instalacion permanente expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos. (En su parte técnica, Unicamente se revisara la
congruencia de la programacion y las unidades y cantidades propuestas).

Documento AE15.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado
de utilizacion de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, administracién y ejecucion de los trabajos.

Documento AE1.- Andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. (En
su parte técnica, Unicamente se verificaran los insumos con sus unidades y cantidades).
Si el documento correspondiente no es llenado con la informacién solicitada por LA
ENTIDAD, o es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje.

Il. Capacidad del licitante. Este rubro tendra un rango de 15 puntos.
Para distribuir la puntuacién se considerara:

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomard en cuenta los niveles de preparacion y la
cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra.

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del Procedimiento
de contrataciéon de que se trate, presentar documentacion por un minimo de 5 afios a la fecha.
(1.8 puntos)

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos Académicos
o0 profesionales. (3 puntos)

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el
idioma, programas informéticos o participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas
similares a la que sea materia de la obra de que se trate. (1.2 puntos)

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documento AT5 Curriculum del personal técnico.

Documento AT5 Nombramiento del Superintendente de construccion.
Documento AT5 Esquema estructural.
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Si el documento correspondiente no es llenado con la informacion solicitada por LA ENTIDAD,
o es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje.

b) Capacidad de los recursos econdmicos que la convocante considere necesaria para que el
licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la
convocatoria o invitacion. (6 puntos)

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documentacion distinta a las proposiciones técnica y econdmica y Documento AT9.-
Declaracién fiscal y Estados Financieros certificados.

Si el documento correspondiente no es llenado con la informacion solicitada por LA
ENTIDAD, o es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje.

c) Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con
Discapacidad. (1.5 puntos)

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

Documentacion distinta a la las proposiciones Técnica y econémica: Escrito original mediante
el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un
cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro
Social se hayan dado con seis meses de antelacion a la fecha prevista para firma del contrato
respectivo, misma que se comprobara con el aviso correspondiente.

Si el documento correspondiente no es llenado con la informacion solicitada por LA ENTIDAD,
o0 es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje

d) Subcontrataciéon de MIPYMES. Se asignara en todos los casos puntuacion o unidades
porcentuales y se otorgard la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a
subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la
convocatoria o invitacion. (1.5 puntos)

M. Experienciay especialidad del licitante. Este rubro tendra un rango de 10 puntos.

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el

Procedimiento de contratacion de que se trate. (5 puntos)

Se asignara el maximo de puntuacién que haya determinado, al licitante que acredite mayor
namero de afios de experiencia, minimo 5 afilos maximos 10 afios anteriores a la fecha de la
licitacidn y presente contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados.

b) Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede
acreditar que ha ejecutado obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y
en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitacion de que se trate. (5
puntos)

Se asignara el maximo de puntuacion que haya determinado, al licitante que presente el mayor
namero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados, minimo 5
maximos 15 documentos.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:
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Documento AT6 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos
similares.

Si el documento correspondiente no es llenado con la informacion solicitada por LA ENTIDAD,
o es ilegible no se considerara para el otorgamiento de puntaje.

IV. Cumplimiento de contratos. El rango de puntuacion que corresponde a este rubro sera
de (4 puntos).

Se asignara la mayor puntuaciéon al licitante que demuestre Documentalmente tener mas
contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras.

Se asignara el maximo de puntuacién que haya determinado, al licitante que presente el mayor
namero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados, minimo 5
maximos 15 documentos.

EVIDENCIA DOCUMENTAL.:
Documento AT6 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

V. Contenido nacional. Este rubro tendra un rango de puntuacién o unidades porcentuales
de (3 puntos).
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalaciéon permanente. (1.5 puntos)

c) Mano de obra. (1.5 puntos)
AT10 Manifestacion escrita del porcentaje de contenido Nacional del valor de los trabajos.

VI. Capacitacion o transferencia de conocimientos. Este rubro tendra un rango de
puntuacion o unidades porcentuales de (3 puntos).

Para evaluar el programa de capacitacién que proporcione el licitante, la metodologia y la visién
de la capacitacion a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los
capacitadores propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevara a cabo con la presentacion por parte del licitante del
programa de capacitacion, la metodologia para impartir la misma y los documentos que estime
pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del personal capacitador.

Para distribuir el total de puntuacién o unidades porcentuales que correspondan a este rubro,
se considerara, entre otros, los siguientes subrubros:

a) La metodologia y la vision a utilizar para impartir la capacitacion;
b) El programa de capacitacion, y
c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.

EVIDENCIA DOCUMENTAL:

AT 3 Descripcion de la Planeacion Integral del Licitante para realizar la obra.

AT 5 Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de
la Direccion, Administracion y Ejecucion de la obra que se licita. Debiendo presentar en este
apartado el organigrama correspondiente a la estructura del personal que plantea utilizar para
llevar a cabo los trabajos.
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AT 6 Documentos que acrediten la Experiencia y Capacidad Técnica en trabajos
similares a los que son objeto de la presente licitacion.

Evaluacién Econémica:

I. El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta econdmica, debera tener
un valor numérico maximo de 50 puntos.

En la propuesta econdmica los rubros a considerar seran:

a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el
impuesto al valor agregado y sélo se considerara el precio neto propuesto. (47 puntos)

En caso de que la proposicién se efectle en moneda extranjera, la convocante debera realizar
la conversion a moneda nacional, sefialando la fuente oficial que se tomara en cuenta para tal
efecto, asi como el tipo de cambio. La fecha que se considerara para hacer la conversion, sera
la que corresponda al acto de presentacion y apertura de proposiciones

Para determinar la puntuacion o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por
cada licitante, la convocante aplicard la siguiente formula:

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj=1, 2,.....,n

Donde:

PPAj = Puntuacion o unidades Porcentuales a Asignar a la proposicion “j” por el precio
Ofertado;

PSPMB = Proposicion Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;

PPj = Precio de la Proposicion “”, y

El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion, y

b) Financiamiento. Se valorara las condiciones de financiamiento que ofrezca el licitante a la
convocante, tomando en cuenta cuando menos, el plazo de la inversién que realice el licitante,
el programa de amortizacion y la tasa de descuento correspondiente. (3 puntos)

La acreditacion de este rubro se llevard a cabo con la presentacion por parte del licitante del
esquema de financiamiento y la propuesta de reduccion de la tasa de interés correspondiente.

PFAj = 10(PSFMB/FPj) Paratodaj=1, 2,.....,n
Donde:
PFAj = Puntuacién o unidades porcentuales que por Financiamiento se Asignan a la proposicion

TN

J
PSFMB = Proposicion Solvente cuyo Financiamiento es el Mas Bajo;

FPj = Financiamiento de la Proposicion “°, y

El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.
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A efecto de determinar la puntuacion o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta
econdmica por cada licitante, cuando se consideren los dos rubros a que se refieren los incisos
a)y

b) de esta fraccion, la convocante aplicara la siguiente formula:

TPE = PPAj + PFA Paratodaj=1, 2,......n

Donde:

TPE = Total de Puntuacion o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta
Econdmica;

PPAj = Puntuacion o unidades porcentuales por Precio Asignados a la proposicion “’;

PFAj = Puntuacién o unidades porcentuales por Financiamiento Asignados a la proposicién ",
y

El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion;

lll. Para calcular el resultado final de la puntuacion o unidades porcentuales que obtuvo cada
proposicion, la convocante aplicara la siguiente formula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1, 2,.....,n

Donde:

PTj = Puntuacién o unidades porcentuales Totales de la proposicion;

TPT = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica,;

TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econémica, y El
subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.

La proposicién solvente mas conveniente para el Estado, sera aquélla que retna la mayor
puntuacién o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la
aplicacion del criterio de evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos o
porcentajes en los procedimientos de contratacion.

El contrato se adjudicara al licitante cuya proposicion cumpla con los requisitos legales, su
propuesta técnica obtuvo igual 0 mas puntuacion o unidades porcentuales a la minima exigida
y la suma de ésta con la de la propuesta econémica dé como resultado la mayor puntuacioén o
unidades porcentuales, después de haberse realizado el calculo correspondiente.

En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por
el articulo 38 sexto péarrafo de la LOPSRM y su respectivo Reglamento.

Acto de Fallo

El Fallo de la Licitacion debera emitirse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha
de la presentacion y apertura de proposiciones, y podra diferirse, siempre y cuando el nuevo
plazo fijado no exceda de treinta dias naturales contados a partir del plazo establecido
originalmente para el Fallo.
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El Fallo de la Licitacion se dara a conocer en junta publica que se llevard a cabo en la Sala de
Licitaciones de la Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, ubicada
Recinto Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en Guaymas,
Sonora, México, el dia 03 de Octubre de 2017 a las 12:00 horas a la que libremente podran
asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones y a quienes se les entregara copia
del mismo. Como constancia del evento se levantara el acta respectiva. Asimismo, el contenido
del fallo se difundira a través de CompraNet el mismo dia en que se emita.

La convocante emitira un fallo, el cual deberé contener lo siguiente.

e La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las
razones legales, técnicas o econémicas que sustentan tal determinacion e indicando los
puntos de la convocatoria y de la LEY y/o REGLAMENTO que en cada caso se haya
dejado de cumplir;

e La relacién de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo
general dichas proposiciones. Se presumira la solvencia de las proposiciones, cuando
no se sefiale expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el
mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluira un listado
de los componentes del puntaje de cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados
que se establecieron en la convocatoria.

¢ Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron
la adjudicacién, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, asi como el monto
total de la proposicion;

e Fecha, lugary hora para la firma del contrato, la presentacion de garantias y, en su caso,
la entrega de anticipos, y

e Nombre, cargo y firma del servidor publico que lo emite, sefialando sus facultades de
acuerdo con los ordenamientos juridicos que rijan a la convocante. Indicard también el
nombre y cargo de los responsables de la evaluacién de las proposiciones.

En el fallo no se incluird informacion reservada o confidencial, en los términos de las
disposiciones aplicables.

Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
seran exigibles, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos
sefialados en el fallo.

Al finalizar el acto se fijar4 una copia de la caratula del acta de referencia en el pizarron de
notificaciones ubicado al centro de pasillo posterior arecepciéon principal de las oficinas
de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, ubicado en Recinto
Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en Guaymas, Sonora,
México. Los titulares del Departamento de Ingenieria de la Gerencia de Ingenieria dejaran
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constancia en el expediente de la licitacion, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el
acta o el aviso de referencia.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cualquier
otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacién realizada por la convocante, dentro
de los cinco dias habiles siguientes a su notificacién y siempre que no se haya firmado el
contrato, el titular del &rea responsable del procedimiento de contratacion procedera a su
correccion, con la intervencion de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el mismo,
mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo
originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificara a los licitantes que
hubieran participado en el procedimiento de contratacién, remitiendo copia de la misma al
organo interno de control dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el
parrafo anterior, el servidor plblico responsable daré vista de inmediato al Organo Interno de
Control, a efecto de que, previa intervencion de oficio, se emitan las directrices para su
reposicion.

En el caso de que el error en el fallo ya se haya publicado en CompraNet, el superior
jerarquico del Area Responsable de la Contratacion, dirigira oficio al Titular de la Unidad de
Gobierno Electrénico y Politicas de Tecnologias de la Informacion de esta Secretaria de la
Funcién Publica, solicitando quitar de linea la informacion errénea. Una vez que dicha Unidad
haga lo conducente, la Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V volvera a
cargar la informacion con los datos correctos, y lo hara del conocimiento de los LICITANTES.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en
términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La falta de firma de algun Licitante no invalidara el contenido y efectos del acta de fallo.

Las proposiciones desechadas durante la licitacion, podran ser devueltas a los Licitantes que
lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que
se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo
caso se conservaran hasta la total conclusion de la inconformidad en instancias
subsecuentes; agotados dichos términos la Administracion Portuaria Integral de Guaymas
S.A. de C.V, procedera a su devolucién o destruccion.

Las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de evaluacion, seran las Unicas que no
podran devolverse o destruirse y pasaran a formar parte de los expedientes de la Convocante,
guedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposicion final
de los expedientes y demés aplicables, asi como a las previstas en el articulo 74 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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11. Documentos que Debe Presentar el Licitante Ganador.

El Licitante Ganador debe presentar la siguiente documentacion, a mas tardar en la fecha sefalada
para la formalizacion del Contrato:

11.1.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Atendiendo lo establecido en el decreto que reforma el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion del 28 de
junio de 2006, y de conformidad con lo establecido en la Resolucién Miscelanea Fiscal para el afio de
formalizacion del CONTRATO, en particular a las Reglas 2.1.27, 2.1.31 y 2.1.39, publicadas en el Diario Oficial
de la Federacion el 23 de diciembre de 2016, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y al acuerdo
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico del IMSS relativo a las Reglas para la
obtencidn de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social publicado en el
Diario Oficial de la Federacién el 27 de febrero de 2015.

Procedimiento que debe observarse para hacer publico el resultado de la opinion del cumplimiento de

2.1.27.

obligaciones fiscales

Para los efectos del articulo 32-D del CFF, los contribuyentes podran autorizar al SAT a hacer publico el
resultado de su opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, el cual se podra
consultar en el Portal del SAT por cualquier persona interesada en realizar alguna operacion comercial o de
servicios con el contribuyente.

Para autorizar al SAT a publicar el resultado de la opinién positiva, los contribuyentes deberan realizar alguno
de los siguientes procedimientos:

I Al momento de generar la opinién del cumplimiento.

a) Ingresar al aplicativo de opinion del cumplimiento con la e. firma.

b) Seleccionar la opcidn: “Autorizo hacer publico el resultado de mi opiniéon del cumplimiento” en la
pantalla de seleccidn que se muestra previo a la generacion de la opinion.

c) Seleccionar la opcién guardar, para registrar la autorizacion.

d) Si decide no dar la autorizacién, debera elegir la opcién “continuar” sin realizar ninguna accion.

La opinién del cumplimiento se emitird al momento de guardar o continuar con su seleccion.
1. Ingresando con la e. firma en la funcionalidad “Autoriza 32-D Publico”, en el Portal del SAT.

a) Elegir la opcion: “Autorizo hacer publico el resultado de mi opinién del cumplimiento” en la pantalla
de seleccién que se muestra.

b) Seleccionar la opcién guardar para registrar la autorizacion.

El resultado de la opinidn del cumplimiento positiva de los contribuyentes que autorizaron al SAT a hacerlo
publico, se podra consultar a través de la opcion “Consulta 32-D Publico” en el Portal del SAT de acuerdo a
lo siguiente:

a) Ingresar a la “Consulta 32-D Publico” en el Portal del SAT.
b) Posteriormente ingresar la clave en el RFC o CURP del contribuyente a consultar
c) Seleccionar la opcion consultar.
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d) La “Consulta 32-D Publico” emitird respuesta de los contribuyentes que previamente hayan
autorizado al SAT para hacer publico el resultado de su opinién positiva.

Para cancelar la autorizacion a que se refiere la presente regla, los contribuyentes deberan realizar el
siguiente procedimiento:

a) Ingresar con la e. firma en la funcionalidad “Autoriza 32-D Publico”, en el Portal del SAT.
b) Seleccionar la opcion: “No Autorizo hacer publico el resultado de mi opinién del cumplimiento”
C) Seleccionar la opcion guardar.

En el caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar alguna operacion comercial no
aparezcan en la “Consulta 32-D Publico”, la opinion del cumplimiento la debera generar el propio
contribuyente en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

CFF 32-D, RMF 2017 2.1.39.
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federacion y entidades federativas

2.1.31. Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y ultimo péarrafos del CFF, cuando la
Administracion Publica Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduria General de la Republica, asi
como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisicion de bienes, arrendamiento,
prestacion de servicios u obra publica, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberan exigir de los contribuyentes con
quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos ultimos subcontraten, les presenten documento
vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicacién en linea que para estos efectos le proporcione
el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT.

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos ultimos
subcontraten, tramiten por su cuenta la opinion del cumplimento de obligaciones fiscales, lo haran en
términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades
fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenacion, arrendamiento, prestacion de
servicios u obra publica que se pretenda contratar, la opinion la emitira la ADR, enviandola al buzon tributario
de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo sefialado en el parrafo anterior, las autoridades fiscales emitiran oficio a la unidad
administrativa responsable de la licitacién, a fin de que esta ultima en un plazo de quince dias, mediante
oficio, ratifiqgue o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la informacion
antes sefialada, la autoridad fiscal le otorgara un plazo de quince dias al contribuyente para la celebracion
del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripcion en el RFC, ni
los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periédicas en México,
asentaran estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregaran a la
dependencia o entidad convocante, para que ésta gestione ante la ADR la no aplicacion del articulo 32-D
del CFF. La autoridad fiscal revisara que no se actualiza el supuesto juridico del mencionado articulo, por
no existir créditos fiscales.

CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2017 2.1.39.
Procedimiento que debe observarse para la obtencion de la opinidon del cumplimiento de obligaciones fiscales

2.1.39. Los contribuyentes que para realizar algun tramite fiscal u obtener alguna autorizacién en materia de
impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estimulos requieran obtener la
opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberan realizar el siguiente procedimiento:

I Ingresaran al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contrasefia o e. firma.
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Il Una vez elegida la opcién del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podra imprimir
el acuse de respuesta.

Il Dicha opinién también podra solicitarse a través del numero telefénico, MarcaSAT: 627 22 728
desde la Ciudad de México o 01 (55) 627 22 728 del resto del pais o bien, por correo electrénico a la
direccion opinioncumplimiento@sat.gob.mx, la cual serd generada por el SAT y se enviara dentro de las
siguientes 24 horas al correo electrénico que el contribuyente proporcioné al citado érgano administrativo
desconcentrado para efectos de la e. firma.

V. Asimismo, podra consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo
cual ingresara al Portal del SAT, en el que autorizara al tercero para que este Ultimo utilizando su e. firma,
consulte la opinién del cumplimiento del contribuyente que lo autorizé.

La multicitada opinion, se generara atendiendo a la situacién fiscal del contribuyente en los siguientes
sentidos:

Positiva. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se
consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

Negativa. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se
consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

No inscrito. - Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC.

Inscrito sin obligaciones. - Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC, pero no tiene obligaciones
fiscales.

a) La autoridad a fin de emitir la opinidn del cumplimiento de obligaciones fiscales revisara que el
contribuyente solicitante:

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripcion al RFC, a que se refieren el
CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa.

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la
presentacion de las declaraciones anuales del ISR e IETU, y la DIM, correspondientes a los cuatro ultimos
ejercicios.

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la
opinién y en los cuatro ultimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentacion de pagos
provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, asi como de los pagos definitivos del IVA 'y
del IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas a que se refiere el articulo 31-A del CFF y las
reglas 5.2.2,,5.2.13,,5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21.,5.2.24. y 5.2.26.

Las declaraciones informativas trimestrales a que se refiere la regla 5.2.24., corresponden a los ejercicios
fiscales de 2011 a 2013.

3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos de ISAN e ISTUV,
entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos
generales de importacion y de exportacion y sus accesorios; asi como créditos fiscales firmes, relacionados
con la obligacion de pago de las contribuciones, y de presentacion de declaraciones, solicitudes, avisos,
informaciones o expedicion de constancias y comprobantes fiscales.

4. Tratandose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacion para pagar a plazos o hubieran
interpuesto algin medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren
garantizados conforme al articulo 141 del CFF, con excepcion de lo dispuesto por la regla 2.14.5.

5. En caso de contar con autorizacién para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de
revocacion a que hace referencia el articulo 66-A, fraccion IV del CFF.

b) Tratdndose de créditos fiscales firmes, se entendera que el contribuyente se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinién a que se refiere la
fraccion | de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:
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1. Cuando el contribuyente cuente con autorizacién para pagar a plazos y no le haya sido revocada.
2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el articulo 65 del CFF.
3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se

encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de
acuerdo, debera ingresar la aclaracion correspondiente a través del buzén tributario; tratandose de
aclaraciones de su situacion en el padron del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de
garantia, la autoridad resolvera en un plazo maximo de tres dias siguientes al ingreso de la aclaracion; en
el caso de aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, la autoridad debera resolver en un
plazo maximo de cinco dias. Una vez que tenga la respuesta de que han quedado solventadas las
inconsistencias, el contribuyente debera solicitar nuevamente la opinién del cumplimiento de obligaciones
fiscales.

La opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer parrafo de la presente
regla que se emita en sentido positivo, tendrd una vigencia de treinta dias naturales a partir de la fecha de
emision.

Asimismo, dicha opinion se emite considerando la situacion del contribuyente en los sistemas electronicos
institucionales del SAT, por lo que no constituye resolucion en sentido favorable al contribuyente sobre el
céalculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

CFF 31, 31-A, 65, 66, 66-A, 141, LIVA 32, RMF 2017 2.8.4.1.,2.145.,45.1.,5.2.2,,5.2.13,,5.2.15,,5.2.17.,
5.2.18.,5.2.19,, 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24., 5.2.26.

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, previo ala formalizacién del Contrato,
debe recibir de parte del Licitante ganador “la opiniéon del cumplimiento de obligaciones fiscales”
emitida por el SAT, y “la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social” emitida por el IMSS, cuando cualquiera de estas, sea una opinién en sentido
negativo, se abstendra de formalizar el citado CONTRATO y procedera a remitir a la Secretaria de
la Funcién Publica y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la documentacién de los hechos
motivo de la infraccién para justificar la falta de la formalizacién del contrato, por causas imputables al
adjudicado.

Los licitantes deberan entregar en su propuesta carta manifestando bajo protesta de decir verdad estar
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto en el SAT como en materia de
seguridad social. (ANEXO Q)

11.2. Documentacion Complementaria.

Previamente a la firma del Contrato, el Licitante Ganador presentard para su cotejo, original
0 copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las
facultades de su representante para suscribir el Contrato correspondiente. Tratandose de
personas extranjeras, se deberd verificar que los poderes y documentos legales cuenten con
la legalizacion por la autoridad competente;

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la Administracién Portuaria Integral de Guaymas
S.A. de C.V, devolvera al interesado los documentos originales o certificados, conservando
las copias simples.
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La falta de entrega de cualquiera de los documentos a que se refiere este punto, se
considerara como causal de impedimento, imputable al Licitante Ganador para la
formalizacion del contrato, por lo que se procedera de acuerdo a lo sefialado en el articulo
47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los vehiculos y/o medios de transporte del Contratista que ingresen al Recinto Portuario,
deberan contar con un Seguro Vigente con cobertura amplia, y que el conductor de los
mismos cuente con Licencia de Conducir vigente.

Modelo de Contrato.

El Modelo de Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado debe contener todos los requisitos enumerados en el articulo 46 de la
LEY. El Licitante dentro de su propuesta debe entregar el Modelo de Contrato ANEXO N, firmado en
su Ultima hoja y rubricado en todas sus hojas, la falta de lo anterior es motivo de descalificacion de la
propuesta.

Firma del Contrato.

La notificacion del fallo obligard a esta convocante y a la persona a quien se haya adjudicado, a
firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a
la licitacion publica, dentro de los quince dias naturales siguientes al de la citada notificaciéon. No
podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto
en la fraccién Il del articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a la firma debera presentar para su
cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

I. Tratandose de persona moral, testimonio de la escritura publica en la que conste que fue
constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en territorio nacional.

Il. Tratandose de personas fisicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de
naturalizacion respectiva, expedida por la autoridad competente, asi como la documentacién
con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, y El Licitante Ganador a quien se le
adjudique el Contrato, se comprometen a formalizarlo, asi como todos sus anexos, el dia 06 de
Octubre de 2017, en la oficina que ocupa la Subgerencia Juridica, ubicado en el interior del
Recinto Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en Guaymas, Sonora,
México, o en la fecha que se indique en el acta de fallo, en el entendido que la fecha de firma
debera estar comprendida como maximo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
notificacion del fallo.
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Cuando la proposicion ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el contrato
deberéa ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la
proposicion, a quienes se considerarda, para efectos del procedimiento y del contrato, como
responsables solidarios 0 mancomunados, segun se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposicion conjunta puedan
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el
convenio de proposicidn conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las
responsabilidades de dicho convenio.

El convenio presentado en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se debera entregar
a la Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V. y formard parte integrante del
Contrato como uno de sus anexos.

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, se abstendra de firmar el Contrato si la
persona fisica o moral Licitante se encuentra inhabilitada por la Secretaria de la Funcion Publica, de
conformidad con lo establecido en la fraccion IV del articulo 51de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si el Licitante Ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo
establecido, serd sancionado en los términos del articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y, en este caso, la Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A.
de C.V, podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que
haya presentado la siguiente proposicién solvente que resulte mas conveniente, de conformidad
con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la
adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicién que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si la Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, no firmare el contrato respectivo
0 cambia las condiciones de la convocatoria de la licitacidn que motivaron el fallo correspondiente,
el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar los trabajos. En
este supuesto, la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, a solicitud escrita del
licitante, cubrira los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su
proposicion, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitacion de que se trate.

Garantias.
14.1 De Cumplimiento de Todas las Obligaciones del Contrato.

Asimismo para el cumplimiento del Contrato se constituira fianza por el 20% (veinte por ciento)
del importe total contratado, a favor de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A.
de C.V, por institucién legalmente autorizada, que sera entregada la Fianza, junto a su
comprobante de pago, por el Contratista dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha de la naotificacion del fallo debiendo entregarla, junto a su comprobante de pago en las
oficinas de la Subgerencia de Administracién ubicadaen el interior del Recinto Portuario,
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Zona Franca S/N, Colonia Punta Arena, C.P. 85430, en Guaymas, Sonora, México, en
horario de oficina.

De no entregarse la fianza, junto a su comprobante de pago, en tiempo vy forma, se procedera
a rescindir administrativamente el contrato y a notificarlo al Organo Interno de Control para la
aplicacion de las sanciones correspondientes.

La fianza correspondiente al Cumplimiento de Todas las Obligaciones del Contrato
es indivisible. ANEXO S

De Anticipo.

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) del monto total de su propuesta sin incluir el IVA, el cual deberéa garantizar
el 100 % del importe del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitucion de fianza
por institucién legalmente autorizada, a favor de la Administraciébn Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V, incluido el Impuesto al Valor Agregado, en los términos que se precisan
en el formato de Contrato que se adjunta en la Convocatoria a la Licitacion.

La Fianza debera entregarse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion del Fallo, junto a su comprobante de pago y entregarla antes de la fecha de inicio
del plazo de ejecucion en las oficinas de la Subgerencia de Administracion, ubicada en el
interior del Recinto Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en
Guaymas, Sonora, México.

La fianza correspondiente al anticipo es indivisible. ANEXO T

De Vicios Ocultos.

Para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, los vicios ocultos, garantizar la
buena calidad de los trabajos u obra publica y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido el Contratista, a la recepcion de los trabajos, éste debera constituir fianza INDIVISIBLE
por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, la cual debera ser entregada
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a partir de la fecha de entrega de la ejecucion
y terminacion de los trabajos, y debera tener por lo menos una vigencia de un afio. La garantia
debera ser presentada para su aprobacion, junto a su comprobante de pago, en las oficinas de
la Subgerencia de Administracion, ubicada en el interior del Recinto Portuario, Zona
Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en Guaymas, Sonora, México, en horario de
oficina. ANEXO U

15. Porcentaje de Anticipos.
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El anticipo a entregar sera de 30% y se amortizaré de acuerdo a lo que ordena el articulo 143 fraccion
Il del Reglamento de la Ley de acuerdo a lo siguiente:

Por lo que en respeto a lo dispuesto por el articulo 138 del Reglamento de la Ley, previamente a la
entrega del anticipo, el contratista debera presentar a la Gerencia de Ingenieria un programa en el
gue se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo, y la Gerencia de Ingenieria requerira al
contratista la informacion conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal
requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

16. Subcontratacion.

Para el control de calidad en la ejecucién de los trabajos sera necesario contar con los servicios
de un laboratorio especializado y debidamente autorizado (acreditado ante EMA) para monitoreo
y obtencién de pruebas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos a realizar por los
contratistas.

El laboratorio podra pertenecer al LICITANTE o en su caso ser subcontratado.
Si es del LICITANTE:

Debe presentar escrito manifestando este hecho y comprometiéndose a llevar a cabo
correctamente todos los estudios, andlisis y pruebas que se requieran.

Si es subcontratado:

Debe presentar un escrito dirigido por el licitante a la convocante en papeleria membretada y con
sello, suscrito bajo protesta de decir verdad que para el caso de que su propuesta resulte ganadora,
haber negociado con el laboratorio especializado en la materia (expresando el nombre y domicilio),
de conformidad con las especificaciones y términos que se contienen en las bases del presente
CONCurso.

En dicho escrito se debera expresar que las condiciones y términos econdémicos y técnicos para la
ejecucion de dichos trabajos, fueron considerados por el licitante en la presentacion de sus
propuestas.

Debiéndose igualmente expresar en el referido escrito que los términos econémicos negociados
con el laboratorio de referencia son fijos, sin que esté permitido su ajuste de costos.

“‘EL CONTRATISTA” no podra ejecutar por otro el contrato, sin la autorizacion previa de “LA
ENTIDAD”, excepto los servicios del laboratorio arriba mencionados.

El LICITANTE ganador sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos

17. Retenciones o Deducciones.
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El LICITANTE al que se le adjudique el Contrato, aceptara que le sea deducido de cada una de las
estimaciones que se generen, el cinco al millar por concepto de prestacion del Servicio de Inspeccion,
Vigilancia y Control de las obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Publica, estipulado
en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Asimismo, se hard la retencidén del dos al millar como aportacion al Instituto de Capacitaciéon de la
Cémara Mexicana de la Industria de la Construccién y, en su caso, los convenios existentes o que se
llegaren a establecer, salvo que el Licitante indique lo contrario por escrito antes de la firma del
Contrato.

Las retenciones al Instituto de Capacitacion de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, no deben ser repercutidas a la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de
C.V, através de los precios unitarios.

El importe de las citadas retenciones sera por cuenta del Contratista y la Administracion Portuaria
Integral de Guaymas, S.A. de C.V. solo las retendra para hacerlas llegar al Instituto de Capacitacion
de la Camara Mexicana de la industria de la Construccién.

18. Penas convencionales.

Si el contratista no concluye la ejecucién de los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecuciéon
establecido en el contrato y en el programa general de ejecucién de los trabajos, por causas
imputables al mismo, la APIGUAYMAS le aplicard las penas convencionales que resulten de
multiplicar el 3% (Tres por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminacion fijadas
en el programa general de ejecucion de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada dia de atraso en la entrega de la ejecucién de los
trabajos. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento del contrato, la cual equivale al 20% (veinte por ciento) del importe el contrato.

Independientemente de las retenciones econdmicas de caracter provisional o de las penas
convencionales que se apliquen, la APIGUAYMAS podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato, o bien, la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento
del contrato, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin proceda en la rescision, en
el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya
notificado al contratista la resolucion de rescision administrativa del contrato.

18.1 Responsabilidad por pago en exceso como resultado de la revision de estimaciones
de los trabajos ejecutados por parte del contratista.

El contratista se obligara a responder cuando por dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de calculo,
se le haga pago en exceso por parte de la APl GUAYMAS, debido a las estimaciones que haya
presentado y autorizado el Gerente de Ingenieria, detectado aun con posterioridad al pago de las
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mismas, sin excepciones, el contratista debe devolver los pagos en exceso con los intereses
correspondientes.

Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de
calculo en la autorizacion del pago en exceso por parte de la Gerencia de Ingenieria, debido a las
estimaciones que haya revisado la empresa supervisora de la obra, el contratista se obligard a
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, de conformidad y con fundamento en los articulos 115
y 116 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asi como en lo establecido
por los articulos 1984, 1987, 1988, 1989, 1997, 2002 y 2006 del Codigo Civil Federal, de aplicacion
supletoria por disposicion expresa del articulo 13 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso Yy se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la APl GUAYMAS.

Por lo anterior, el contratista se obligara a devolver las cantidades pagadas en exceso, mas los gastos
financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia
siguiente de aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de la APl GUAYMAS, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Confidencialidad.

El Contratista no podra suministrar informacion alguna relativa al proyecto y obra, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuente con autorizacién previa y por escrito de la
Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V., para ello dentro de su propuesta incluira
en Anexo P.

Inspeccion y Recepcidn de los Trabajos.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas, la Secretaria de la Funcién Publica en cualquier tiempo podra realizar
visitas e inspecciones para verificar que las obras y servicios se realicen conforme a la Ley, asi como
para verificar la calidad de los trabajos.

De conformidad con el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, la convocante a través de la Gerencia de Ingenieria establecera la Residencia de Obra a la
iniciacion de las mismas, la cual recaera en el servidor publico designado, quien fungird como su
representante ante el contratista y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por los contratistas.

La aprobacion de las estimaciones para efectos de pago debe ser obligatoria e invariablemente
autorizada por la Gerencia de Ingenieria.
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Asi mismo, para proceder con el pago de los trabajos ejecutados, invariablemente se verificara que
estos, sean realizados con estricto apego a las especificaciones y a las condiciones en la que fue
aceptada la propuesta.

La Secretaria de la Funcion Publica, podra intervenir en la inspeccién y recepcion de los trabajos
objeto del Contrato en los términos que sefiala la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

21. Formay términos de Pago de los Trabajos.

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, pagara los trabajos objeto del
Contrato, mediante la formulaciéon de estimaciones quincenales (avance) acompafadas de los
nameros generadores sujetos al avance de los trabajos, y conforme a los porcentajes indicados en
el catédlogo de conceptos AE 10 que el Contratista presentara a la Gerencia de Ingenieria y la
supervision y residencia dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, siendo la
fecha de corte el tltimo dia natural del periodo establecido en el programa de ejecucion general de
los trabajos. La Gerencia de Ingenieria y la supervision y residencia para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales
siguientes a su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimaciéon. La Administracién
Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, cubrird el importe de sus estimaciones al Contratista
en un plazo no mayor a 20 (Veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la Gerencia de Ingenieria de que se trate y que el contratista haya presentado
la factura correspondiente.

La Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, realizara preferentemente, el pago
al contratista a través de medios de comunicacion electrénica.

22. Condiciones de Precio.

Los trabajos motivo de esta Licitacion se regirdn bajo la modalidad de Contrato de Obra a base de
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago
total que deba cubrirse al LICITANTE ganador se hard por unidad de concepto de trabajo
terminado.

De conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que
debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccion y normas de calidad.

El precio unitario se integrard con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos
adicionales.
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Los precios unitarios que formen parte del contrato para la ejecucion de los servicios deberan
analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se sefialan en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, su Reglamento y las especificaciones.

La enumeracion de los costos y cargos para el analisis, calculo e integracién de precios unitarios,
tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada
concepto de trabajo.

El andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera
guardar congruencia con la metodologia de prestacién de los servicios, con los programas de
trabajo, de utilizacion de personal equipo; debiendo considerar los costos vigentes en la zona
donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de
conformidad con las especificaciones generales y particulares y normas de calidad que determine
la convocante.

El Licitante a quien se le adjudique el contrato, a que se refieren a esta convocatoria a la Licitacion,
debera tomar en cuenta que las cantidades de trabajo originalmente contratadas son aproximadas,
por lo que, las variaciones de éstas y las que se generen con motivo de conceptos de trabajo no
contemplados en el Catalogo de Conceptos original, estaran sujetas a las disposiciones
establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento. Y a la autorizacion de la Gerencia de Ingenieria.

Para efectos de la revision y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de Proposiciones.

23. Mecanismos de solucién de controversias y competencia judicial.

No sera materia de arbitraje la rescision administrativa, la terminacion anticipada de los contratos, asi
como aguellos casos que disponga la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
y el Reglamento de la citada Ley.

24. Condiciones Complementarias.

24.1 En caso de que surjan los supuestos tales como, el atraso en la entrega del anticipo en la
fecha pactada para el inicio de los trabajos y/o el incumplimiento de la Administracion
Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, de poner a disposicion del CONTRATISTA el
o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos, dara lugar a la formalizacion por
escrito entre las partes, del diferimiento o prorroga segun corresponda.

24.2 Cuando por necesidades de la obra se requiera modificar el Contrato sobre la base de
precios unitarios, se llevara a cabo mediante la celebracion del convenio correspondiente,
de conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con
las Mismas y su Reglamento.
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24.3 En caso de que el LICITANTE pretenda ofrecer alglin descuento a su proposicion, este
debera ser reflejado en los andlisis de Precios Unitarios, Catélogo de Conceptos y demas
informacion proporcionada por el LICITANTE, por lo gue no se tomara en cuenta ningin
descuento de ultima hora que no esté incluido en los documentos antes mencionados.

24.4 ElI CONTRATISTA sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones
gue al efecto le sefiale la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo del Contratista.

24.5 En todos los casos los precios unitarios de cada concepto de trabajo deberan estar
debidamente integrados y soportados en las especificaciones de construccién y normas de
calidad requeridas, siendo congruentes con las cantidades de trabajo sefialadas en el
proyecto; adicionalmente a los andlisis de los precios unitarios, deberan presentar en su
caso los andlisis de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo
de construccién que intervienen en dichos analisis.

24.6 En caso de atraso durante la ejecucion de las obras, con relaciéon al programa autorizado,
o si la misma no se concluye en la fecha programada, la Administracién Portuaria Integral
de Guaymas S.A. de C.V, aplicar4 penas convencionales (retenciones y/o sanciones)
conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento y el Contrato motivo de esta Convocatoria a la Licitacion.

24.7 Los ajustes de costos, se llevaran a cabo estrictamente conforme a Ley y Reglamento
mediante el procedimiento siguiente: el procedimiento que se aplicara para la determinacion
de los Ajustes de Costos, seréa el que se establece en el Articulo 57 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de acuerdo a lo establecido en
los articulos 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

24.8 Respecto a las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacién y apertura de
proposiciones, y de la junta publica en la que se dé a conocer el fallo seran firmadas por los
LICITANTES que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez
o efectos a las mismas, de las cuales se podra entregar una copia a dichos asistentes, y al
finalizar cada acto se fijara una copia de la caratula del acta correspondiente en un lugar
visible, al que tenga acceso el publico, conforme lo establecido en los numerales 3.2, 7.2y
10.2 de la presente Convocatoria a la Licitacion.

Asimismo, se difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su
notificacion a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a
la notificacion personal.
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24.9 Situaciones no previstas en el Contrato:

Tomando en consideracion lo indicado en el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el supuesto de que durante el
proceso de construccién de los trabajos, proceda el pago de gastos no recuperables por
suspension de la obra, el cargo por concepto de maquinaria, se determinara tomando en
consideracion la condicién de utilizacién de la maquinaria, de acuerdo a lo siguiente:

a)

b)

Maquina Activa.

La maquina esté operando para cubrir el ciclo de trabajo, debiendo considerar el analista
rendimientos de maquina nueva, adecuado a las condiciones de la obra, para la
produccién de un concepto de trabajo, o parte del mismo, con 200 hrs./mes.

Maquina en Espera.

La maquina esta sin movimiento (con los motores caminando a la potencia minima, o
parados) en espera de su utilizacion, ya sea dentro de un ciclo de trabajo, 0 como
consecuencia de la programacion adecuada de un procedimiento constructivo, en este
ltimo caso el analista solamente computara el tiempo dentro de un turno de trabajo.

Maquina en Reserva.

Sdlo cuando se ordene por escrito por la residencia de obra y que ademas sea por causas
no imputables al Contratista.

Es la condicién en la cual la maguina permanece dentro de la obra, incluyendo el personal
de operacién, sin movimiento. Para que ésta condicion se dé, la interrupcion de la
actividad de la maquina no debe constituir una suspension definitiva de la obra, sino una
verdadera interrupcion por tiempo corto, limitado y definido; la interrupcion debe ser
ordenada y asentada en la bitacora de la obra, con todas las firmas autorizadas que se
establezcan como necesarias; la maquina debe estar en condiciones de realizar trabajo
en forma normal y estas condiciones deberd mantenerlas durante todo el tiempo en
reserva, sin quitarle accesorios o partes; no debe ser durante el tiempo de reserva, sujeta
a reparaciones ni mayores ni menores; el personal no debe ocuparse en otras maquinas
ni en otro tipo de trabajos. Se podran realizar si son necesarias durante el tiempo de
reserva las labores de conservacion, tales como lubricacion, limpieza, pruebas de
funcionamiento, ajuste de mecanismo de ataque sin quitarlos ni desarmarlos,
inspecciones visuales y mediciones sin quitar parte alguna, abastecimiento de
combustible y operaciones similares que no interfieran con la posibilidad de operar la
maquina en cualquier momento.

Cuando para el célculo del precio unitario se requiera cuantificar los tiempos de las maquinas
en las diversas condiciones sefialadas en los puntos anteriores, se procedera de la siguiente
manera:

a.l) Maquina Activa:
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Los tiempos de maquina activa se cuantificardn cuando sean partes de un ciclo de
trabajo, de acuerdo con lo establecido en el ciclo de que se trate, para maquina nueva.

Maquina en Espera:

Los tiempos de maquina en espera, cuando estén dentro de un ciclo de trabajo, se
cuantificaran de acuerdo con el tiempo establecido en el ciclo para maquina en espera
y cuando sea como consecuencia de una programacion adecuada o de un
procedimiento de construccion, considerando los tiempos resultantes del empleo
adecuado de los recursos programados, para el o los elementos que comprenden el
procedimiento constructivo, dentro de un turno de trabajo.

Maquina en Reserva:

Los tiempos de maquina en reserva, se mediran de acuerdo con lo ordenado por la
Residencia de Obra, en la bitAcora de la obra, en la inteligencia de que dicho tiempo
nunca excedera de 8 horas por cada dia habil, aun cuando el personal de operacién se
le pague tiempo extraordinario, por mantenerlo en reserva mas de 8 horas.

Nunca se computaran como tiempo de maquina en reserva, los correspondientes a
tiempos de traslado de la maquinaria, de interrupcion por lluvias, por huelgas o por
causas de fuerza mayor.

Variantes en el Calculo del Costo Horario.

Para el célculo de los Costos Horarios de acuerdo a las condiciones sefialadas se aplicaran
los siguientes criterios:

En Activa (Mas
Concepto Activa En Reserva de 200

Espera

hrs./mes.)
% % % %
Cargos Fijos
Depreciacién 100 100 15 100
Inversion 100 100 100 0
Seguros 100 100 100 0
Mantenimiento 100 0 15 100
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Consumos

Combustibles 100 0 100
Lubricantes 100 0 100
Llantas 100 15 0 100
Otros elementos 100 0 0 100
Operacion 100 100 100 100

Nota.- Los porcentajes indicados en las columnas correspondientes a maquina en espera,
en reserva y activa (mas de 200 hrs. /mes), son con respecto a valores de maquina
activa.

25 Encuesta de Transparencia.
En la convocatoria se hace entrega del documento denominado “Encuesta de Transparencia, mismo
gue debera ser devuelto por el Licitante, debidamente requisitado a mas tardar dia habil de la emision
de Fallo en:
a) En oficinas de la Subgerencia de Administracion, ubicada en el interior del Recinto Portuario,
Zona Franca s/n Col Punta de Arena, C.P. 85430, en Guaymas, Sonora, México, con
atencién al C. ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ, Director General.

¢) Laurnaque alaterminacion del acto de Fallo se encontrara en el lugar donde se celebre el evento.

d) Enviarlo por fax al nimero telefonico (622) 2252 252 o por correo electrénico a las direcciones
sgadmon@puertodeguaymas.com.mx; 6 oic@puertodeguaymas.com.mx.

26 Precisiones de Complementarias para envié de propuestas por Medios Remotos de
comunicacion Electronica

Serecomienda alos licitantes consulten el manual de Compranet para Licitantes, especificamente
en lo relativo alas firmas electrénicas proporcionadas y envio de proposicidn por la Secretaria de
la Funcién Puablica.

Complemento del Punto 6.2 Forma de Presentacién y Documentos gue se Requieren para Preparar la
Proposicion

Los LICITANTES que opten por utilizar medios remotos de comunicacion electrénica deberan concluir
el envio de sus proposiciones técnica y econdmica, incluyendo la documentacion distinta a éstas, y
contar con acuse de transmision exitosa emitido por COMPRANET, a mas tardar una hora antes de la
fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.
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Los LICITANTES que opten por enviar sus proposiciones por medios remotos de comunicacion
electronica, preferentemente deberan identificar cada una de las hojas que integren sus proposiciones
con el RFC de la empresa, nimero de licitacibn y nimero de pagina, cuando ello técnicamente sea
posible; dicha identificacion debera reflejarse, en su caso, en la impresién que se realice de los
documentos durante el acto de apertura de las proposiciones. No deberdn agregar en sus archivos los
logotipos institucionales de la API GUAYMAS, ni los membretes de la empresa LICITANTE. Asi mismo,
deberan eliminar, en lo posible todas las imagenes que su proposicion pueda contener. Lo anterior con
la finalidad de que los archivos sean lo menos pesados posible y se pueda dar la apertura de la
proposicion durante el Acto correspondiente.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS
DE COMUNICACION ELECTRONICA.

1. Los LICITANTES que opten por el envio de su proposicion a través de Medios de Comunicacién
Electrénica, deberan integrar los archivos en formato Winzip para la proposicion de la siguiente
forma: Proposicion Técnica y Econémica “PT y E.zip”.

2. Los LICITANTES que opten por enviar sus proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica, deberan incorporar en sustitucion de la firma autégrafa, el medio de identificacion
electrénica que para tal fin debera certificarse previamente por la Secretaria de la Funcion
Publica.

3. En las ofertas que sean enviadas por medios remotos de comunicacién electrénica, los sobres
seran generados mediante el programa de computo que haya sido entregado por Secretaria de
la Funcion Publica a los licitantes al certificar su medio de identificacion electronica.

4, Los LICITANTES que opten por enviar sus proposiciones por medios remotos de comunicacion
electronica, preferentemente deberan identificar cada una de las hojas que integren sus
proposiciones con el RFC de la empresa, niumero de licitacion y nimero de pagina, cuando ello
técnicamente sea posible; dicha identificacion debera reflejarse, en su caso, en la impresién que
se realice de los documentos durante el acto de apertura de las proposiciones. No deberan
agregar en sus archivos los logotipos institucionales de la APl GUAYMAS, ni los membretes de
la empresa LICITANTE. Asi mismo, deberan eliminar, en lo posible todas las imagenes que su
proposicion pueda contener. Lo anterior con la finalidad de que los archivos sean lo menos
pesados posible y se pueda dar la apertura de la proposicion durante el Acto correspondiente.

5. Los LICITANTES que opten por enviar sus proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica, preferentemente, deberan identificar mediante el nombre del archivo o su
descripcion.

6. Los LICITANTES que opten por utilizar medios remotos de comunicacion electronica deberan
concluir el envio de sus proposiciones técnica y econdmica, incluyendo la documentacion distinta
a éstas, y contar con acuse de transmision exitosa emitido por COMPRANET, a mas tardar una
hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentacion
y apertura de proposiciones.
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7. No serd necesaria la presencia de los representantes de los LICITANTES que hayan enviado su
proposicion por medios remotos de comunicacion electrénica en el Acto de Presentacion y
Apertura de Proposiciones.

8. En el supuesto de que durante el acto de presentacion y apertura de proposiciones, por causas
ajenas a la voluntad de la Secretaria de la Funcién Publica o de la APl GUAYMAS, no sea posible
abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicacion
electrdnica, el acto se reanudara a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen
a la interrupcion, salvo en el caso en que el sobre de la proposicion contenga virus informéticos
0 ho pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los
programas o equipo de computo del LICITANTE, caso en que se tomara por no presentada dicha
proposicion.

En los medios de presentacion de proposiciones ya referidas anteriormente estaran sujetas a que el
incumplimiento de alguno de los documentos y requisitos exigidos en esta convocatoria 0 que alguno
de éstos sea presentado incompleto, implicara automaticamente el desechamiento de la proposiciéon
del LICITANTE durante la evaluacién técnica, salvo aquellas condiciones que la Convocante determine
y que tengan como proposito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de
los actos de la Licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo no afecte
la solvencia de las proposiciones.

El licitante sera el Unico responsable que su oferta remitida por medio remoto de comunicacion
electrénica, se encuentre libre de virus u cualquier otro impedimento que dificulte e imposibilite realizar
la apertura del archivo electrénico que conforma su propuesta, en el entendido que cualquier problema
gue resulte y este no permita abrir su propuesta, sera motivo de desechar la proposicién una vez
confirmada la existencia del impedimento, pues el acto no puede demorarse por este motivo.

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO VIA ELECTRONICA

Para la presentacion de los documentos solicitados en el punto 6.1, se indica en cada uno de ellos la
forma de presentacion a través de los medios remotos de comunicacién electronica.

DOCUMENTOS DISTINTOS A LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS

Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacién electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar los archivos que para tal efecto habran
recibido a través del sistema de Compranet en archivo de compresion Winzip 8.1, enviar la
documentacion distinta requerida en la guia de llenado para el punto 4 de la presente convocatoria ,
debidamente escaneada, cuidando que sea legible, ademéas de una carta en el que manifiesten bajo
protesta de decir verdad, que la informacion enviada es verdadera nombrandolo “documentacion
distinta.zip”

Se lista la manera de presentar cada uno de documentos, formulados segin guia anexa.
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ANEXO A. Términos de Especificaciones Generales, Particulares y alcance de los mismos.
La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electronica sera causa
de desechamiento de la proposicion.

ANEXO B. Escrito en el que manifieste la direccion de su correo electronico, asi como el
domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
presente procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servird para practicar las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no se sefiale otro domicilio; La falta de este documento asi como la
falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de |la proposicion.

ANEXO C. Escrito en hoja membretada de la empresa, en el que manifieste la nacionalidad de
la empresa; La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica
sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO D. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La falta de este documento asi como la
falta de lafirma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO E. En caso de que algun Licitante haya participado en la realizaciéon de algunos
estudios, planes o programas correspondientes a la presente Convocatoria a la licitacion, de
conformidad con lo establecido en el segundo parrafo de la fraccion VIl del articulo 51 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Licitante, que se encuentre en
dicho supuesto, debera presentar escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir
verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen
supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de
la obra a ejecutar, asi como, que en su caso, consideran costos estimados apegados a las
condiciones del mercado. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma
electrénica seré causa de desechamiento de |la proposicion.
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ANEXO F. Copia simple de las declaracion anual del ejercicio fiscal inmediato anterior que
incluya acuse de recibido del SAT y sus anexos, asi como comprobante del pago realizado a
través de la institucion bancaria; Copia de las declaraciones mensuales del afio en curso, que
incluya acuse de recibido del SAT y comprobante de pago realizado a través de la institucion
bancaria, Copia de estados financieros certificados por contador publico del licitante
correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, con la siguiente leyenda:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE
ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A
LA SITUACION FINANCIERA Y/O RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY
LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS,
ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER
DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

(nombre y firma del representante legal)

CERTIFICO QUE LAS CIFRAS QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO
DE (nombre del licitante) AL (final del periodo de los estados financieros) SON LAS MISMAS QUE
APARECEN EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA.

(nombre y firma del Contador Publico)
Cedula Profesional num. ...............

y el contador publico debera incluir copia de su cedula profesional. En caso de proposiciones
conjuntas: i). - para cumplir con los parametros minimos requeridos, se podran sumar los
correspondientes a cada una de las personas fisicas 0 morales que presentan la proposicion,
ii). - deberan anexar original o copia certificada del convenio privado de asociacion
correspondiente. La falta de este documento, asi como la falta de la firma y/o firma
electrénica seré causa de desechamiento de |la proposicion.

Para demostrar su capacidad de recursos econdémicos, son los siguientes:

1).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
un 30 % (treinta por ciento) de ejecucion, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados
en su andlisis financiero presentado en su proposicion.

2).- Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del Gltimo ejercicio
fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 30%
del valor del importe de su propuesta econémica sin IVA.
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3).- El grado en el que EL LICITANTE demuestre que el endeudamiento y la rentabilidad de
la empresa es aceptable. Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento y
rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del altimo afio fiscal del Pasivo Total (PT)
entre Activo Total (AT) igual o menor del 60%.

ANEXO G. Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia,
tratandose de personas fisicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la
proposicion. La falta de este documento asi como l|a falta de la firma y/o firma electrénica
sera causa de desechamiento de |la proposicidn.

ANEXO H. Formato para acreditar la personalidad del LICITANTE.

Debera incluir lo siguiente:

Persona moral:

Anexando copia de la clave del registro federal de contribuyente, denominacién o razén social,
descripcién del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, niUmero
y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta consultiva y, en su caso sus reformas
o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico
ante quien se hayan otorgado; asi como los datos de inscripcion en el Registro Publico de
Comercio.

Del representante: nombre del apoderado, nUmero y fecha delos instrumentos notariales de los
gue se desprendan las facultades para suscribir la Proposicion, sefialando nombre, nimero y
circunscripcion del Notario o Fedatario Publico ante quien se hayan otorgado, identificacion
oficial con fotografia vigente.

Persona Fisica:
Copia de constancia de inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, copia de
identificacion oficial con fotografia (INE vigente, pasaporte vigente), copia acta de nacimiento.

La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica serd causa
de desechamiento de la proposicién,

ANEXO I. Declaracién de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que por si mismo o a través de interpésita persona, se abstendra de adoptar
conductas para que los servidores publicos de la Administracién Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes. La falta de este documento asi como la
falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de |la proposicion.

ANEXO J. En su caso, escrito mediante el cual el Licitante manifieste que en su planta laboral
cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, para la
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comprobacion de lo anterior se adjuntaran las constancias del IMSS respectivas. La falta de
presentacion de este escrito y de las constancias no serd causa de desechamiento de la
proposicidn, pero lafalta de la presentacidon obligara a no considerar este concepto en el
procedimiento de evaluacion.

ANEXO K. Manifestacion de estar inscrito en el registro de Contratistas. La falta de
presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO L. Documentos que presentard el Licitante, para la aplicacion de los Criterios de
Evaluacion por Puntos, relacionados en el punto 10 de esta Convocatoria a la licitacion. La falta
de presentacion de estos documentos no serd causa de desechamiento de la

proposicion.

ANEXO M. De conformidad con los “Lineamientos para fomentar la participacion de las micro,
pequefias y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratacién de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas que realice las dependencias y APIGUAYMAS
es de la Administracion Publica Federal’, la APIGUAYMAS, dara preferencia, en igualdad de
condiciones, al licitante que acredite que se estratifique con el caracter de MIPYMES. Para tal
efecto, el licitante debera presentar los escritos donde manifieste su compromiso de participar
en los trabajos que realizara y que, en caso de resultar ganadora la proposicién, acreditara su
caracter de MIPYMES. La falta de presentacion de estos documentos no sera causa de
desechamiento de la proposicion.

ANEXO N. Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos, sus
condiciones socioeconémicas y ambientales, asi como de los términos de referencia y las
especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse
a sus términos. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma
electrénica sera causa de desechamiento de la proposiciéon

ANEXO N. Modelo del contrato. El Licitante dentro de su propuesta debe entregar el Modelo
de Contrato firmado en su ultima hoja y rubricado en todas sus hojas, La falta de este
documento _asi_como la falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de
desechamiento de |la proposicién.

ANEXO O. Encuesta de Transparencia. La falta de presentacion de estos documentos no
sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO P. Declaracion de Confidencialidad. La falta de este documento asi como la falta
de la firma y/o firma electrénica serd causa de desechamiento de la proposicién

ANEXO Q. Declaracion de estar al corriente de las obligaciones fiscales, tanto en el SAT como
en materia de seguridad social. La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o
firma electrénica sera causa de desechamiento de la proposicion

ANEXO R. Declaracion bajo protesta de decir verdad de conocer y aceptar el numeral 29 del
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la
utilizacion del Sistema Electrénico de Informacion Puablica Gubernamental denominado
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CompraNet, publicado en el DOF el 28 de junio del 2011. La falta de este documento asi
como la falta de la firma y/o firma electrénica sera causa de desechamiento de la

proposicién

ANEXO S. Modelo de Fianza de Cumplimiento de Contrato. El Licitante dentro de su propuesta
debe entregar el Modelo de Fianza de Cumplimiento de Contrato firmado en su Ultima hoja y
rubricado en todas sus hojas, La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o
firma electrénica sera causa de desechamiento de la proposicion

ANEXO T. Modelo de Fianza de Garantia de Anticipo. El Licitante dentro de su propuesta
debe entregar el Modelo de Fianza de Garantia de Anticipo firmado en su ultima hoja y
rubricado en todas sus hojas, La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o
firma electrénica serd causa de desechamiento de la proposicidn.

ANEXO U. Modelo de Fianza de Vicios Ocultos. El Licitante dentro de su propuesta debe
entregar el Modelo de Fianza de Vicios Ocultos firmado en su dltima hoja y rubricado en
todas sus hojas, La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma
electronica sera causa de desechamiento de la proposicion.

ANEXO V. En apego al articulo 49, fraccion IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, el contratista y/o los accionistas que ejerzan control sobre la sociedad en el
caso de las personas morales, deberan presentar en formato libre, escrito mediante el cual, bajo
protesta de decir verdad, manifiesten que no desempefia empleo, cargo o comisién en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

Como referencia, a continuaciéon se transcribe el articulo Articulo 49, fraccion IX, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, mismo que a la letra dice:

Articulo 49. Incurrira en Falta administrativa no grave el servidor publico cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes

IX. Cerciorarse, antes de la celebraciéon de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para
la enajenacion de todo tipo de bienes, prestacion de servicios de cualquier naturaleza o la
contrataciéon de obra publica o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo
protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o,
en su caso, que a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no
se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberan constar por
escrito y hacerse del conocimiento del Organo interno de control, previo a la celebracion del
acto en cuestion. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones
deberan presentarse respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre la sociedad

La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica serd causa
de desechamiento de |la proposicion.

** en el caso de mas de un accionista se debera presentar una declaratoria por cada accionista
gue ejerza control sobre la sociedad**
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Todos los documentos distintos a los Técnicos y Econdémicos deberan de ser entregados de
manera digital en medios magnéticos. El incumplimiento de este, ser4 causal de
desechamiento.

DOCUMENTOS PARTE TECNICA

Para lo indicado en el punto 6.7.1 Parte Técnica. Se enlista la manera de presentar cada uno de
documentos, formulados segun guia anexa.

ATL1. Paralos LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacién electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar los archivos que para tal efecto habran
recibido a través del sistema de Compranet en archivo de compresion Winzip 8.1, se elaborara un
documento para cada manifestacion y escrito solicitado los cuales se deberan integra en una carpeta
denominada “Manifestaciones por escrito.zip”. Manifestacion escrita de conocer el sitio en donde se
realizaran los trabajos que quedaran sujetos al proyecto que se realice de acuerdo ala fraccion |,
del articulo 44, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

AT2. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacién electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo
protesta de decir verdad en la que manifieste la firma y ante firma de manera digital, nombrandolo
“Firma y ante firma.doc”.

AT3. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Puablica, enviar en archivo de Microsoft Word, que contenga
toda la documentacion antes mencionada “Procedimiento de elaboracion del proyecto.doc”.
Descripcién de la Planeacién Integral del Licitante para realizar los trabajos.

AT4. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electronica
establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel y/o
escaneado, que contenga toda la documentacion antes mencionada, nombrandolo “Relacion y analisis
de maquinaria y/o equipo.xIs”.

ATS. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo
protesta de decir verdad en la que desarrolle lo mencionado en el presente CAPACIDAD TECNICA,
escaneando cada uno de los documentos solicitados y llenando la informacion que se solicita,
nombrandolo “Curriculum personal tecnico.doc”. Es obligatorio para todos los licitantes
participantes que el Responsable de la elaboracién del proyecto tenga vigente su Firma Electronica
Avanzada (FIEL) que otorga la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Lo anterior en virtud de
las nuevas disposiciones exigidas por la Secretaria de la Funcion Publica para el seguimiento de
la Bitacora Electrénica de Obra Publica. Para demostrar lo anterior, el licitante debera integrar en
el Documento “Experiencia y Capacidad Técnica”, el Comprobante de inscripcion para la firma
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electrénica avanzada. La falta de presentacion de este documento es causal de desechamiento
de la proposicion.

Se recomienda a los licitantes consulten el manual de Compranet para Licitantes, especificamente
en lo relativo a las firmas electronicas proporcionadas por la Secretaria de la Funcion Publica.

AT6. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electronica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Puablica, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo
protesta de decir verdad en la que desarrolle lo mencionado en el presente LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA, escaneando cada uno de los documentos solicitados y llenando la informacion
que se solicita, nombrandolo “experiencia y capacidad Tecnica.doc”

AT7. Paralos LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacién electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo
protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrandolo “partes que
subcontratara.doc

AT8. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electronica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo
protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrandolo “materiales
extranjeros.doc

AT9. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Puablica, enviar la documentacién requerida en el parrafo
inmediato anterior, debidamente escaneada, cuidando que sea legible, ademas de una carta en el que
manifiesten bajo protesta de decir verdad, que la informacion enviada es verdadera, en archivo de
Microsoft Word, nombrandolo “capacidad financiera. doc”.

AT10. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion
electrénica establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar la documentacion requerida en
el parrafo inmediato anterior, debidamente escaneada, cuidando que sea legible, ademas de una carta
en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que la informacién enviada es verdadera, en
archivo de Microsoft Word, nombrandolo “grado contenido nacional. doc”.

Deberan de ser entregados de manera digital en medios magnéticos. El incumplimiento de este, sera
causal de desechamiento.
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DOCUMENTOS PARTE ECONOMICA

Para lo indicado en el punto 6.7.2 Parte Econémica. Se enlista la manera de presentar cada uno de
documentos, formulados segun guia anexa.

AE1L. Paralos LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacién electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel y/o
escaneado, que contenga toda la documentacion antes mencionada, nombrandolo “Precios
Unitarios.xIs”.

AE2. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel y/o
escaneado, que contenga toda la documentacion antes mencionada, nombrandolo “ listado de
insumos.xls”.

AE3. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacién electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar los archivos que para tal efecto habran
recibido a través del sistema de Compranet en archivo de compresion Winzip 8.1, se anexaran todos
los documentos solicitados los cuales se deberan integrar en una carpeta denominada “célculo del
fasar.zip”

AEA4. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electronica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar los archivos que para tal efecto habran
recibido a través del sistema de Compranet en archivo de compresién Winzip 8.1, se anexaran todos
los documentos solicitados los cuales se deberan integrar en una carpeta denominada “costos
horarios.zip”

AES5. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electronica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar los archivos que para tal efecto habran
recibido a través del sistema de Compranet en archivo de excel, se anexaran todos los documentos
solicitados los cuales se deberan integrar en una carpeta denominada “indirectos.xIs”

AEG6. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacién electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar los archivos que para tal efecto habran
recibido a través del sistema de Compranet en archivo de excel, se anexaran todos los documentos
solicitados los cuales se deberan integrar en una carpeta denominada “financiamiento.xls”

AE7. Paralos LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electronica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar los archivos que para tal efecto habran
recibido a través del sistema de Compranet en archivo de excel, se anexaran todos los documentos
solicitados los cuales se deberan integrar en una carpeta denominada “utilidad.xIs”

AES8. Paralos LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electronica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar los archivos que para tal efecto habran
recibido a través del sistema de Compranet en archivo de excel, se anexaran todos los documentos
solicitados los cuales se deberan integrar en una carpeta denominada “adicionales.xIs”
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AE9. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion electronica
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel y/o
escaneado, que manifieste lo antes mencionado, nombrandolo “Costos de materiales.xIs”. Relacion y
Analisis de los Costos Unitarios Basicos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los
trabajos.

AE10. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion
electronica establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel
y/o escaneado, que manifieste lo antes mencionado, nombrandolo “Catalogo de Conceptos.xIs”.

AE11. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion
electronica establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel
y/o escaneado, que contenga toda la documentacién antes mencionada, nombrandolo “Programa
montos ejecucion trabajos.xls”.

AE12. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacién
electrénica establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel
y/lo escaneado, que contenga toda la documentacion antes mencionada, nombrandolo “ Programa
mano de obra.xls”.

AE13. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion
electronica establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel
y/o escaneado, que contenga toda la documentaciéon antes mencionada, nombrandolo “ Programa
magquinaria y equipo.xIs”.

AE14. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacién
electrénica establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel
y/o escaneado, que contenga toda la documentacion antes mencionada, nombrandolo “ Programa
materiales.xls”.

AE15. Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicacion
electronica establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, enviar en archivo de Microsoft Excel
y/o escaneado, que contenga toda la documentacion antes mencionada, nombrandolo “ Programa
personal tecnico.xls”.

Deberan de ser entregados de manera digital en medios magnéticos. El incumplimiento de este, sera
causal de desechamiento.

27 Inconformidades

Los licitantes podran inconformarse mediante escrito de acuerdo a lo establecido en el Titulo Séptimo,
Capitulo Primero de la LEY, el cual deber& ser presentado ante la Secretaria de la Funcion Publica, la
cual se encuentra ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, 1° Piso, Colonia Guadalupe Inn,
Cédigo Postal 01020, Delegacion Alvaro Obregon, Distrito Federal.
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Los licitantes, a su eleccion, también podran inconformarse a través del Sistema Electronico de
Informacion Puablica Gubernamental (CompraNet), debiendo utilizarse en sustitucion de la firma
autografa, medios de identificacion o firma electronica previamente certificados por la Secretaria de la
Funcién Publica, la cual producird los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos
correspondientes y, en consecuencia tendran el mismo valor probatorio.

Atentamente

ING. MARTIN EUGENIO LARIOS VELARDE
Gerente de Ingenieria
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ANEXO A

“ESPECIFICACIONES GENERALES”.

El LICITANTE debera enterarse del contenido de las especificaciones particulares, asi como de los
planos o croquis anexos que sean entregados en la Convocatoria, que son parte integrante de éstas,
por lo que deberan ser incluidos en este documento y seran devueltos junto con las especificaciones
particulares firmados de conocimiento.

Este documento norma los conceptos contenidos en el Documento AE10 Catalogo de Conceptos, en
lo particular y en general a la proposicion.

.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No. LO-009J27999-E46-2017

RUBRO “URBANIZACION DE ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS
TERCERA ETAPA”.

1.2 OBJETIVO

La Administracién Portuaria Integral de Guaymas con la finalidad de conservar en buen estado y
operacion la infraestructura en el recinto portuario de Guaymas, ha programado esta obra de
urbanizacion la cual ayudara a mantener una regulacién de trafico de mercancias que ingresan al
recinto portuario, evitando el congestionamiento vehicular tanto para la APl Guaymas como para la
comunidad Portuaria.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

El puerto de Guaymas se localiza al norte de México en las costas del Océano Pacifico. Por su
privilegiada ubicacion geografica el puerto de Guaymas representa en la cadena logistica una ventaja
competitiva para el movimiento de todo tipo de mercancias contribuyendo al desarrollo sostenido y al
crecimiento del comercio exterior en México.

La obra se localiza dentro del municipio de Empalme Sonora esté localizado en las coordenadas
27°57'43.5"'N 110°45'49.4"W al oeste del Estado de Sonora, México.
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Localizacion de la zona de proyecto

A mas detalle, la zona en proyecto de encuentra ubicada en la zona industrial de Empalme.
carretera camino de la aguilita al Cochorit cp. 85389

8 s | © y enMesco - Tipo | & (18460 o leidos -amancs | £ sanw O x

« - 0O [B google.com.my/maps/@27.9632217.-110.7635702,525m/data=13m1!1e3

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Derivado de la necesidad expresa y urgente de que se efectlen los trabajos de conservacion,
reparacion y mantenimiento de las Instalaciones del recinto Portuario, ademas de dar cumplimiento a
la cldusula DECIMOTERCERA del Titulo de concesion de la Administracion Portuaria Integral de
Guaymas S.A. de C.V., es necesario la contratacién de los trabajos de URBANIZACION DE ZONA DE
ACTIVIDADES LOGISTICAS TERCERA ETAPA.

Los trabajos consisten en:
El presente proyecto comprende la continuacion de la ampliacién del area de estacionamiento regular
el trafico de camiones de carga con destino al recinto portuario de Guaymas, Sonora.

Consiste en rellenar hasta nivel de proyecto, tratamiento del material de relleno, colocar material con
calidad sub-base inmediatamente después se colocara el material con calidad base solicitada y al final
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se colocara la carpeta de concreto asfaltico, con sefialamiento vial, se incluyen 2 postes de 12 m, con
sus respectivas cimentaciones con 3 luminarias tipo NHL2 MCA HOLOPHANE, con accesorios y
fotoceldas.

1.5 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, seran éstas Ultimas las que rijan la
construccién de la obra de acuerdo con la norma SCT No. 1.01.02.007-B.253.

En caso de discrepancia entre el Catalogo de Conceptos, especificaciones, Normas y planos, el orden
de prioridades sera el siguiente:

a) Catalogo de Conceptos
b) Especificaciones

C) Normas

d) Planos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Documento
AE10.- Catalogo de Conceptos y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta,
debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nUmero de normay especificacion indicado para cada concepto se debera
entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto,
cuyo namero no aparezca dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas especificaciones y en si la Convocatoria se entendera por:

LA ENTIDAD/APIGUAYMAS.- A la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A.
DE C.V.

EL LICITANTE.- A la empresa interesada para participar en la licitacién/ La persona fisica y/o moral
gue participe en cualquier procedimiento de licitacién publica.

LA CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de
adjudicacion del contrato.

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona ejecutante de la obra/ persona fisica y/o moral con la que LA
ENTIDAD celebra este contrato/ LICITANTE a quién se le adjudique el contrato motivo de la presente
licitacion.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la ENTIDAD quien fungira como su
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y serd el responsable directo de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas
por los contratistas / Persona designada por escrito por la APIGUAYMAS para supervisar, vigilar,
controlar y revisar los trabajos que ejecuta el Contratista.
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SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION.- Al técnico aceptado por la ENTIDAD para que le apoye en
la supervision de los trabajos.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA
presente a la ENTIDAD con los antecedentes técnicos y curriculum para su representacion durante el
transcurso de los trabajos. La ENTIDAD aprobard su nombramiento si a su juicio es la persona
adecuada. / Representante del contratista ante la APIGUAYMAS para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos

OBRA.- Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo de la presente licitacion y
sujetos al proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos constructivos, croquis, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones particulares y generales aplicables, normas, documentos, datos e informacion a los
gue deberd sujetarse la ejecucion de la obra.

BITACORA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacion
electronica entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos
y en el que deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de la obra
y servicios relacionados con la misma.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Unidad de medida que consiste en resumen de todos los elementos,
recursos, criterios y metodologia que interviene en la ejecucién de un estudio, proyecto, ejecucion de
obra, puesta en operacidon, mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo
informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, emitid6 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes edicion 1984 y/4, Los
requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construccion, la
APIGUAYMAS establece para asegurar que los materiales y equipos de instalaciébn permanente que
se utilizan en la obra, son los adecuados.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para
la realizacion de la obra, / Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones particulares que
modifiquen, adicionen o sustituyan a las Normas correspondientes para la ejecucién de la obra.

ESTIMACION.- Valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios
unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. Documento en el que se consignan
las valuaciones antes mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortizacién
de los anticipos y los ajustes de costos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
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SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.
P.U..- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada (Concepto de obra que agrupa todas las fases de trabajo
necesarias para la ejecucion de una obra hasta su terminacion de acuerdo con el proyecto, las normas
técnicas y las especificaciones.)

P.G.-- Precio Global.

Pba.-Prueba

Est.-Estudio.

N.T.I.LE. Normas Técnicas de Instalaciones Eléctricas

ANSI C 37.20.- American National Standard Institute

NEMA.- National Manufactures Association

CONNIE.- Comité Consultivo Nacional de Normalizacién de la Industria Eléctrica

IMCA.- Instituto Mexicano de la Construccion en Acero.

A.1.S.C.- American Institute of Steel Construction.

A.S.M.E.- American Society of Mechanical Engineers.

A.W.S.- American Welding Society

N.O.M.- Norma Oficial Mexicana.

LICITACION.- Procedimiento de contratacion de acuerdo a lo establecido en el articulo 27 fraccion | y |I
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE O POSTOR: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita o invitada a participar en el
proceso de adjudicacion del contrato motivo de la Licitacion.

REPRESENTANTE. — Apoderado Legal de la APIGUAYMAS/LA ENTIDAD 6 persona designada por él,
para coordinar y supervisar las obras que ejecute el CONTRATISTA.

N.P.T. Nivel de Piso Terminado
E.P.- Especificaciones Particulares.
N.O.M.- Norma Oficial Mexicana.
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RFC.-Registro Federal de Causantes

ISAN.-Impuesto Sobre Automoviles Nuevos
ISTUV.-_Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos
CFF.- Cddigo Fiscal de la Federacion.

ISR.- Impuesto Sobre la Renta.

I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado.

IMPAC.- Impuesto al Activo.

IETU.- Impuesto Empresarial de Tasa Unica.

IDE.- Impuesto de Deposito de Efectivo.
TMA.-Tamafio Maximo de Agregado

Lts/Lt.-Litros

M 6 Mt.-Metro

Dia Habil.- De lunes a viernes de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas

MANUAL.- Al manual de dispositivos para el control de transito en calles y carreteras, quinta edicion
(1986), de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

OMI.- Organizacién Maritima Internacional.

CONTAMINANTE: Toda materia 0 energia en cualquiera de sus estados fisicos y formas que al
incorporarse o actuar a la atmdésfera, agua, suelo, flora y fauna o cualquier elemento natural, altere o
modifique su composicién y condicién natural.

EMA. Entidad Mexicana de Acreditamiento.

RESIDUOS ACEITOSOS.- Mezclas de hidrocarburos o residuos de hidrocarburos de cadena larga.
En esta clasificaciébn encontramos entre otros, al petrdleo crudo, combustdleo, emulsiones y asfalto.

RESIDUOS PELIGROSOS.- Todos aquellos residuos en cualquier estado fisico, que por sus
caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas o inflamables, representen un peligro para el
equilibrio ecoldgico o el ambiente.

RESTAURACION: Conjunto de actividades para la recuperacién y restablecimiento de las
condiciones que propicien la evaluacion y continuidad de los procesos naturales.
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SALINIDAD: Concentracion de sales en el perfil del suelo que puede afectar el crecimiento y
desarrollo de los cultivos.

3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

ElI LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la
presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable,
energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion
de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que
se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya
gue éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sdélo podra ser el que indicé en su propuesta y
que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podréa solicitar la utilizacién de otro equipo diferente al
qgue sefald en su propuesta; sélo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de caracteristicas
similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realizacion del
trabajo en el tiempo programado, y sera autorizado y aceptado por la ENTIDAD sin que este hecho
motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos
por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin
relaciones contractuales con la ENTIDAD, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la
supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se
produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningun pago generado por lainobservancia
de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en
operacién, en el entendido de gue la actividad del mismo por ninglin motivo serd interrumpida
ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones,
observard las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacidon en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas
parala ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto
de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

El LICITANTE tendr& presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las
programadas, en funcion de los equipos que se utilicen y fenébmenos naturales que puedan presentarse
en el periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del
contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.
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De acuerdo al Art. 117 del Reglamento de la LOPSRM, cualquier orden dada al SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION por el RESIDENTE DE OBRA se considerara transmitida directamente al
CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con las siguientes
disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda por razones de su responsabilidad:

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten
los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser
localizado cuando se requiera.

Es obligatorio para todos los licitantes participantes que el Superintendente de Construccion que
propongan como responsable de la ejecucion de los trabajos tenga vigente su Firma Electronica
Avanzada (FIEL) que otorga la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Lo anterior en virtud de
las nuevas disposiciones exigidas por la Secretaria de la Funcién Publica para el seguimiento de
la Bitacora Electrénica de Obra Publica. Para demostrar lo anterior, el licitante debera integrar en
el Documento “Experiencia y Capacidad Técnica”, el Comprobante de inscripcion para la firma
electronica avanzada.

Proporcionar al RESIDENTE DE OBRA, nombre, domicilio y teléfono de su domicilio.

Atender de inmediato a cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA por motivos contractuales cuando
Su presencia o intervencion sea requerida.

Debera estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra, bitacora
y cualquier otro documento oficial que se genere.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste o el CONTRATISTA se obligan a dar aviso en forma indubitable y expedita al
Representante de la ENTIDAD de este hecho y simultaneamente nombrar a un Superintendente
Interino o definitivo que debera tener las mismas obligaciones y facultades.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD, en
el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio
poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisién para
tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estaréa autorizado para firmar las estimaciones de obra
por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la
ENTIDAD, de la persona que lo sustituira, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados
en el primer péarrafo de este inciso.
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El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

La ENTIDAD designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, segun se establece
en el articulo 112 del REGLAMENTO, quien sera representante directo de la supervisién, vigilancia,
control y revision de los trabajos. Representara directamente a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA DE
LA OBRA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en
gue éstos se lleven a cabo.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, ésta sera el auxilio técnico de la residencia de
obra, con las funciones que para tal efecto se sefialan en el articulo 114 y 115 del REGLAMENTO, con
independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervision, y para sus efectos se
le denominarda SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION.

BITACORA

Debera llevarse una bitacora electronica de obra, firmada por ambas partes, y conforme se establece
en los articulos 122, 123, 124,125 y 126 del REGLAMENTO.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA o el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION en su caso
asienten en la bitacora, seran validas aun cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho
equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la ENTIDAD aplicara las sanciones
gue se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los
trabajos, hasta que sean recibidos a satisfaccion por la ENTIDAD.

El programa elaborado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA DE LA OBRA servird para determinar
las retenciones a las que se har acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un
atraso de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones propiedad de terceros 6 de la ENTIDAD, medio ambiente, etc., la reposicion,
reparacion o sanciones derivadas de incumplimiento seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE
LA OBRA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion para reconocimiento o

pago.
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En tal virtud, se estaréa sujeto a lo establecido en el contrato celebrado, quedando cubiertos en su caso
los costos que se generen, con la fianza de cumplimiento del contrato establecida en dicho instrumento.

3.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la ENTIDAD y/o instituciones
competentes, que afecten la obra en proceso de ejecucién o terminada y aun no recibida, el
CONTRATISTA DE LA OBRA tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados,
siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido
todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Documento AE10 Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si
por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los
nuevos volumenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los
supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran
los volumenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos batimétricos
gue para el efecto se realicen.

Para clasificar un material como lecho rocoso, debera ser de tal tamafio, peso y composicion, que en
opinion de la ENTIDAD requiera explosivos 0 un equipo especial para su remocion; no se incluiran
fragmentos de roca o boleo que puedan ser removidos por el equipo propuesto como piezas sueltas.

Cualquier volumen de excavacion fuera de las lineas y niveles de proyecto, no se cuantificara para
efectos de pago.

El CONTRATISTA acepta que resultar4 improcedente cualquier modificacion a los precios unitarios
originalmente pactados, en caso de que las cantidades de trabajo realmente ejecutadas se incrementen
o decrementen, modificando el importe total en un porcentaje no mayor del 25% (veinticinco por ciento),
respecto de las anotadas en el documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.

En lo que respecta a los trabajos de acarreo de materiales producto de demoliciones y excavaciones,
asi como de relleno, estos seran pagados Unicamente en las cantidades estipuladas en el catalogo de
conceptos, por lo que EL LICITANTE debera de considerar todos los factores necesarios que
intervienen para el retiro, traslado y depésito de los materiales sefialados, ya que el control de
volumenes para pago, sera por diferencia entre los levantamientos que se realicen (topogréaficos e
hidrogréficos iniciales, intermedios y finales, o de cualquier otro tipo que se considere necesario y
conveniente).

3.6 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el
RESIDENTE DE OBRA designado por la ENTIDAD y/o del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA
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GUAYMAS

qgue no tendra derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni que se
computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevaos, excepto
cuando el proyecto ejecutivo o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad
especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construccién e Instalaciones
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Especificacién Particular en su caso, las que
deberan de verificar el RESIDENTE DE OBRA y/o el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION, a su
entera satisfaccion, previo a su utilizacion.

ACERO

Para efectos de cuantificacion y pago, el acero de refuerzo se medira considerando la longitud del
desarrollo geométrico de la varilla indicada fisicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por
el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario correspondiente deberan
prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre de amarre, silletas, desperdicios y dobleces.

NUMERO DE DESIGNACION, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS
DE CORRUGACION PARA LAS VARILLAS.

p Dimensiones nominales (a) Dimensiones nominales (a)
dNeL:i:ﬁ::::',en Peso unitario i : Separacion " Longitud perimetral
) en Kg/ml D;mn:t‘:o m":; Per:nc:tro promedio gl?;l:;;":: minima de la

maxima mm corrugacion mm
2 0.251 6.4 32 20 - - -
2.5 0.384 79 49 24.8 5.5 0.3 18.6
3 0.557 9.5 71 29.8 0.7 0.3 22.4
4 0.996 12.7 127 39.9 8.9 0.5 29.9
5 1.56 15.9 199 50 11.1 0.7 37.5
6 2.25 19.1 287 60 13.4 1 45.0
7 3.034 22.2 387 69.7 15.5 1.1 52.3
8 3.975 25.4 507 79.8 17.8 1.3 59.9
9 5.033 28.6 642 89.8 20 1.4 67.4
10 6.225 31.8 794 99.9 22.3 1.6 74.9
11 7.503 34.9 957 109.6 24.4 1.7 82.2
12 8.938 38.1 1140 119.7 26.7 1.9 89.8

a) Eldiametro nominal de la varilla corrugada corresponde al diametro de una varilla lisa que tenga
el mismo peso unitario que la varilla corrugada.

b) El nimero de designacion de las varillas corresponde a los nimeros de octavos de pulgada de
su didmetro nominal. La varilla del No.2 se fabrica inicamente como varilla lisa (alambroén).

Para el caso del acero estructural los pesos unitarios se tomaran del “Manual de Construcciones de
Acero emitido por el Instituto mexicano del acero, A.C.”.
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El acero para concreto hidraulico deberd colocarse en la obra sin oxidacion perjudicial, exento de
aceites, grasas, quiebres, escamas, ojeadoras y deformaciones de secciones. El acero de refuerzo se
doblara lentamente en frio, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su didmetro, no
se autoriza el doblado en caliente.

Los dobleces se haran alrededor de una pieza cilindrica de la siguiente manera:

a) En estribos, que tenga un diametro igual o mayor a dos veces el de la varilla.
b) En varillas menores de 2.5 cm, con un diametro de igual o mayor 6 veces el de la varilla.
¢) Envarillas de 2.5 cm o mayores, con un diametro de igual o mayor a 8 veces el de la varilla.

CONCRETO PREMEZCLADO

CONTROL DE CALIDAD

Para la autorizacion de las estimaciones se exigird al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la
calidad especificada en el proyecto. La APIGUAYMAS se apoyara, para verificar la calidad de las obras
por estimar, en el laboratorio de control de calidad del que a su juicio considere conveniente, en el
entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA debera proporcionar amplias facilidades
para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

El contratista efectuara pruebas de cilindros de concreto fresco por cada 20ms3; 1 cilindro a los 3 dias; 1 a
los 7 dias y 2 a los 14 6 28 dias de edad 6 segun lo indique el representante, incluyendo sus
correspondientes ensayes en un laboratorio de reconocida calidad.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad
o un disefo determinado y de ninglin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en
lo entendido de que el licitante podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en
calidad y cumpla con las caracteristicas al indicado. En este supuesto el licitante debera describir en
su propuesta la especificacion detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizara como
similar en calidad, sin detrimento de incluir la descripcién si se opta por el originalmente sefalado.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obray el
nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la
obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciébn en los precios unitarios
propuestos originalmente en su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS
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Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente
licitacion, el hecho de adjudicéarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones
establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Documento AE10
Catalogo de Conceptos, debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y la Legislacién
Ambiental Aplicable.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares,
estas regiran sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los
precios unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizaciéon del lugar de los
trabajos dentro del mismo recinto portuario, si las condiciones del nuevo sitio son iguales 0 semejantes
a las del original.

Los levantamientos topograficos y/6 batimétricos que servirdn de control y base para formular las
estimaciones parciales, seran con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA, por lo que el LICITANTE
debera considerar estos costos en la elaboracion de su propuesta.

En ningln caso se pagara como concepto especifico ni extraordinario, cualquier movilizacién adicional
de equipo durante la ejecucion de los trabajos, no autorizados por la ENTIDAD como extraordinaria, ni
los costos que por concepto de reinstalacion en el lugar de obra, tenga el CONTRATISTA DE LA OBRA,
por lo que dichas movilizaciones deberan quedar incluidas en los precios unitarios.

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al CONTRATISTA DE LA OBRA le
proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, debera considerarse dentro de los precios unitarios
gue cotice; no se reconocera ningun cargo adicional por este concepto.

Tampoco se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo,
a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra
haya una espera entre uno y otro evento.

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranzas en cualquiera de las partes
del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no seran reconocidos
como pagos adicionales y estos cargos deberan ser incluidos en los precios de su propuesta.

El LICITANTE debera incluir en su propuesta el costo de los trabajos de levantamientos de control,
levantamientos topograficos/batimétricos, elaboracién de planos y célculos de volumenes, debiendo
mencionar, en su procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, sobre la realizacion de dichos
levantamientos, asi como considerar el costo de un video editado de la obra representativo de cada
una de las etapas y conceptos del catdlogo de conceptos asi como un &bum fotogréfico
entregado de manera impresay magnética(digital)
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Debera ademas incluir dentro del costo de su propuesta la fabricacion e instalacion de Sefialamientos
para difusion de obra del tipo bandera con las caracteristicas y especificaciones normativas de
acuerdo al Manual de Sefializacion y difusion de obra SCT.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE,
deberén ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las propuestas y no
podran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y
el ultimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas
Especificaciones Particulares, no se le cubrirdn al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional,
debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice.

Quincenalmente se haran estimaciones de obra. Cada estimacion debera venir acompafiada de los
soportes documentales que la avalen, que son: planos 6 croquis, célculo de volimenes, memoria
descriptiva de los trabajos e informe fotografico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo realizar los levantamientos de avance, para
presentar la estimacion dentro de los 5 dias siguientes al levantamiento.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitacion, se tratarA como concepto por trabajos
extraordinarios, y s6lo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito de la ENTIDAD.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios
teniendo como base los analisis presentados en la propuesta de licitacion.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas y su Reglamento, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su oferta
permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.

Cuando sea necesario reparar alguna area de la obra previamente recibida pero en la que se detectaron
fallas, el CONTRATISTA debera efectuar este trabajo sin cargo alguno para LA ENTIDAD.

3.11 TRAZOSY NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este
dara por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucién de la obra, debiendo tomar
las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion. La localizacién general,
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones
gue se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el
proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo
considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos
requeridos.
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Queda claramente establecido que todos los datos de referencia topografica los proporcionara el
RESIDENTE DE OBRA al CONTRATISTA DE LA OBRA una sola vez, siendo responsabilidad de este
ultimo la correcta conservacion de ellos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales,
estas seran por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE
OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias
y/o interpretaciones erroneas.

La totalidad de los levantamientos topograficos y de control que se requieran en el desarrollo de los
trabajos para fines de pago, elaboracién de planos y célculo de volimenes de obra, seran realizados
conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento
de sus trabajos, no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo
que los debera incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos del tipo que se considere necesario y conveniente para efecto
de elaboracién de estimaciones y pago, sera quincenal. El CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar
al RESIDENTE DE OBRA vy éste aprobar, si la peticién esta justificada, la reduccién de periodicidad en
los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificar4 al RESIDENTE DE OBRA
con 48 horas de anticipacion que efectuara el levantamiento de la zona o zonas terminadas segun
proyecto; conjuntamente se efectuara dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la
realizacion del levantamiento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han
sido concluidos conforme a proyecto y sea necesario retrabajar nuevamente, el nuevo levantamiento
de verificacion final sera con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la misma
empresa que la ENTIDAD haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas
estén conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final.

Como soporte de cada estimacion, se debera entregar la siguiente documentacion firmada al
RESIDENTE DE OBRA:
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— Original de los planos 6 croquis en planta de los levantamientos topograficos / batimétrico 6 de
control segun sea el tipo, mismos que deberdn acompafiar los numeros generadores y en si la
estimacion en cuestion.

— Calculo de volimenes (Numeros Generadores) ilustrando y soportando claramente los
volumenes de obra a estimar, de ser necesario se debera complementar con fotografias.

3.12 LIMPIEZA GENERAL

Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

EL CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada
durante el tiempo que dure la construccion de la obra.

En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido
arrojar cualquier tipo de materiales y/objetos al fondo marino y en caso de que asi sucediera la limpieza
correspondiente serd por cuenta del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccién del
REPRESENTANTE.

La obligacion de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de
tierra que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,
asi mismo el camino que utilice para transportar el material producto del demoliciones y excavaciones
hasta la zona de vertimiento y/o depoésito

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal
efecto por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no
impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas,
en cauces de agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas
consideradas como refugio de fauna silvestre.

El CONTRATISTA se obliga a mantener una sefializacion en las areas de trabajo y navegacion
afectada, para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

El CONTRATISTA debera mantener las areas de trabajo iluminado adecuadamente para la realizacion
de los trabajos de la obra e inspeccion de los mismos.

PROTECCION DEL AMBIENTE Y DE LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.
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El licitante debera incluir en su propuesta los importes necesarios para dar cumplimiento a la
manifestacion de impacto ambiental.

La CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberan
contemplar los siguientes aspectos:

NO Verter la basura en zona de aguas en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, la CONTATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables en este tipo de trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas
preventivas para evitar la contaminacién de medio ambiente marino.

Efectuar la adecuada disposicion de los residuos no peligrosos generados por las actividades de la
obra en los sitios autorizados para el efecto por las autoridades locales competentes y en coordinacion
con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante la realizacion de los trabajos, extraerla en lo
posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapa de la obra y disponer de una
0 varias letrinas para el uso obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con
los procedimientos y equipo adecuado para su disposicion final.

Realizar en tierra la revision y mantenimiento periédico de los vehiculos y maquinaria que sean
utilizados, con la finalidad de no rebasar los limites maximos permisibles por la emision de humos de
hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje, generados durante
las actividades de desguace y en el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan
ser depositados temporalmente en contenedores metalicos con tapadera para su posterior disposicion
y canalizacién a empresas de servicios que los soliciten para su utilizacién o reciclamiento.

En lo que se refiera a los lubricantes, debera realizarse el registro detallado, monitoreo y control que
se sefialan los Reglamentos vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas recicladoras.

El contratista, para la ejecucion de la Obra debera prever lo necesario para:

Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio
Ecoldgico y la Proteccion del Ambiente®, a los reglamentos y a las Normas Técnicas Ecoldgicas,
expedidas por la extinta SEDUE, en especial (de aplicar) en cuanto a la emision a la atmosfera de
gases y particulas solidas por las plantas de trituracién y elaboracion de concretos, para lo cual se
instalaran los equipos de control de emisiones, a fin de que se sitien dentro de los rangos permitidos

Hacer las acciones necesarias para que se proporcione la regeneracion del suelo, una vez concluida
la extraccion de los materiales de los bancos explotados.

Suspender de inmediato las Obras o la explotacion de bancos de materiales en caso de que se
descubran vestigios arqueolégicos, dando aviso a las autoridades correspondientes.
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En todos los casos, como se precisa en la Norma N.LEG.3/02 clausula D, el contratista sera
responsable de los dafos y perjuicios que cause a la Dependencia 0 a terceras personas con motivo
de la ejecucién de las Obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por la Dependencia o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Por lo anterior, cada LICITANTE debera incluir en el Documento AT-3 “Descripcion de la Planeacién
Integral para la Realizacién de los Trabajos y Procedimiento Constructivo de Ejecucion de los Mismos,
la descripcion de los procedimientos a emplear aplicables para la disposicion de los residuos sanitarios,
residuos peligrosos, cambio de Ilubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las
recomendaciones y normatividad ambiental para la disposicion de residuos, asi como incluir dentro de
este documento, el procedimiento de acuerdo a las actividades a realizar sobre el sistema de seguridad
y salud en el trabajo.

A continuacién se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental,
deberan ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el
CONTRATISTA DE LA OBRA:

- Colocar sefialamientos adecuados indicando el &rea de los trabajos, asi como en el equipo y en
las embarcaciones 6 elementos flotantes que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Colocar sefialamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en el equipo
que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, y demas ordenamientos juridicos en
materia de proteccién al ambiente.

- Efectuar una adecuada disposicién de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos
generados, los que deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los
trabajadores de las actividades efectuadas durante la obra, para su disposicion en los sitios
autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del proyecto y contar
con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicion final.

- Realizar el mantenimiento periédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites maximos
permisibles para la emision de humos, hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las &reas de agua durante las actividades propias de
construccion y operacion del equipo que se utilice. Dichos residuos deberdn ser depositados
temporalmente en contenedores metalicos con tapa, para su posterior envio a empresas de
servicios que los requieran para su utilizacién o reciclamiento.

- Encaso de que se requiera la instalacion de un campamento, este debera contar con instalaciones
adecuadas para la elaboracion higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposicion de
residuos, incluir sanitarios portétiles.
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El &rea que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes deberéa
ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recoleccién de grasa y lubricantes. Realizar
el lavado del equipo y maquinaria asi como de las instalaciones en general con detergentes
biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberan ser
transportados en contenedores metalicos con tapa al continente, donde seran depositados en el
sitio que indique la autoridad competente.

Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparacion de las embarcaciones 6 elementos
flotantes cercanos o dentro de los cuerpos de agua.

Quemar y abandonar el material sobrante, dentro del predio o su disposicién en terrenos aledafios
no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecolégica y zonas de refugio de
fauna silvestre

Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de
agua existentes en la zona incluyendo canales de riego.

La colecta, comercializacion, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que
se encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto,
especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

Si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sancién por
autoridad competente, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a cubrir el monto de la misma asi
como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerarA como un
incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

En lo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y control
que sefialan los Reglamentos vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas
recicladoras.

En materia de ruido, la CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables, ajustandose a los niveles establecidos.

El CONTRATISTA se responsabilizard de cualquier ilicito en el que incurran los trabajadores en
aspecto ambiental y se sujetar4d a las disposiciones juridicas que las leyes en la materia
establezcan, por lo que debera establecer reglamentos internas que eviten cualquier afectacion de
suelos, agua, y otros medios derivada de tales actividades, promoviendo programas de
concientizacion ecoldgica para los trabajadores a todos los niveles previamente y durante la
ejecucion del proyecto.
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Se debera considerar el cumplimiento de todas las normas de control de calidad, seguridad industrial,
proteccion ambiental e higiene de APIGUAYMAS.

3.13 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en la Convocatoria de esta
licitacion, sélo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo
guedar asentado en la bitacora de la obra.

3.14 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, sera de
su exclusiva responsabilidad.

El CONTRATISTA sera el tnico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros, en caso de
haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a la
satisfaccion de la APIGUAYMAS.
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ANEXO B

ANEXO B. Escrito en el que manifieste la direccidn de su correo electrénico, asi como el domicilio
para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del presente
procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para

practicar las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos
legales mientras no se sefiale otro domicilio;
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Anexo B
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

Por medio del presente manifiesto que el Correo Electrénico, asi como el domicilio para recibir
todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratacién relacionado con la Licitacion Publica Nacional Mixta No. :
para la realizacion de los trabajos de: y en su caso, para el
Contrato de Obra Publica correspondiente, es el que a continuacion se indica.

Correo Electrénico:

Calle y numero:
Colonia:

Cédigo Postal:
Delegacion o Municipio:
Teléfono:

Fax:

En este correo electronico se me podran practicar notificaciones, aun las de caracter personal,
mismas que surtirdn todos sus efectos legales, mientras no sefiale otro distinto.

Atentamente

Nombre y firma del
Representante Legal
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ANEXO C

ANEXO C. Escrito en hoja membretada de la empresa, en el que manifieste bajo protesta de
decir verdad de la nacionalidad de la empresa,;
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ANEXO C

(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa
, representada en la Licitaciébn Publica Nacional Mixta numero
, representada por el suscrito es de nacionalidad , creada conforme las leyes
y cuenta con una planta laboral de trabajadores .

Atentamente

Nombre y firma del
Representante Legal
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ANEXO D

ANEXO D. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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Anexo D
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Convocatoria a la Licitacion Publica
Nacional Mixta No , para la realizacibn de los Proyectos de:
, declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante
, a quien represento, no se encuentra en alguno de los
supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Atentamente

Nombre y firma del
Representante Legal
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ANEXO E

ANEXO E. En caso de que algun Licitante haya participado en la realizacion de algunos estudios, planes
o0 programas correspondientes a la presente Convocatoria a la licitacién, de conformidad con lo establecido
en el segundo parrafo de la fraccion VII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el Licitante, que se encuentre en dicho supuesto, debera presentar escrito
mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que
previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a
los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como, que en su caso, consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado.
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Anexo E
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Convocatoria a la Licitacion Publica

Nacional Mixta N° , para la realizacion de los trabajos de: ,
declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante , aquien
represento, __ participd en la realizacion de algunos Estudios, planes o programas,

correspondientes a la presente Convocatoria a la Licitacion, conforme lo establece la fraccion
VII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que
los estudios, planes o programas realizados, incluyen supuestos, especificaciones e informacién
veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de los proyectos a ejecutar, asi como, que en
Su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

Atentamente

Nombre y firma del
Representante Legal
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ANEXO F

ANEXO F. Copia simple de las declaracion anual del ejercicio fiscal inmediato anterior que incluya acuse
de recibido del SAT y sus anexos, asi como comprobante del pago realizado a través de la institucion
bancaria; Copia de las declaraciones mensuales del afio en curso, que incluya acuse de recibido del SAT
y comprobante de pago realizado a través de la institucion bancaria, Copia de estados financieros
certificados por contador publico del licitante correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, y el
contador publico debera incluir copia de su cedula profesional. En caso de proposiciones conjuntas: i). -
para cumplir con los parametros minimos requeridos, se podran sumar los correspondientes a cada una
de las personas fisicas o morales que presentan la proposicion, ii). - deberan anexar original o copia
certificada del convenio privado de asociacion correspondiente. La falta de este documento, asi como
la falta de la firma y/o firma electronica sera causa de desechamiento de |a proposicion.
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Anexo F
(Hacer en papel membretado)

Adjunto a este anexo, el Licitante presentara copia simple de la Declaracion Fiscal de la
Empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el Capital
Contable Requerido por la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

En caso de Proposiciones en Conjunto, para cumplir con lo Minimo requerido, se podran
sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la proposicion en.

Para el caso de empresas de reciente creacion, en sustitucion de la Declaracién Fiscal, debera
presentar el Balance General Auditado por la Empresa, Auditado por un Auditor Externo
Autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
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ANEXO G

ANEXO G. Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratindose de
personas fisicas y en el caso de personas morales, de la persona gque firme la proposicion.
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Anexo G

En este anexo, se adjuntara copia simple por ambos lados de la Identificacion Oficial Vigente
con Fotografia, tratAindose de Persona Fisica, y en el caso de Persona Moral de la Persona
gue Firme la Proposicion.
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ANEXO H. Formato para acreditar la personalidad del LICITANTE.

Debera incluir lo siguiente:

Personal moral:

Anexando copia de la clave del registro federal de contribuyente, denominacién o razén social,
descripcién del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, nimero
y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta consultiva y, en su caso sus reformas
o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico
ante quien se hayan otorgado; asi como los datos de inscripcion en el Registro Publico de
Comercio.

Del representante: nombre del apoderado, niUmero y fecha de los instrumentos notariales de los
gue se desprendan las facultades para suscribir la Proposicion, sefialando nombre, niumero y
circunscripcion del Notario o Fedatario Publico ante quien se hayan otorgado, identificacion
oficial con fotografia vigente.

Persona Fisica:

Copia de constancia de inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, copia de
identificacion oficial con fotografia (IFE vigente, pasaporte vigente), copia acta de nacimiento.
La no presentaciéon de este documento es causal de desechamiento.
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Anexo H
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha
Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente
Me refiero a la Licitacibn Pulblica Internacional Mixta N° , para la
realizacion de los trabajos de:
Yo, (Nombre) , manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui

asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como que cuento con facultades
suficientes para suscribir la proposicion en el presente procedimiento de licitacién publica
nacional, a nombre y representacion de __(Denominacidn o razdn social)

Registro Federal de Contribuyentes:

Descripcién del objeto social de la empresa

Domicilio:

Calle y numero:

Colonia: Delegacién o Municipio:
Cddigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfono: Fax:

Correo electrénico:

(en su caso, anotar la clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio del
apoderado o representante)

Numero y fecha de la escritura publica en el que consta su acta constitutiva:
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Nombre, nimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico ante quien se hayan
otorgado:
Fecha y datos de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio:

Relaciéon de los nombres de los accionistas

LO-009J22999-E46-2017 GUAYMAS

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Numero y fecha de las Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, numero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico ante quien se hayan
otorgado:

Fecha y datos de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del instrumento notarial mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Fecha y datos de su inscripcién en el Registro Publico de Comercio:

Escritura publica namero: Fecha:

Nombre, nimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico que las protocolizo:

Bajo protesta de decir verdad

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO |

ANEXO I. Declaracion de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad,
que por si mismo o a través de interposita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, induzcan o alteren
las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro
aspecto que le otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.
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Anexo |
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

Por este conducto manifiesto que me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento
de Contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas, con
relacion a los demas participantes, ya sea por nosotros mismos o a través de interpdsita
persona, en relacion con la Licitacion Pablica Nacional Mixta No. , para la
realizacion de los trabajos de:

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO J

ANEXO J. En su caso, escrito mediante el cual el Licitante manifieste que en su planta laboral cuenta
cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, para la comprobacion de lo anterior
se adjuntaran las constancias del IMSS respectivas. La falta de presentacion de este escrito y de las
constancias no sera causa de desechamiento de la proposicion, pero la falta de la presentacion obligara
a no considerar este concepto en el procedimiento de evaluacion.
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Anexo J
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

En relacion con la Licitacion Publica Nacional Mixta No. , para la realizacion
de los trabajos de: , manifiesto que en mi planta laboral
cuento cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el
Instituto Mexicano del Seguro Social se han dado con seis meses de antelacion a la fecha prevista
para la firma del contrato respectivo, por lo que adjunto a la presente original y copia para cotejo
las altas mencionadas, a efecto de que la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A.
de C.V, tenga elemento decisorios en caso de empate en la evaluacion de propuestas técnicas.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante

(La falta de presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de la
proposicion)
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ANEXO K

ANEXO K. Manifestacion de estar inscrito en el registro de Contratistas. La falta de presentacion de este
escrito no seré causa de desechamiento de la proposicion.
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ANEXO K
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

En relacion con la Licitacion Puablica Nacional Mixta No. , para la realizacion
de los trabajos de: , manifiesto bajo protesta de decir
verdad que mi representada __ (denominacién o razon social)  se encuentra inscrita en el
registro de contratistas de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, y que
la documentacion contenida en dicho registro se encuentra actualizada.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante

(La falta de presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de la proposicion)
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ANEXO L

ANEXO L. Documentos que presentara el Licitante, para la aplicacion de los Criterios de Adjudicacién por
Puntaje, relacionados en el punto 10 de esta Convocatoria a la licitacion. La falta de presentacién de estos
documentos no sera causa de desechamiento de la proposicion.
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Anexo L
(Hacer en papel membretado)

En este anexo, el Licitante presentara la documentacion que considere necesaria para que la
Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, obtenga informacion que facilite la
evaluacion por puntos, en los términos de los Criterios de Adjudicacion y determine la
Propuesta Mas Conveniente para el Estado.

(La falta de presentacion de estos documentos no sera causa de desechamiento de la
proposicion, pero afectara la puntuacién que resulte de la evaluacion técnica)
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ANEXO M

ANEXO M. De conformidad con los “Lineamientos para fomentar la participacion de las micro, pequefias
y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratacion de obras publicas que realicen
las entidades de la Administracion Publica Federal”, la APIGUAYMAS, dara preferencia, en igualdad de
condiciones, al licitante que acredite que se estratifique con el caracter de MIPYMES. Para tal efecto, el
licitante deberd presentar los escritos donde manifieste su compromiso de participar en los trabajos que
realizara y que, en caso de resultar ganadora la proposicion, acreditara su caracter de MIPYMES. La falta
de presentacién de estos documentos no sera causa de desechamiento de la proposicion.
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Anexo M
(Hacer en papel membretado)

Lugary Fecha (1)_

Administraciéon Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

Me refiero al procedimiento de Licitacion Publica Nacional Mixtas N°. (2) , en el que mi
representada, la empresa _(3)_, acepta participar como subcontratista de la empresa _(4)_,
realizando los trabajos que consisten en _(5)_, y que se incluyan sus datos en la propuesta
gue presente para tal efecto.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la
participacion de las micro, pequefias y medianas empresas en los procedimientos de
contratacion de obras publicas que realice la APl y APl GUAYMAS es de la Administracion
Publica Federal”, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector
_(6)_, cuenta con _(7)_, empleados de planta registrados ante el IMSS y con _(8)_ personas
subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _(9)_, obtenido
en el ejercicio fiscal correspondiente a la ultima declaracién anual de impuestos federales.
Considerando lo anterior se encuentra en el rango de una empresa _(10) atendiendo a lo
siguiente:

Estratificacion
Tamafio Sector Rango dg numero Rango de monto de Tope méximo
de trabajadores ventas anuales (mdp) combinado *
(10) (6) ((7) +(8) (9)
Micro Todas Hasta 10 Hasta 4 4.6
Pequefia Comerpio _ Desde 11 hasta 30 Desde 4.01 hasta 100 93
Industria y Servicio | Desde 11 hasta 50 Desde 4.01 hasta 100 95
Comercio Desde 31 hasta 100
Mediana Servicio Desde 51 hasta 100 Desde 100.01 hasta 250 235
Industria Desde 51 hasta 250 | Desde 100.01 hasta 250 250

*Tope Maximo Combinado = ((Trabajadores) x 10%) + ((Ventas Anuales) x 90%)

(9) (10) EIl nimero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los punto (9) y (10)

(20) El Tamafio de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la férmula para determinar el Tope Maximo
Combinado, el cual debe ser igual o0 menor al Tope Maximo Combinado de su categoria.,

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de contribuyentes
de mirepresentada es (11) .
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Atentamente

(12)
Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante

Instructivo para llenado del formato para la manifestacion que deberan presentar los
Licitantes para dar complimiento a lo dispuesto en los “Lineamientos para fomentar la
participacion de las micro, pequefias y medianas empresas en los procedimientos de
contratacion de obras publicas, que realice la APl y APIGUAYMAS es de la Administracion
Pudblica Federal.

Descripcion

Sefalar lugar y fecha de suscripcién del documento

Indicar el nUmero respectivo del procedimiento (Convocatoria).

Citar el nombre o razén social o denominacion de la empresa subcontratista

Citar el nombre o razén social o denominacién de la empresa contratista

aldlw|N-|(3

Citar brevemente los trabajos subcontratados que realizara la empresa
subcontratista

Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio 0 Servicio).

Anotar el numero de trabajadores de plata inscritos en el IMSS.

En su caso, anotar el nUmero de personas subcontratadas.

O (N|O®

Sefalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp)
conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima
declaracion anual de impuestos federales.

Sefalar con letra el tamafio de la empresa (Micro, Pequefia o Mediana),
conforme a la formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.

11

Indicar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa subcontratista.

12

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa subcontratista.
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ANEXO N

ANEXO N. Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos, sus condiciones
ambientales, asi como los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del
servicio a realizar y manifestacion de conformidad para ajustarse a los mismos.
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ANEXO N
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

En relacion con la Licitacion Nacional Mixta No. , para la realizacion de los
trabajos de: , manifiesto bajo protesta de decir verdad que
conocemos los sitios de realizacion de los trabajos, sus condiciones ambientales, asi como los
términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar y
manifestamos nuestra entera conformidad para ajustarnos a los mismos.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO N

ANEXO N. Modelo del contrato.
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ANEXO N
(Hacer en papel membretado)

CONTRATO No. 0_ /2017 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, RELACIONADO CON OBRA PUBLICA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE

13 ” QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A.
DE C.V., POR CONDUCTO DE , Y POR LA OTRA LA PERSONA

DENOMINADA ,  REPRESENTADA POR EL C.

, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA ENTIDAD” Y “EL
CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
“LA ENTIDAD” Por conducto de su Representante Legal, declara que:

1.1. Constitucién. Que es una entidad del sector paraestatal de la Administracion Publica Federal, en
los términos de los articulos 3° fraccion Il y 46 de la Ley Orgéanica de la Administracién Publica Federal,
constituida como Sociedad Anonima de Capital Variable, conforme a las leyes de la Republica
Mexicana segun consta en la escritura publica N° 30,128 del 15 de diciembre de 1993, pasada ante la
fe del Notario Publico N° 153 del Distrito Federal, Lic. Jorge Sanchez Cordero Davila, cuyo primer
testimonio se inscribio en la seccién de comercio del Registro Publico de la propiedad y del Comercio
de Guaymas, Sonora, el 21 de enero de 1994 bajo el N° 755, del libro 1 de Sociedades y Poderes.

1.2. Representacion.

1.3. Concesién. Cuenta con concesion otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes para la Administracién Integral del Puerto de Guaymas, Sonora,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 25 de noviembre de 1994, que “EL
CONTRATISTA?”, declara conocer en todos sus términos, para todos los efectos legales conducentes.

1.4. Erogaciones. Se cuenta con la disponibilidad de recursos suficientes para el pago de la OBRA,
materia de la presente licitacion para el ejercicio 2017, el cual fue autorizado con Oficio de Liberacion
de Inversion de fecha por el Director General de
la Administracion Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

1.5. Adjudicacion. El presente contrato se adjudica como resultado de la LICITACION PUBLICA
NACIONAL ELECTRONICA No. , instaurada por ‘LA ENTIDAD”, para la *“

” en términos de lo
dispuesto por los articulos 24y 27 fraccion |, 29, 30, Fraccion |, 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, y con fecha __ de __ del 2013, se asigné el presente
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contrato a “EL CONTRATISTA?”, en virtud de haber cumplido con la convocatoria de la licitacion de
acuerdo a lo establecido en el dictamen técnico presentado y aprobado por el Comité de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, aunado a que cumple satisfactoriamente con los requisitos de
capacidad y experiencia técnica, cuenta con los recursos humanos calificados para la realizacion de la
obra motivo del presente contrato dentro de los plazos establecidos en la Convocatoria de la licitacion,
dispone de los recursos financieros necesarios y que presentd una cotizacion conveniente a los intereses
de “LA ENTIDAD”.

1.6. Domicilio. Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Recinto Portuario,
Zona Franca s/n en Guaymas, Sonora, .C.P. 85430.

“EL CONTRATISTA” declara que:

2.1.- Naturaleza Juridica.

2.2. Representacion.

2.3. Domicilio.

2.4. Capacidad. Cuenta con la capacidad y experiencia técnica necesaria para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.

2.5. Normatividad aplicable. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para Construccion e
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion
de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este
contrato y, en general, toda la informacién requerida para la obra materia del contrato, asi como todas
las especificaciones de construccion determinadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en
las diversas NORMAS OFICIALES MEXICANAS que ha emitido, sometiéndose plenamente al proyecto,
especificaciones, programa de obra y de inversiones en lo particular, respecto de la obra contratada, que
conoce el marco legal de la actividad de la obra en todas sus fases, referidas a su regulacion ecolégica,
conociendo las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demas dispositivos aplicables en la
materia.

2.6. Sitio de la Obra. Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion, y la maquinaria que se debera emplear, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

‘LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

2.7 Identificacion.
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2.8 Registro Federal de Contribuyentes.

2.9  Opinion Favorable. “EL CONTRATISTA”, manifiesta estar al corriente en sus obligaciones
fiscales, conforme a la Opinion favorable de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT), que exhibe para tal efecto.

2.10 Anexos técnicos. Conoce y se obliga a dar cabal cumplimiento a lo contenido en los documentos,
gue debidamente firmados por las partes, integran y forman parte de la documentacion del expediente
de soporte del presente contrato, asi como las demés normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Dichos documentos son los siguientes:
A).-Proyectos arquitecténicos y de ingenieria (planos y/6 croquis).

B).-Términos de referencia y Especificaciones particulares y complementarias de construccion
aplicables.

C).- Catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos
e importes parciales y el total de la proposicion.

D).-Analisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo; directos e indirectos y particularmente el
costo financiero.

E).-Programa calendarizado de erogaciones de ejecucién general de los trabajos, detallados por
partidas en el que se consignan por periodos, las cantidades por ejecutarse e importes
correspondientes.

F).- Procedimiento para el ajuste de costos.

Ambas partes una vez expuestas las declaraciones, se reconocen la personalidad con la que
comparecen y suscriben el presente Contrato, al tenor de las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. “LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” los trabajos
estipulados y se obliga a ejecutarlos conforme a los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, catalogo
de conceptos, especificaciones, términos de referencia, normas de construccion e instalacién, normas
de calidad de materiales de acuerdo a las especificaciones que al efecto tiene aprobadas la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes y, las demas que regulan la ejecucién de los trabajos, y se sujeta
para ello a lo establecido en los diversos anexos y ordenamientos sefialados motivo de la

. Asi como con las obligaciones que derivan de su propuesta técnica y
economica, las cuales fueron presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro del concurso en que se
adjudicé el presente contrato, mismas que debidamente firmadas por las partes se agregan al presente
instrumento como ANEXO Uno, formando parte integral del mismo.
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SEGUNDA. Plazo de ejecucion. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los Trabajos Motivo de la

Licitacion Publica Nacional Electronica numero , el dia de 20, yaterminarla
a mas tardar el dia de 20__, de conformidad con el "Programa de Ejecucion de los
Trabajos".

Este plazo se diferird en el caso sefialado por la fraccién |, del articulo 50 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas (en adelante se le denominaré la Ley o en su forma abreviada
LOPSRM) y de conformidad con lo pactado en la Clausula Cuarta de este contrato.

TERCERA. Precio de los servicios objeto del presente contrato. El precio total de los servicios
objeto del presente contrato es de $ ( Pesos _ /100 M.N.), mas el impuesto al
valor agregado.

CUARTA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos, la API otorga un
anticipo por el 30% (treinta por ciento) de la cantidad total del contrato equivalente a una cantidad de
$ ( PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mas el impuesto al valor agregado.

QUINTA. Lugar y forma de pago. Las partes convienen que el precio de los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen por “LA ENTIDAD” en las oficinas administrativas que ocupa la Gerencia
de Administracién y Finanzas, ubicada en Recinto Portuario Zona Franca S/N, Colonia Punta de Arena,
C.P. 85430, en Guaymas, Sonora, mediante la presentacion de estimaciones de los trabajos
ejecutados, que irAn acompafiadas de la documentacién de soporte correspondiente, “LA ENTIDAD”
dentro de los siete dias naturales siguientes debera revisar, y en su caso autorizar la estimacion
correspondiente, misma que sera pagada por “LA ENTIDAD” bajo su responsabilidad en un plazo no
mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones que se
reconoceran para efectos del presente contrato, seran las correspondientes por trabajos ejecutados;
de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y de
gastos no recuperables a que alude el articulo 62, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, las estimaciones autorizadas por la residencia de obra, se consideraran como
instrumento autébnomo que podra ser negociado para efectos de su pago.

SEXTA. Pagos en exceso. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
éste deberd de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas sus gastos financieros calculados
en términos de lo dispuesto por el articulo 55, de la LOPSRM.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “LA ENTIDAD” de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEPTIMA. Ajuste de Costos. Cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran circunstancias
de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no ejecutada conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados,
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atendiendo lo acordado por las partes en el presente contrato. El aumento o reduccién correspondiente
debera constar por escrito.

La fecha de origen de los precios que debera considerarse para efectos de los ajustes de costos que
procedan sera la del acto de presentacién de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiere estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

OCTAVA. Procedimiento de ajuste de costos. El pago de ajuste de costos que corresponda a los
trabajos ejecutados, debera cubrirse a “EL CONTRATISTA” de conformidad con el procedimiento
establecido en los articulo 57 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 178 al 180 del Reglamento de la citada Legislacién, y dentro de los plazos previstos en el
articulo 136, del Reglamento de la citada Ley, se anexa al presente contrato el procedimiento de ajuste.

El pago de los ajustes de costos sera promovido por “EL CONTRATISTA” si este resulta ala ALZA 'y
por “LA ENTIDAD” en caso de que resulte a la BAJA, siempre dentro de los plazos establecidos en el
articulo 136 del Reglamento de la citada Ley, una vez transcurrido el plazo en el cual “EL
CONTRATISTA” debe presentar su solicitud de ajuste de costos, precluye su derecho para reclamar
el pago por este concepto.

Los gastos financieros a que se refiere el articulo 55 de la Ley sélo procederan una vez transcurridos
el término para el pago de los ajustes de costos, contado a partir de que “LA ENTIDAD” haya resuelto
sobre su procedencia.

NOVENA.- Garantia de Anticipo. Para efectos de garantizar la totalidad del anticipo que “LA
ENTIDAD” le hace entrega a “EL CONTRATISTA”, esta Ultima debera exhibir una Fianza, por el
importe total del anticipo, que corresponde a la cantidad de $ Pesos _ /100
Moneda Nacional), mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, la cual debera entregar
en el domicilio de “LA ENTIDAD” y debera cumplir con los siguientes requisitos;

a).- La fianza debera ser presentada junto a su comprobante de pago, dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes, a la fecha en que “EL CONTRATISTA” haya firmado el presente contrato. Si
transcurrido el plazo respectivo no hubiere otorgado la fianza “LA ENTIDAD” podra determinar la
rescision administrativa de este contrato.

b).- Dicha pdliza de garantia deber& prever, como minimo, las siguientes declaraciones:
Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “LA
ENTIDAD”;

Que dicha Fianza garantiza la correcta aplicacién del monto del anticipo, en los trabajos encomendados
en el presente contrato.

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en la
ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.
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DECIMA. Garantia de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de este contrato el cual se consideran indivisibles, incluido el pago de las penas convencionales y de
los dafios y perjuicios “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar:

a).- Una FIANZA DE CUMPLIMIENTO de CONTRATO, por el __ % ( por ciento) del importe
de los trabajos contratados, lo cual equivale a la cantidad de Pesos _ /100
Moneda Nacional, mediante pdliza otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada,
expedida a favor de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.

b).- La fianza, junto a su comprobante de pago, debera ser presentada dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes, a la fecha en que “EL CONTRATISTA?” reciba copia del fallo de adjudicacion. Si
transcurrido el plazo respectivo, “EL CONTRATISTA” no hubiere entregado la fianza, “LA ENTIDAD”
podra determinar la rescision administrativa de este contrato.

c).- Dicha pdéliza de garantia deber& prever, como minimo, las siguientes declaraciones:

1.- Que la fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el
contrato considerandose indivisibles, y la fianza atendera todas y cada una de las obligaciones a cargo
del contratista y que se establecen en las bases de la convocatoria a la Licitacion Publica y el presente
contrato;

2.- Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“LA ENTIDAD”;

3.- Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.

4.- Que la fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que
se interpongan de cualquier naturaleza, inclusive los de caracter laboral, hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente;

5.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en
la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

6.- Que en caso de que “LA ENTIDAD” sea emplazada a juicio laboral por uno o mas trabajadores que
hubieran laborado para “EL CONTRATISTA” durante la prestacion del servicio, o0 con motivo en las
relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de un crédito laboral o fiscal, por el que se
llamara a juicio a “LA ENTIDAD” o bien que por cualquier motivo cualquier tercero demandara como
demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la prestacion del
servicio, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a
pagar “LA ENTIDAD”, quien de manera adicional y sin perjuicio de lo anterior, queda facultada por la
afianzadora y por “EL CONTRATISTA”, que es el fiado, en caso de demandas que impliquen pago de
pesos o responsabilidad patrimonial, de negociar con el o los actores, el pago de las responsabilidades
gue se reclamen a efectos de que se libere a “LA ENTIDAD” del juicio de referencia, ya sea judicial o
administrativo, para tal caso, “LA ENTIDAD”, hara del conocimiento de la afianzadora tal evento y esta
reembolsara a “LA ENTIDAD” el importe negociado y en caso de negativa, “LA ENTIDAD” procedera
en la forma y via a que se refiere el inciso anterior.

d).- Para otorgarse el finiquito, previamente “EL CONTRATISTA” liquidar4 todos los pasivos
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contingentes del orden laboral, derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestacion
del servicio objeto del contrato, asi como derivados de reclamaciones de estos ante las autoridades de
trabajo y sus efectos fiscales, y cuando la no existencia de pasivos se extienda por manifestacion bajo
protesta de decir verdad por parte del prestador, y de existir, se considerara que hay ocultacién de
pasivos y se entendera que esto es de mala fe.

e).- En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas al “CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones, derivadas de la formalizacion de convenios de ampliacién al monto o al plazo del pedido
0 contrato, se deberd obtener la modificacion de la fianza, en el caso de que no se haya contemplado
inicialmente en la fianza original que su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera.

f).-Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del “EL CONTRATISTA” y éste efectle el
pago de la totalidad de los mismos, en forma incondicional “LA ENTIDAD” deberé liberar la fianza
respectiva.

“EL CONTRATISTA” deberéa presentar a “LA ENTIDAD” los documentos que acrediten la renovacion
de las garantias en todos los casos en que se le haya autorizado la prérroga de la vigencia de los actos
y contratos que se celebren en los términos de la Ley.

DECIMA PRIMERA. Bitacora. Ambas partes aceptan que la bithcora forme parte integrante del
presente contrato; que esta se abrird a partir de la vigencia del mismo, y que para su elaboracién,
control y seguimiento, se utilizaran medios remotos de comunicacién electronica, en términos de los
articulos 46 fraccion XVI, de la LOPSRM, 122 y 123, del Reglamento de la LOPSRM.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio.

DECIMA SEGUNDA.- Residente de Obra. “LA ENTIDAD” designa como su Residente de Obra al C.
. Conforme lo establece el articulo 112, del Reglamento de la LOPSRM, quien
sera representante directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara
directamente a “LA ENTIDAD” ante “EL CONTRATISTA” y terceros en asuntos relacionados con la
ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

DECIMA TERCERA.- Superintendente de Construccion. “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en
el lugar fisico de la obra a un ingeniero titulado, sefialado en su propuesta como Superintendente de
Construccion.

‘EL  CONTRATISTA” designa al C. , como SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el cual debera tener amplia experiencia, y debera ser
reconocida por “LA ENTIDAD”, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA 'y por
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tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la
obra.

De acuerdo al Articulo 117, del Reglamento de la LOPSRM, cualquier orden dada al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION por el RESIDENTE DE OBRA se considerara transmitida
directamente al CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con
las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda por razones de su
responsabilidad:

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten
los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser
localizado cuando se requiera.

Es obligatorio que el Superintendente de Construccion, como responsable de la ejecucién de los trabajos
tenga vigente su Firma Electrénica Avanzada (FIEL) que otorga la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico. Lo anterior en virtud de las nuevas disposiciones exigidas por la Secretaria de la Funcién Publica
para el seguimiento de la Bitacora Electronica de Obra Publica.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra la obligacion de proporcionar al RESIDENTE
DE OBRA, su nombre completo, domicilio, teléfono de su domicilio y su teléfono celular o mévil.

Ademas tendra la obligacién de atender de inmediato a cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA,
por motivos contractuales cuando su presencia o intervencién sea requerida.

Debera estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra, bitacora
y cualquier otro documento oficial que se genere.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste o “EL CONTRATISTA” se obligan a dar aviso en forma indubitable y expedita al
Representante de la ENTIDAD de este hecho y simultaneamente nombrar a un Superintendente
Interino o definitivo que debera tener las mismas obligaciones y facultades.

DECIMA CUARTA. Coordinacion de los Trabajos. Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos,
existiera otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales con “LA ENTIDAD”, “EL
CONTRATISTA” se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta
empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningun pago
generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion,
en el entendido de que la actividad del mismo por ningn motivo sera interrumpida ni interferida.

DECIMA QUINTA. Terminacién de los trabajos. “EL CONTRATISTA” comunicaréd a “LA ENTIDAD”
la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo expresamente pactado en este contrato.
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Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo anterior, “LA
ENTIDAD” procedera a su recepcion dentro del plazo que para tal efecto se sefiala en la clausula
siguiente. Al concluir dicho plazo, sin que “LA ENTIDAD” haya recibido los trabajos, esta se tendra
por recibida.

DECIMA SEXTA. Inspeccion de los Trabajos. De conformidad con lo establecido en los Articulos 75
y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, la Secretaria de la Funcion
Publica en cualquier tiempo podra realizar visitas de inspecciones para verificar que las obras y
servicios se realicen conforme a la Ley, asi como para verificar la calidad de los trabajos.

De conformidad con el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
la convocante a través de la Gerencia de Ingenieria establecera la Residencia de Obra a la iniciacién de
las mismas, la cual recaera en el servidor publico designado, quien fungird como su representante ante el
contratista y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por los contratistas.

La aprobacion de las estimaciones para efectos de pago debera ser obligatoria e invariablemente
autorizada por la Gerencia de Ingenieria.

Asi mismo, para proceder con el pago de los trabajos ejecutados, invariablemente se verificara que estos,
sean realizados con estricto apego a las especificaciones y a las condiciones en la que fue aceptada la
propuesta.

La Secretaria de la Funcién Publica, podra intervenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos objeto
del Contrato en los términos que sefala la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DECIMA SEPTIMA. Recepcién de los trabajos. La recepcion de los trabajos realizados ya sea total
o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus Articulos 46 y 64,
asi como de conformidad con lo dispuesto por los articulos 164 al 177 del Reglamento de dicha Ley,
reservandose “LA ENTIDAD” el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

“EL CONTRATISTA” comunicara a “LA ENTIDAD” la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados, “LA ENTIDAD” contara con un plazo de 15 dias naturales para verificar la debida
terminacion de los trabajos.

“LA ENTIDAD” efectuara la recepcion de los trabajos motivo del presente contrato, en un plazo de 15
(quince) dias naturales a partir de la fecha de terminacion de la misma.

“LA ENTIDAD” contara con un plazo de 15 a 60 dias naturales para elaborar el finiquito
correspondiente de la obra.

DECIMA OCTAVA. Acta Administrativa. Al finalizar los trabajos, y haberse realizado todos y cada
uno de los pagos, y no quedar derechos u obligaciones pendientes para ambas partes, queda pactado
gue se levantara un acta administrativa, en términos del articulo 172, del Reglamento de la Ley de
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacion
de los trabajos materia de este instrumento.

DECIMA NOVENA. Vicios ocultos y defectos. Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion
formal, “EL CONTRATISTA” guedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos, la buena calidad de la obra y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en éste contrato y en el Cédigo Civil Federal, aplicado en
forma supletoria a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacién de constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra;

Como minimo la Fianza deberd tener el siguiente texto;

A. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE
C.V.;

C. QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACION DE
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

D. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN DE CUALQUIER NATURALEZA,
INCLUSIVE LOS DE CARACTER LABORAL, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE;

E. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

F. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS
OCULTOS, GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, A LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, ESTE DEBERA CONSTITUIR FIANZA INDIVISIBLE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, Y DEBERA TENER POR LO MENOS UNA VIGENCIA
DE UN ANO, LA CUAL EMPEZARA A CORRER AL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE ENTREGA DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA.
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La fianza, junto a su comprobante de pago, deberd ser entregada dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes, en el domicilio de “LA ENTIDAD”.

Quedan a salvo los derechos de “LA ENTIDAD” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a esta clausula.

VIGESIMA. Confidencialidad. “EL CONTRATISTA?” se obliga a no divulgar ni trasmitir a terceros, los
datos e informaciones que lleguen a su conocimiento con motivo de la realizacion de la obra aqui
pactada, por lo que mantendré absoluta confidencialidad, inclusive después de terminado el contrato.
La contravencién de lo sefialado en esta clausula dara lugar a que “LA ENTIDAD” demande los dafios
y perjuicios que se llegaren a ocasionar.

“EL CONTRATISTA” respondera también de los dafios y perjuicios que en los términos de ésta
clausula origine su personal.

VIGESIMA PRIMERA. Responsabilidad laboral. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos materia de este contrato, con personal propio, comprometiéndose a cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que a su cargo se deriven a favor de sus trabajadores en términos de la Ley
Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit y cualquier otra Ley aplicable. “EL
CONTRATISTA” manifiesta que es y sera Unico y exclusivo responsable de la relacién laboral con los
mencionados trabajadores, los cuales estaran subordinados a ella durante la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato. Por lo anterior, “LA ENTIDAD” no tendra ningln nexo o relacién laboral con
dichos empleados y/o trabajadores, por lo que “EL CONTRATISTA” en este acto deslinda a “LA
ENTIDAD” de cualquier responsabilidad, de toda indole, especialmente de orden laboral, frente a todos
y cada uno de sus trabajadores.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder, en cualquier momento, de cualesquiera obligacion
laboral, de seguridad social o cualquier otra indole que tenga para con sus trabajadores, asimismo, “EL
CONTRATISTA” se obliga a sacar en paz y a salvo a “LA ENTIDAD” de cualquier demanda,
reclamacion u accion de caracter laboral, de seguridad social o de cualquier otra indole (civil, penal y/o
administrativa) que alguno de sus trabajadores llegare a interponer ante cualquier tipo de autoridad, en
contra de “LA ENTIDAD”, de sus funcionarios o de quien sus intereses represente, debiendo
comparecer “EL CONTRATISTA” de inmediato en el procedimiento o juicio correspondiente, como
tercero interesado, y comprometiéndose a asumir todas las obligaciones que se reclamen,
particularmente aquellas de caracter laboral.

Adicionalmente, “EL CONTRATISTA” se compromete a pagar a “LA ENTIDAD” las sumas que en su
caso ésta hubiere cubierto a cualquier de sus trabajadores, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al
INFONAVIT o a cualquier otra institucion o autoridad, cuando “EL CONTRATISTA” hubiere sido
condenada por autoridad competente, a pagar alguna prestacion, indemnizacion, sancion laboral, de
seguridad social o cualquier otra indole (civil, penal y/o administrativa), respecto de algun trabajador
empleado por “EL CONTRATISTA”. Igualmente “EL CONTRATISTA” debera cubrir a “LA ENTIDAD”
los dafios y perjuicios causados por la atencion de dichas demandas, asi como a cubrir los gastos y
honorarios en los que “LA ENTIDAD” incurra por la atencion de los citados juicios o procedimientos.
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Todas las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” contenidas en la presente clausula, estaran
vigentes durante todo el término de duracion de este contrato y sus prorrogas en su caso, y aun después
de terminado, durante el tiempo que conforme a las leyes aplicables, tarden en prescribir las acciones
que conforme esta clausula, pudieran ejercer los trabajadores y/o empleados de “EL CONTRATISTA”
en contra de “LA ENTIDAD”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “LA ENTIDAD”, en relacion con los trabajos del contrato.

De igual forma también conviene en responder por sus obligaciones fiscales y de cualquier otro orden
derivado de reclamaciones efectuadas directa 6 indirectamente por el personal trabajador, y a cubrir
cualquier erogacion que “LA ENTIDAD” tuviera que efectuar por tales conceptos. En el caso de que
“LA ENTIDAD”, tuviera que pagar cantidad alguna por cualesquiera de los conceptos enumerados a
favor de terceros, tendra el derecho de repetir contra “EL CONTRATISTA”, y las cantidades que “LA
ENTIDAD” hubiera desembolsado, generaran intereses moratorios que deberan calcularse en la forma
y términos previstos en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL CONTRATISTA” se compromete a mantener libre a “LA ENTIDAD” de demandas laborales y si
ésta fuera emplazada a juicio por cualquier trabajador que hubiera laborado al servicio de “EL
CONTRATISTA”, o requerida de pago de indemnizacion o de pago de salarios ante cualquier autoridad
de trabajo, éste faculta a “LA ENTIDAD”, a realizar cualquier tipo de convenio con el respectivo
trabajador para que se desista de la demanda en su contra y de la fuente de trabajo de la cual es titular,
y la cantidad importe del arreglo, asi como los intereses moratorios que se devenguen y los honorarios
y gastos que se generen, serd reembolsada por “EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD” pudiendo ser
ejecutada dicha cantidad por “LA ENTIDAD”, con cargo a la fianza de cumplimiento o en su caso de
la de vicios ocultos, a que se refiere la Clausula Décima 6 Décima Quinta respectivamente del presente
contrato.

Por tal motivo “EL CONTRATISTA”, se obliga a celebrar por escrito contratos individuales de trabajo
por obra o tiempo determinado por el término que dure la ejecucion de los trabajos, en términos de la
Ley Federal del Trabajo, asi mismo se obliga, al término de las relaciones laborales con sus
trabajadores otorgar por escrito los finiquitos correspondientes ante la Junta de Conciliacion y Arbitraje,
para efectos de establecer que el vinculo laboral le corresponde uUnica y exclusivamente a “EL
CONTRATISTA con sus trabajadores, razén por la cual, al término y conclusién de los trabajos “EL
CONTRATISTA”, se obliga a presentar en un término de treinta dias a “LA ENTIDAD” un informe
circunstanciado de los trabajadores que estuvieron a su servicio durante la ejecucion de los trabajos
contratados, inclusive de sus trabajadores permanentes que estuvieron a su servicio con motivo de los
trabajos inherentes al presente contrato, acompafiado de los contratos individuales de trabajo, finiquitos
y las bajas correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
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VIGESIMA SEGUNDA. Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” sera el
Unico responsable de la ejecucidén de los trabajos objeto del presente contrato y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en la materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por “LA
ENTIDAD”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” respondera también de los dafios causados a “LA ENTIDAD” o a terceros por
personal, trabajadores y equipos contratados por él.

En caso de que al realizarse una inspeccién por parte de “LA ENTIDAD” no se localice al
Superintendente de Construccion en el sitio en donde se realizan los trabajos, se aplicara una pena
convencional sin derecho a reembolso en la estimacién préxima siguiente después de la fecha en que
se haya realizado la inspeccién, consistente en el importe de una vez el salario semanal del
Superintendente de Construccion sefialado en la propuesta presentada, acto que debera quedar
asentada en una nota de bitdcora que corresponda al dia en mencién, anotando la hora y datos
comprobatorios de que se dio tal situacion.

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del superintendente de construccion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes
Convocatoria y Requerimientos de Concurso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de
este contrato, cumplan con las Normas de Calidad y Ambiental que “LA ENTIDAD” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a
terceros, en cuyo caso, se haréa efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”,
en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA. Cesion. “EL CONTRATISTA” en ningln caso podra ceder los derechos y
obligaciones que deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra
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persona fisica o moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo supuesto se deberd contar con la conformidad previa y por escrito de “LA
ENTIDAD”.

VIGESIMA CUARTA. Penas convencionales. “LA ENTIDAD” tendréa la facultad de verificar si la obra
objeto de este contrato se esta realizando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el "Programa de
ejecucion de los trabajos”, para lo cual “LA ENTIDAD” comparara periédicamente el avance de la
misma. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debi6 realizarse,
“LA ENTIDAD” procederd a:

I.- Retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente
ejecutada y el importe de lo que debid realizarse, multiplicando por el nimero de semanas transcurridas
desde la fecha programada para la iniciacién de los trabajos, hasta la de revision, por lo tanto
qguincenalmente se hara la retencion o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea
la procedente.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a la Ultima quincena del programa, procede hacer
alguna retencion, su importe se aplicara a favor de “LA ENTIDAD”, como pena convencional por el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Il.- Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha sefialada en el
programa, por cada dia natural de atraso en la entrega de la obra, se le aplicara una pena convencional
del 10% (diez por ciento) de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusion total de la obra, hasta llegar a la cantidad del 10% (Diez por ciento) del importe del contrato, lo
cual es equivalente al porcentaje de la Fianza de cumplimiento del contrato, cantidad que debera cubrir
“‘EL CONTRATISTA” semanalmente y hasta el momento que la obra quede concluida y esta sea recibida
a satisfaccion de “LA ENTIDAD”.

Para determinar la aplicacidon de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “LA ENTIDAD”
no sea imputable “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “LA
ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision administrativa del mismo.

En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacién de la obra al extremo de no haber en un
mes volimenes de obra que estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y
aplicacion, “EL CONTRATISTA” debera enterar a “LA ENTIDAD” mediante cheque certificado a favor
de “LA ENTIDAD?” los importes que se generen por este motivo.

En caso de que “LA ENTIDAD” opte por la rescision administrativa del contrato, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aplicard a “EL CONTRATISTA” una
pena que no excedera del 20% (veinte por ciento) del importe del contrato, por concepto de dafios y
perjuicios, quedando facultado “LA ENTIDAD” para ejecutar la garantia otorgada y aplicar su importe
por concepto de dicha pena.
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Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas vy, si da
lugar a ello, con cargo a la fianza otorgada.

VIGESIMA QUINTA. Suspension temporal. “LA ENTIDAD” podra suspender temporalmente en todo
0 en parte la obra contratada, en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que
no podr& prorrogarse o ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogarad en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin maodificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizard mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEXTA. Suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del contrato.
Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a
“LA ENTIDAD”, ésta pagara la obra ejecutada, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

“LA ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y esté en el
supuesto que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada
del contrato, deberd solicitarla a “LA ENTIDAD”, quien determinaré lo conducente dentro de los quince
(15) dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera
necesario que EL CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA ENTIDAD” no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA”
dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez determinada la terminacion anticipada del contrato, ““LA ENTIDAD” procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en
gue se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a ““LA
ENTIDAD”, en un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

154

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

LO-009J22999-E46-2017 GUAYMAS



2
Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V. N
Licitacion Publica Nacional Mixta

URBANIZACION DE ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS TERCERA
ETAPA

Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminacién anticipada del contrato,
“LA ENTIDAD” pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA?” podra suspender los trabajos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada
del contrato, debera presentar su solicitud a “LA ENTIDAD”, quién resolvera dentro de los quince dias
naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA. Propiedad Intelectual. En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo del “CONTRATISTA” segun
sea el caso. Salvo que exista impedimento, los derechos inherentes a la propiedad intelectual derivados
del presente contrato, se constituiran a favor de “LA ENTIDAD”, en términos de las disposiciones
legales aplicables.

VIGESIMA OCTAVA. Causas de rescision administrativa del contrato. En caso de rescision del
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” una vez emitida la
determinacion respectiva, precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias, se debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso
le hayan sido entregados.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisibn administrativa por causas atribuibles a “EL
CONTRATISTA?”, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA?” no inicié los trabajos objeto del contrato, dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida en el presente contrato, sin causa justificada conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

2.- Si interrumpe y/o suspende injustificadamente la ejecucion de los trabajos o incumple con el
programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de trabajo o se niega a reponer
alguna parte de los trabajos, que hubieren sido rechazados por no cumplir con las especificaciones de
construccion o normas de calidad.

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por escrito, por “LA ENTIDAD”.

4.- Si no da cumplimiento al "Programa de ejecucién de los trabajos”, 6 en el momento que de
manera conjunta, las penas convencionales a las que se ha hecho acreedor “EL CONTRATISTA”,
igualen el importe que por concepto de garantia de cumplimiento al contrato se tenga estipulado, pues
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el importe total de dichas penas convencionales en ninglin caso podran ser superiores al monto de
dicha garantia.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral que afecta la ejecucién de la obra objeto de éste contrato.

6.- Al violar una ley, reglamento, u norma oficial en materia ambiental.
7.- Si es declarado en quiebra o suspensién de pagos o en concurso mercantil.

8.- Si subcontrata parte o la totalidad de la obra objeto del contrato, sin la autorizacion de “LA
ENTIDAD”.

9.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA ENTIDAD” vy a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervisién de los trabajos.

10.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su hacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
Ccomo requisito tener esa nacionalidad.

11.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato.
12.- Si no otorga las fianzas a que se refiere el presente instrumento en la forma y términos convenidos.

13.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, asi como las Leyes y Reglamentos aplicables en la
materia.

14.- Contraviene las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia.

15.- No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados
en el mismo y sus anexos.

16.- Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.
17.- Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo, establecidas en el presente instrumento.

18.- Incurra en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
“LA ENTIDAD”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales,
conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.
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Las partes se someten al procedimiento de rescision establecido en el articulo 61, y relativos de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo observarse lo dispuesto por los
articulos 62 y 63 de la misma, asi como los articulos 154 y siguientes del Reglamento de dicha Ley.

Queda entendido que, independientemente de lo anterior, en caso de incumplimiento de “EL
CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” podra optar por exigir el cumplimiento del contrato.

VIGESIMA NOVENA. Recuperacién de anticipos no amortizados, materiales, equipos e
instalaciones. La suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del contrato debera
determinarse por “LA ENTIDAD” después que se presenten las causas que la originen previo
procedimiento de Ley, una vez determinada la rescisibn se procedera a levantar, con o sin la
comparecencia de EL CONTRATISTA, acta circunstanciada en la que se hara constar el estado en
gue se encuentra la obra, misma que servira de base para el pago del finiquito correspondiente. En
estos casos debera procederse a la recuperacion inmediata de los anticipos no amortizados, a la de
los materiales y equipos proporcionados por “LA ENTIDAD” no incorporados a los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no devuelva los materiales y equipos, las instalaciones o
el inmueble, en el plazo de 5 (cinco) dias naturales contados a partir de la fecha en que se le requiera,
se procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente
ante autoridad competente, por los dafios y perjuicios que se causen.

TRIGESIMA. Legislacion aplicable. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, asi como sus dispositivos supletorios y demas normas
y disposiciones reglamentarias o administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA PRIMERA. Deducciones. “EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se
le cubran, se hagan las siguientes deducciones:

a) El 2 al millar, que se aportara al Instituto de Capacitacion de la Camara Mexicana de la Industria de
la Construccion (en caso de estar afiliado, si no esta afiliado no se aplicara dicho cargo).

b) EI 5 al millar, como pago por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria
de la Funcion Publica (SFP).

Asimismo, se hara la retencion del dos al millar de cada una de las estimaciones que se generen como
aportacion al Fideicomiso para el Ahorro de Energia (FIDE), también de los convenios existentes o que
llegaren a establecer, salvo que el Licitante indique lo contrario por escrito antes de la firma del Contrato.

Las retenciones de la aportaciéon al Fideicomiso para el Ahorro de Energia (FIDE), y al Instituto de
Capacitacion de la Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccién, no deben ser repercutidas a la
Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, a través de los precios unitarios. El importe
de las citadas retenciones sera por cuenta de los Contratistas.
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TRIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten
a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo
gue renuncian a cualquier otro fuero a que pudieran tener derecho ahora o en lo futuro por razones de
domicilio, nacionalidad u otras causas.

TRIGESIMA TERCERA.- En términos de lo dispuesto por el articulo 46, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas, la convocatoria de la licitacion publica en que “EL
CONTRATISTA”, se adjudico el presente contrato, asi como el presente contrato, la propuesta técnica
y econdmica, los documentos que forman parte integral del mismo, y la bitdcora de los trabajos, lo
obligan en todos sus términos en cuanto a la ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

El presente contrato se firma por duplicado, en la Ciudad de Guaymas, Sonora, el dia del mes
de del 2017.
POR “LA ENTIDAD”: POR “EL CONTRATISTA”:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

NOTA: Las firmas no deben quedar separadas del clausulado
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.

Cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado,
dichos costos podran ser revisados en los términos que se establecen en la normatividad de la obra
publica aplicable.

El procedimiento que se aplicard para la determinacion de los Ajustes de Costos, sera el que se
establece en el Articulo 57 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y de acuerdo a lo establecido en los articulos 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establecen:

“l.- La revisién de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.”

La ENTIDAD considerard los siguientes criterios para la aplicacién de los relativos para la actualizacién
de los insumos que se requieran.

1.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de Precios al Productor del INEGI, debiendo referirse al cuadro INDICES DE PRECIOS DE
GENERICOS PARA PRODUCCION TOTAL. Cuando los indices que requiera el CONTRATISTA Yy la
ENTIDAD no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI en dicho cuadro, la entidad procedera
a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
normativamente adecuadas.

2.- Para insumos de procedencia extranjera, se obtendra el precio de la propuesta en moneda nacional
utilizando el relativo de la paridad peso-dolar que publique el Banco de México a través del Diario Oficial
de la Federacién bajo el rubro de “Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera pagaderas en la Republica Mexicana” para la fecha en que sea presentada su propuesta,
tomando la variacion de los indices del INEGI para su actualizacién, en ningln caso se tomara la
variacion peso-dolar para actualizar los insumos.

3.- Para las categorias del personal obrero incluido el cabo o primer mando, los incrementos que se
autoricen por la Comision nacional de Salarios Minimos, el factor de salario real permanecera fijo hasta
la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo
considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determine la Ley del Seguro Social.

4.- Para las tasas de interés de la inversion en los cargos fijos de los costos horarios del equipo y
maquinaria, asi como el del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variacion se
determinard con base en el indicador econémico considerado por el LICITANTE en su propuesta, de
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acuerdo a lo establecido en el articulo 197 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en su tercer parrafo que a la letra dice:

Los contratistas para sus andlisis de costos horarios considerardn a su juicio las tasas de interés "i",
debiendo proponer la tasa de interés que mas les convenga, la que debera estar referida a un indicador
econdmico especifico y estara sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualizacién se hara
como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de célculo
del costo horario.

La aplicacién del procedimiento citado se sujetara a lo indicado en el articulo 57 y 58, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entendiéndose por programa de ejecucion
el pactado entre la ENTIDAD y EL CONTRATISTA, en el contrato o en los convenios aplicables.

Una vez determinado y autorizado el factor correspondiente al mes en cuestion, este se aplicara sobre
el importe de las estimaciones del periodo del que se trate siempre y cuando la CONTRATISTA se
encuentre en programa o adelante de este, para el caso en que la CONTRATISTA se encuentre
atrasado en el programa el factor de ajuste se aplicara a la obra programada.

Para la revisibn de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos sefialados en las fracciones | del articulo 57 de la Ley, los contratistas
deberan acompafar a su solicitud la siguiente documentacion:

La relacién de los indices nacionales de precio productor con servicios que determine el INEGI
0, en su caso, los indices investigados por las dependencias y entidades los que deberan ser
proporcionados al contratista;

II.  El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato;

lll.  El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 58 de la
Ley;

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se
tenga convenido;

IV. El analisis de la determinacidn del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y
la dependencia o entidad, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.
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ANEXO O

Encuesta de Transparencia
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ANEXO O

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

Licitacion Publica Nacional Mixta

NUMERO:

INDICAR NUMERO DE LICITACION

PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA CONSISTENTES

EN:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “x”, SEGUN

CONSIDERE.

| FACTOR | EVENTO |SUPUESTOS|

CALIFICACION

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

EN GENERAL
TOTALMENTE | EN GENERAL DE EN TOTALMENTE
DE ACUERDO ACUERDO EN
DESACUERDO
DESACUERDO
1 JUNTA DE El contenido de la
ACLARACIONES | convocatoria es claro para la
contratacion de la Obra
Publica que se pretende
realizar.
2 Las preguntas técnicas
efectuadas en el evento, se
contestaron con claridad.
12 PRESENTACION | El evento se desarroll6 con
DE oportunidad, en razén de la
PROPOSICIONES | cantidad de documentacion
Y APERTURA DE | que presentaron los licitantes.
PROPUESTAS
TECNICA Y
ECONOMICA
5 FALLO En el fallo se especificaron los
motivos y el fundamento que
sustenta la determinacion del
contratista adjudicado y los
que no resultaron
adjudicados.
10 GENERALES El acceso al inmueble fue
expedito.
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9 Todos los eventos dieron
inicio en el tiempo
establecido.

6 El trato que me dieron los
servidores publicos de la
APIGUAYMAS durante la
licitacién, fue respetuosa y

amable.

7 Volveria a participar en otra
licitacibn que emita la
APIGUAYMAS.

3 La licitaciébn se apeg6 a la

normatividad aplicable.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR
DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO.

NOMBRE DEL LICITANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

Para los LICITANTES gque participen a través de los medios remotos de comunicacion electrénica
establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, enviar carta en archivo de Microsoft Word,
nombrandolo “Encuesta.doc”.
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ANEXO P

Declaracion de Confidencialidad
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ANEXO P
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

Yo , en virtud de la relacion laboral que tengo con la empresa

, S.A. de C.V. manifiesto que para llevar a cabo las funciones que me han sido
encomendadas al amparo del contrato , formalizado entre la Administracion Portuaria
Integral de Guaymas, S.A. de C.V.y ., tengo acceso a informacion privilegiada

de obras y servicios, por lo que tomando en cuenta que dicha APl GUAYMAS, como puerto, ha sido
designada Instancia de Seguridad Nacional de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional,
articulos 54 , de los que conozco el contenido y alcance, al establecer lo que a la letra dicen:

“Articulo 54.- La persona que por algin motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes,
métodos, medidas u operaciones de inteligencia, registros o informacion derivados de las acciones
previstas en la presente Ley, debe abstenerse de difundirlo por cualquier medio y adoptar las medidas
necesarias para evitar que llegue a tener publicidad.”

Por este conducto, hago constar para los efectos legales correspondiente, que me comprometo a
guardar el secreto y la confidencialidad previstas en las disposiciones juridicas de la materia, asi como
en la clausula Décima Octava del contrato , que la empresa para la cual laboro,
tienen celebrado con la Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V, evitando la difusion
de la informacion clasificada como reservada a la que tenga acceso, de su contenido o reproduccion
en cualquier medio, y asumiendo en este acto la responsabilidad administrativa, civil o penal que
pudiera derivarse del incumplimiento de esta promesa de confidencialidad .

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO Q

Declaracion de estar al corriente de las obligaciones fiscales, tanto en el SAT como en
materia de seguridad social

Copia del formato 32-D de la Secretaria de Hacienday Crédito Publico.
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ANEXO Q
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

En relacion con la Licitacion Pablica Nacional Mixta No. , para la realizacion
de los trabajos de: , manifiesto bajo protesta de decir
verdad que la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA) a la cual represento, se encuentra al
corriente de las obligaciones fiscales aplicables tanto en el SAT como en materia de seguridad
social, para lo cual de resultar ganador me comprometo a entregar antes de la firma del contrato
“la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales” emitida por el SAT, y “la opiniéon de
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”’ emitida por el IMSS,
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, la Reglas de la
Resolucion Miscelanea Fiscal vigentes y al acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR
dictado por el H. Consejo Técnico del IMSS relativo a las Reglas para la obtencion de la opinion
de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO R

DECLARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER Y ACEPTAR EL
NUMERAL 29 DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE
SE DEBERAN OBSERVAR PARA LA UTILIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET, PUBLICADO EN
EL DOF EL 28 DE JUNIO DEL 2011.
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ANEXO R
(Hacer en papel membretado)

Lugar y Fecha

Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

De conformidad con lo expresado en la CONVOCATORIA de la LICITACION , himero
, para la obra , manifiesto bajo protesta de
decir verdad que la empresa a la cual represento (NOMBRE DE LA EMPRESA), conace y acepta el
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la utilizacién del
Sistema Electrdnico de Informacion Publica Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el
DOF el 28 de junio del 2011; y que me apego a lo estipulado en el numeral 29 de dicho acuerdo,
aceptando que se tendran como no presentadas las proposiciones y, en su caso, la documentacion
requerida en esta CONVOCATORIA, cuando el archivo electrénico en el que se contengan las
proposiciones y/o demas informacion no pueda abrirse por tener algun virus informatico o por cualquier
otra causa ajena a la dependencia o entidad, quedando bajo mi responsabilidad.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO S

ANEXO S. Modelo de Fianza de Cumplimiento de Contrato. El Licitante dentro de su propuesta
debe entregar el Modelo de Contrato firmado en su Ultima hoja y rubricado en todas sus
hojas, la falta de lo anterior es motivo de descalificacién de la propuesta.
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ANEXO S

FORMATO DE POLIZA FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
GUAYMAS, S.A. DE C.V. PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA (razén o denominaciéon
social de la persona moral, o nombre de |la persona fisica con la que se celebré el contrato),
CON DOMICILIO EN , LA CANTIDAD DE $ »( PESOS 00/100
M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL __ % ( POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

RELATIVO A “ “, RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NUMERO , DE FECHA
DE DE 201__ , CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD

DE $ v ( PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES *
" CELEBRADO

CON LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.. LAPRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU
TOTALIDAD Y DE CONFORMIDAD POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
GUAYMAS, S.A. DE C.V, EN CONSECUENCIA, LA COMPANIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, Y LA FIANZA ATENDERA TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA'Y QUE SE ESTABLECEN
EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA Y EL CONTRATO;

B. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS,
S.A.DEC.V,;

C. QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL
CONTRATO, AL'J,N CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACION DE
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

D. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN DE CUALQUIER NATURALEZA,
INCLUSIVE LOS DE CARACTER LABORAL, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE;
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E. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS
DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA
LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO
DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA
DE FIANZA REQUERIDA.

F. QUE EN CASO DE QUE ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE
C.V. SEA EMPLAZADA A JUICIO LABORAL POR UNO O MAS TRABAJADORES QUE
HUBIERAN LABORADO PARA “EL CONTRATISTA” DURANTE LA PRESTACION DEL
SERVICIO, O CON MOTIVO EN LAS RELACIONES LABORALES MENCIONADAS SE DIERA EL
NACIMIENTO DE UN CREDITO FISCAL O LABORAL, POR EL QUE SE LLAMARA A JUICIO A
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. O BIEN QUE POR
CUALQUIER MOTIVO CUALQUIER TERCERO DEMANDARA COMO DEMANDADO
PRINCIPAL, SOLIDARIO O EN CUALQUIER OTRA FORMA, POR ACTOS QUE DERIVEN DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO, LA FIANZA GARANTIZA EL PAGO TOTAL DE LAS
PRESTACIONES QUE EN SU MOMENTO FUERA CONDENADA A PAGAR ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V., QUIEN DE MANERA ADICIONAL Y SIN
PERJUICIO DE LO ANTERIOR, QUEDA FACULTADA POR LA AFIANZADORA Y POR “EL
SUPERVISOR”, QUE ES EL FIADO, EN CASO DE DEMANDAS QUE IMPLIQUEN PAGO DE
PESOS O RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, DE NEGOCIAR CON EL O LOS ACTORES, EL
PAGO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE SE RECLAMEN A EFECTOS DE QUE SE LIBERE
A ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. DEL JUICIO DE
REFERENCIA, YA SEA JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, PARA TAL CASO, ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V., HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA
AFIANZADORA TAL EVENTO Y ESTA REEMBOLSARA A ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. EL IMPORTE NEGOCIADO Y EN CASO DE NEGATIVA,
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. PROCEDERA EN LA
FORMA Y VIA A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR.

172
GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017



n
Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V. x
Licitacion Publica Nacional Mixta
SCT LO-009J22999-E46-2017 GUAYMA

URBANIZACION DE ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS TERCERA
ETAPA

ANEXO T

ANEXO T. Modelo de Fianza de Garantia de Anticipo. El Licitante dentro de su propuesta
debe entregar el Modelo de Contrato firmado en su Ultima hoja y rubricado en todas sus
hojas, la falta de lo anterior es motivo de descalificacién de la propuesta.
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ANEXO T

MODELO DE FIANZA DE GARANTIA DE ANTICIPO

El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, recibira un anticipo equivalente al 30% (treinta
por ciento) del monto total de su propuesta sin incluir el IVA, el cual debera garantizar el 100 %
del importe del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitucion de fianza por
institucién legalmente autorizada, a favor de la Administracion Portuaria Integral de Guaymas
S.A. de C.V, en los términos que se precisan en el formato de Contrato que se adjunta en la
Convocatoria a la Licitacion.

La Fianza debera entregarse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion del Fallo, junto a su comprobante de pago y entregarla antes del
en las doficinas de la Subgerencia de Administracion
de la API, ubicada en el interior del Recinto Portuario, Zona Franca s/n Col Punta de
Arena, C.P. 85430, en Guaymas, Sonora, México.

G. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, Y LA FIANZA ATENDERA
TODAS'Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTAY QUE
SE ESTABLECEN EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION
PUBLICA Y EL CONTRATO;

H. LA FIANZA DEBERA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION U AMORTIZACION
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA, YA QUE EN CASO DE QUE
ESO NO SUCEDA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA.

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.
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ANEXO U

ANEXO U. Modelo de Fianza de Vicios Ocultos. El Licitante dentro de su propuesta debe
entregar el Modelo de Contrato firmado en su ultima hoja y rubricado en todas sus hojas, la
falta de lo anterior es motivo de descalificacion de la propuesta.
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ANEXO U

FORMATO DE POLIZA FIANZA POR VICIOS OCULTOS Y BUENA CALIDAD DE LA OBRA
PUBLICA.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
GUAYMAS, S.A. DE C.V. PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA (razén o denominacion
social de la persona moral, o nombre de la persona fisica con la que se celebré el contrato),
CON DOMICILIO EN , LA CANTIDAD DE $ »( PESOS 00/100
M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
RELATIVO A “

", RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA NUMERO
, DE FECHA __ DE DE 201___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS

TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ v (

PESOS _ /100 M. N.), CUYO OBJETO ES *“

? CELEBRADO CON LA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.. LA PRESENTE FIANZA
SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU
TOTALIDAD Y DE CONFORMIDAD POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
GUAYMAS, SA. DE C.V., EN CONSECUENCIA, LA COMPANIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE
C.V.;

C. QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACION DE
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

D. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN DE CUALQUIER NATURALEZA,
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INCLUSIVE LOS DE CARACTER LABORAL, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE;

E. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

F. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS
OCULTOS, GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, A LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, ESTE DEBERA CONSTITUIR FIANZA INDIVISIBLE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, Y DEBERA TENER POR LO MENOS UNA VIGENCIA
DE UN ANO, LA CUAL EMPEZARA A CORRER AL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE ENTREGA DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE LA APIGUAYMAS PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA
VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA.
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ANEXO V

ANEXO V. En apego al articulo 49, fraccion IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, el contratista y/o los accionistas que ejerzan control sobre la sociedad en el
caso de las personas morales, deberan presentar en formato libre, escrito mediante el cual, bajo
protesta de decir verdad, manifiesten que no desempefia empleo, cargo o comision en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempeniarlo, con la formalizacion del contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

Como referencia, a continuacion se transcribe el articulo Articulo 49, fraccion IX, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, mismo que a la letra dice:

Articulo 49. Incurrird en Falta administrativa no grave el servidor publico cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes

IX. Cerciorarse, antes de la celebracién de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para
la enajenacién de todo tipo de bienes, prestacion de servicios de cualquier naturaleza o la
contrataciéon de obra publica o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo
protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o,
en su caso, que a pesar de desempeniarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no
se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberan constar por
escrito y hacerse del conocimiento del Organo interno de control, previo a la celebracion del
acto en cuestion. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones
deberan presentarse respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre la sociedad

La falta de este documento asi como la falta de la firma y/o firma electrénica sera causa
de desechamiento de |a proposicidn.

** en el caso de mas de un accionista se debera presentar una declaratoria por cada accionista
gue ejerza control sobre la sociedad**

178
GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017



Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional Mixta

SCT LO-009J22999-E46-2017

URBANIZACION DE ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS TERCERA
ETAPA

Anexo V
(Hacer en papel membretado)
FORMATO PARA QUIEN DESEMPENA CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO

Lugar y Fecha

Administraciéon Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

En apego al articulo 49, fraccién IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, (para el caso que corresponda,
nombre de contratista y/o accionista que ejerza control sobre la sociedad) como (__representante
legal o accionista ) de ( empresa o sociedad ) bajo protesta de decir verdad, manifiesto

que si desempeiio empleo, cargo o comisidn en el servicio publico Y, que a pesar de desempeiarlo,
con laformalizacién del contrato correspondiente, de resultar ganador, no se actualiza un conflicto
de interés.

Atte

Contratista y/o accionista

** en el caso de mas de un accionista se debera presentar una declaratoria por cada accionista
gue ejerza control sobre la sociedad**
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Anexo V
(Hacer en papel membretado)

FORMATO PARA QUIEN NO DESEMPENA CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO

Lugar y Fecha

Administracién Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V.
Presente

En apego al articulo 49, fraccion IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, (para el caso que corresponda,
nombre de contratista y/o accionista que ejerza control sobre la sociedad) como (___representante
legal o accionista ) de ( empresa 0 sociedad ) bajo protesta de decir verdad, manifiesto

que no desempefio empleo, cargo o comision en el servicio publico, por lo tanto, no se actualiza un
conflicto de intereés.

Atte

Contratista y/o accionista

** en el caso de mas de un accionista se debera presentar una declaratoria por cada accionista que
ejerza control sobre la sociedad**
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ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA
PARTE TECNICA (AT)
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AT 1

MANIFESTACION ESCRITA DE ACUERDO A LA
FRACCION | ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AT 1

Se anexa Modelo de Formato que el Licitante debera presentar, asi como la relacién y
programa de materiales de instalacion permanente que proporcionara La Administracion
Portuaria Integral de Guaymas S.A de C.V. para esta Licitacion, en su caso.

MANIFESTACION ESCRITA El Licitante manifestara por escrito en papel
membretado de su empresa, que conoce el
sitio de realizacion de los trabajos y sus
condiciones ambientales; estar conforme de
ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables,
a los términos de la convocatoria de licitacion,
sus anexos Yy las modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado; al modelo de
contrato, los proyectos arquitectonicos y de
ingenieria; el haber considerado las normas
de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de
construccion que la Administracion Portuaria
Integral de Guaymas S.A de C.V les hubiere
proporcionado, asi como haber considerado
en la integracibn de la proposicion, los
materiales 'y equipos de instalacion
permanente que, en su caso, le proporcionara
la propia convocante y el programa de
suministro correspondiente.
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ANEXO AT 1
LUGAR Y FECHA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A DE C.V.
PRESENTE
Me refiero a la Licitacién Publica Nacional Mixta No. , para la realizacion
de los trabajos de:
En mi nombre y representacion del Licitante , manifiesto que conozco

el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de
ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de licitacion,
sus anexos Y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato,
los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; el haber considerado las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la
Administracion Portuaria Integral de Guaymas S.A de C.V me ha proporcionado, asi como
haber considerado en la integracién de mi proposicion, los materiales y equipos de instalacion
permanente que, en su caso, me seran proporcionados por la propia Administracion Portuaria
Integral de Guaymas S.A de C.V, asi como el programa de suministro correspondiente y
acepto en todos sus términos la Convocatoria a la Licitacion, para la realizacion de los
trabajos referidos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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MANIFESTACION DE FIRMA Y FIRMA ABREVIADA.
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ANEXO AT 2
MANIFESTACION DE FIRMA: El Licitante debera anexar, en papel

membretado de su empresa, manifestacion
escrita de la firma y firma abreviada del
Representante Legal que firme la proposicion.

PARA PROPUESTA INDIVIDUAL

Anexo AT 2
LUGARY FECHA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A DE C.V.
PRESENTE
Me refiero a la Licitacion Publica Nacional Mixta N° , para la realizacion de

los trabajos de:

Sobre el particular manifiesto lo siguiente:

En mi nombre y representacion del Licitante , manifiesto reconocer
gue la firma y antefirma que aparecen en este documento me corresponden y mediante ellas
me ostento como Representante Legal de éste.

FIRMA FIRMA ABREVIADA

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

PARA PROPUESTA CONJUNTA

Anexo AT 2
LUGAR Y FECHA
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A DE C.V.
PRESENTE

Me refiero a la Licitacion Publica Nacional Mixta N° , para la realizacion de

los trabajos de:

Sobre el particular manifiesto lo siguiente:

Como Representante Comun designado por el grupo de Licitantes, de acuerdo al convenio
privado que se anexa, en mi nombre y representacion del Licitante ,
manifiesto reconocer que la firma y firma abreviada que aparecen en este documento me
corresponden y mediante ellas me ostento como Representante Comun de dichos Licitantes.

FIRMA FIRMA ABREVIADA

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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CARTA COMPROMISO PARA PROPOSICIONES CONJUNTAS

ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
PRESENTE

De conformidad con lo expresado en la CONVOCATORIA de la LICITACION PUBLICA NACIONAL
MIXTA No. PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “URBANIZACION DE ZONA
DE ACTIVIDADES LOGISTICAS TERCERA ETAPA”

(Mencionar en las partidas en las cuales se esta participando de manera conjunta)

Hacemos referencia a la Convocatoria a la licitacion que han sido emitidas en relacién con la
convocatoria publicada por la API el de de ;

Con base en lo anterior, los abajo firmantes nos comprometemos incondicionalmente de manera
conjunta y solidaria a lo siguiente:

1. De resultar ganadores en la presente licitacion, a celebrar el contrato en los términos y condiciones
estipulados en la convocatoria a la licitacion, en la inteligencia de que la informacion legal,
administrativa, técnica y econdmica requerida en la convocatoria, se adjunta en la proposicion
presentada con la presente carta compromiso.

2. La proposicion seré vélida por un periodo de dias calendario contados a partir de la fecha de
presentacion de proposiciones, de conformidad con la convocatoria de esta licitacion.

3. Cada uno de los firmantes somos conjunta y solidariamente responsables ante la APl por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en esta carta
compromiso, en la convocatoria a la licitacion y en el contrato que de la misma pudiera otorgarse, en el
entendido que ambas propuestas unidas para efectos de la presente licitacibn manifestamos que en
caso de incumplimiento de alguna de las empresas que integran este convenio, independientemente
de las sanciones o reclamos que por ese motivo se llegaran a presentar por parte de la convocante,
las partes firmantes aceptamos las consecuencias legales, técnicas, administrativas y econémicas que
llegaran a determinar el incumplimiento, obligandonos a responder ante la entidad en los términos
contractuales independientemente de los procesos de reclamo que entre las empresas involucradas
gue forman parte de la propuesta conjunta, aceptando excluir de dicho procedimiento a la convocante.

4. Hasta que el contrato sea formalizado y la fianza de cumplimiento de contrato sea constituida, o bien,
se cumpla el plazo establecido en el inciso 2 de esta carta compromiso, la presente carta compromiso
y la proposicién presentada se consideran en forma incondicional para los efectos legales que
correspondan.

5. Estamos de acuerdo que, de resultar ganadores en la presente licitacion, si por causas imputables
a nosotros, el contrato no se formalizara en 0 maximo dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de notificacion del fallo de Ia licitacion o no otorgamos la fianza de cumplimiento
dentro de los 10 dias naturales siguientes a la formalizacion del contrato y/o pedido, ustedes tendran
derecho, a notificar lo correspondiente al Organo Interno de Control en la API.
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6. Manifestamos nuestra aceptaciéon para que ustedes determinen cual es la proposicion ganadora
conforme a lo establecido en la convocatoria a la de licitacion.

7. En cumplimiento de lo establecido en el segundo parrafo del articulo 36 de la Ley, convenimos en
designar al Sr como representante legal de la presente propuesta conjunta como el
representante comun de los abajo firmantes para los fines de esta licitacion.

8. Manifestamos que ninguno de los integrantes de la agrupacién se encuentra en alguno de los
supuestos a que se refiere el articulo 51 de la Ley.

9. De conformidad con lo establecido en el articulo 36 de la Ley, hemos celebrado entre todas las
personas que integran la agrupacion, un convenio, del cual se anexa_original y copia, en los términos
de (la legislacion aplicable), en el que se establecen con precision los siguientes aspectos:

a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras
publicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales.

b) Nombre de los representantes de cada una las personas agrupadas, identificando, en su caso, los
datos de las escrituras publicas con las que se acrediten las facultades de representacion.

¢) La designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente, para atender todo
lo relacionado con la proposicion en el procedimiento de licitacion.

d) La descripcion de las partes tanto en la propuesta como en el contrato que correspondera cumplir a
cada persona, a satisfaccion de la API, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las
obligaciones.

e) Estipulacion expresa de que en caso de ser adjudicado el contrato a nuestra proposiciéon conjunta,
el contrato que se formalice sera firmado por el representante legal de cada una de las personas
participantes en la proposicion, a quienes se considerara, para efectos del contrato, como responsables
solidarios 0 mancomunados.

10. La presente carta compromiso se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes Federales de los
Estados Unidos Mexicanos. Cualquier controversia o reclamacién derivada o relacionada con la
presente carta compromiso quedara sujeta a la competencia exclusiva de los tribunales federales de
Fechada alos ___ dias del mes de de 20__.

Nombre del licitante
Por: (nombre del representante legal debidamente autorizado)
Por: (nombre del representante legal debidamente autorizado)

Nota: El presente formato podra ser reproducido por cada participante en el modo que estime
conveniente, debiendo respetar su contenido. El convenio de referencia puede sustituir a la carta
compromiso en el caso de que contenga la informacion sefialada en esta carta compromiso.
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AT 3

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL
LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AT3
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AT 3
ENCABEZADO:
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia
correspondiente.
LICITACION Ne: Se anotara el nUmero que corresponda.
PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar
donde se efectuaran los trabajos.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el nombre o la razén social
completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirA para que firme el
Representante Legal del Licitante
HOJA DE Se anotara en primer término el nimero de la

hoja y en segundo el de las hojas empleadas
por el Licitante en este anexo.

TEXTO:

PLANEACION INTEGRAL: Se describira la forma en que se organizaran y
desarrollaran los trabajos (Frente de trabajo,
adquisicion de materiales y equipo de
instalacion permanente, entre otros), de
manera congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos, asi
como con el programa del anexo AE 11.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se indicara el procedimiento constructivo de
ejecucion de los trabajos propuesto por el
Licitante (la secuencia u orden en que se
ejecutaran los trabajos). Dicho procedimiento
debera ser acorde con el Programa del anexo
AE 11, en base a su experiencia para
ejecutarlos.
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ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA AT 3

HOJA
DE

MODELO DE FORMATO

ANEXO AT 3

PLANEACION INTEGRAL.:

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
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AT 4

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AT 4

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ENCABEZADO:
LICITACION No.:

PARA:

GERENCIA DE:

NOMBRE O RAZON

SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA DE_

COLUMNAS:

Ne:

NOMBRE Y MODELO DE
LA MAQUINA'Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION

USOS ACTUALES:

GERENCIA DE INGENIERIA
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ANEXO AT 4

Se anotara el nimero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

Se anotara el Nombre o Razén Social completa del
Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante
Legal del Licitante.

Se anotara en primer término el nimero de hoja y en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en
este anexo.

Se anotara el nUmero progresivo que corresponda a la
maquina y equipo de construccion.

Se anotarad el nombre completo y el Modelo de la
Maquina y Equipo de Construccion que se utilizara
para la ejecucion de los trabajos.

Se anotara el uso o usos que actualmente se le esta
dando a la maquina y equipo de construccion
propuesto para la ejecucion de los trabajos (almaceén,
reparacion, obra, etc.)
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AT4
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DISPONIBILIDAD:
FECHA: Se anotara la fecha en que estara disponible la

maquina y equipo de construccion en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

UBICACION FiSICA: Se anotara la direccion completa en la que se
encuentra fisicamente la maquina o equipo de
construccion propuesto para la ejecucion de los

trabajos.

PROPIEDAD: Se marcara con una “X“ cuando la maquina o el equipo
de construccion sea propio, en caso contrario se dejara
en blanco.

ARRENDADO: Se marcara con una “X” en esta columna cuando la

maquina o equipo de construccién sea arrendado, en
caso contrario se dejara en blanco.

Si la maquinaria y equipo de construccion es
arrendada con o sin opcidon a compra, el Licitante
ganador debera presentar carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad, antes de la firma de
Contrato.
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GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

LICITACION No.: ANEXO
PARA:
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AT4
GERENCIA DE INGENIERIA HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE
MODELO DE FORMATO
RELACION DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
USOS DISPONIBILIDAD

No. NOMBRE Y MODELO DE LA MAQUlNA Y EQUIPO CONSTRUCCION ACTUALES FECHA UBICACION EiSICA PROPIEDAD ARREN-

DADO.
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AT S5

CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AT5S

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ENCABEZADO:
LICITACION No.:

PARA:

GERENCIA DE:

NOMBRE O RAZON

SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA DE
TEXTO:

NOMBRE:

PROFESION:

ANEXO AT 5

Se anotara el numero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotard& el nombre de Ila Gerencia
correspondiente.
Se anotara el Nombre o Raz6n Social completa del

Licitante.

Este espacio servirA para que firme el
Representante Legal del Licitante.

Se anotara en primer término el nimero de hoja y en

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante
en este anexo.

Se anotara el Nombre completo del profesional
técnico.

Se anotara la profesion especifica.

No. DE CEDULA PROFESIONAL

EN SU CASO:

ESPECIALIDAD:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se anotara el nimero de la cédula profesional, en su
caso.

Se indicara la especialidad, en su caso.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA ATS
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
CARGO PROPUESTO. Se anotara el cargo a desempeniar en la direccion,
administracion o ejecucion de ésta obra.
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ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA ATS

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS

EN QUE HA INTERVENIDO: Se anotard el nombre de las obras en las que el
profesional técnico ha intervenido, mismas que
deberan ser de caracteristicas técnicas y magnitud
similares a las de la presente licitacion.

EMPRESA CON LA QUE

DESEMPENO EL CARGO  Se anotara el nombre de la empresa en la que
intervino el profesional técnico propuesto, sefialando
la direccion y teléfono de dicha empresa.

DESEMPENANDO EL TRABAJO
CON EL CARGO DE: Se anotara el cargo desempefiado.

DURANTE EL PERIODO: Se anotara el mes y el afio de inicio y conclusion del
periodo del cargo desempefiado.

FIRMA DEL PROFESIONAL

TECNICO: Debera firmar el profesional técnico propuesto por el
Licitante, anexando copia fotostatica simple de
identificacion oficial vigente en la que aparezca la
firma.
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LICITACION No.:

PARA:

HOJA

DE

ANEXO

ATS

GERENCIA DE INGENIERIA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

MODELO DE FORMATO

CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS, QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS.

NOMBRE PROFESION EMPRESA CON LA QUE DESEMPENO EL CARGO

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL EN SU CASO

CARGO PROPUESTO ESPECIALIDAD

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO (DEL MAS RECIENTE AL MAS ANTIGUO), LAS QUE ] CARGO DURANTE

DEBERAN SER DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA DIRECCION TELEFONO DESEMPERADO EL

PRESENTE LICITACION PERIODO
FIRMA DEL PROFESIONAL TECNICO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

NOMBRE PROFESION EMPRESA CON LA QUE DESEMPENO EL CARGO

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL EN SU CASO

CARGO PROPUESTO ESPECIALIDAD

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO (DEL MAS RECIENTE AL MAS ANTIGUO), LAS QUE ] CARGO DURANTE

DEBERAN SER DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA DIRECCION TELEFONO DESEMPERADO EL

PRESENTE LICITACION PERIODO

FIRMA DEL PROFESIONAL TECNICO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

GERENCIA DE INGENIERIA
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AT 6

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES
A LOS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AT6
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AT 6
ENCABEZADO:
LICITACION Ne: Se anotara el nUmero que corresponda.
PARA: Se anotara el nombre de la obray el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotard& el nombre de la Gerencia
correspondiente.
HOJA DE __ : Se anotara en primer término el nimero de hoja y

en segundo el de las hojas empleadas por el
Licitante en este anexo.

NOMBRE O RAZON

SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotara el nombre o la razén social completa del
Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirA para que firme el

Representante Legal del Licitante.
COLUMNAS:

NOMBRE DE LA

CONTRATANTE: Se anotara el nombre de la Dependencia o Entidad
de la Administracion Publica o particulares para
quienes se hayan hecho las obras, asi como su
direccion y teléfono.

DESCRIPCION DE LA OBRA: Se anotara el nombre completo de los trabajos
ejecutados, que sean similares con los del objeto
de la presente licitacion.

iMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO: Se anotara con numero el importe total contratado.

IMPORTE EJERCIDO: Se anotara con numero el importe total ejercido a la
fecha de la Licitacion.

203

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017




ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AT6

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

IMPORTE POR EJERCER: Se anotard con numero el importe por ejercer a la
fecha de la Licitacion.

FECHA DE TERMINACION:  Se anotaré la fecha que corresponda a la terminacion
real de los trabajos objeto del Contrato (mes y afo).

El Licitante debera anexar copia de las caratulas de los Contratos enlistados, asi como
copia del acta de entrega recepcion y finiquito de los Contratos que fueron concluidos
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LICITACION No.:

PARA:

HOJA:

DE:

ANEXO

AT 6

GERENCIA DE INGENIERIA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

M ODTETL O D E

FORMATO®O

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA 'Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

GERENCIA DE INGENIERIA

SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE
- IMPORTE IMPORTE POR FECHA DE
NOMBRE DE LA CONTRATANTE DESCRIPCION DE LA OBRA TOTAL DEL EJERCIDO EJERCER TERMINACION
CONTRATO
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AT 7

MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LAS
PARTES DE LOS TRABAJOS QUE

SUBCONTRATARA.
(DE CONSIDERARSE NECESARIO)
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AT 7
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AT 7
EN CASO DE QUE EN ESTA
LICITACION SE CONTEMPLE:
LA SUBCONTRATACION: El Licitante deberd manifestar por escrito en

papel membretado de su empresa, las partes de
la obra que subcontratara.

En todo caso, el Licitante al cual se le adjudique
el Contrato, sera el Unico responsable de la
ejecucion de la obra ante la Apiguaymas

LA NO SUBCONTRATACION: La manifestacion de no subcontratar, quedara
sujeta a lo dispuesto en el Quinto Parrafo del
articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas

Se anexa modelo de formato que el Licitante debera presentar.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AT 7

HOJA
DE

MODELO DE FORMATO

ANEXO AT 7

LUGAR Y FECHA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A. DE C.V.
PRESENTE

Con relacion a la Licitacion Puablica Nacional Mixta No. , para la
realizacion de los trabajos de: Y
de conformidad con lo establecido en el numeral 16 de la Convocatoria a la Licitacion,
manifiesto que subcontrataré los trabajos relativos a

Asimismo, manifiesto que en caso de que me sea requerida, presentaré la informacion
gue acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de la(s) persona(s) que
subcontrataré para la ejecucion de los trabajos antes descritos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

GERENCIA DE INGENIERIA
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AT 8

MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS
DE MATERIALES MAQUINARIA Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN
EXTRANJERO, CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION, NO SE COTIZAN EN _CONDICIONES
DE_PRACTICAS DESLEALES DE__COMERCIO
INTERNACIONAL, EN SU MODALIDAD DE
DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA ATS
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AT 8
CARTA DE MANIFESTACION: El Licitante debera presentar en papel

membretado de su empresa,
manifestacion por escrito de que los
precios de materiales maquinaria y
equipo de instalacion permanente de
origen extranjero, consignados en su
proposicibn, no se cotizan en
condiciones de practicas desleales de
comercio internacional, en su modalidad
de discriminacibn de precios o de
subsidios.

Se anexa modelo de formato que el
Licitante deber& presentar, cuando se
requiera de materiales, maquinaria y
equipo de instalaciéon permanente de
origen extranjero de los sefialados
por la Secretaria de Economia.

En caso de que la propuesta no requiera de materiales, maquinaria 'y equipo de
instalacion permanente de origen extranjero, de los sefialados por la Secretaria de
Economia, NO APLICARA ESTE ANEXO, situacion que debera manifestar el propio

Licitante.
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ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA ATS8

HOJA
DE

MODELO DE FORMATO

ANEXO AT 8

LUGAR Y FECHA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A. DE C.V.
PRESENTE

Por medio del presente manifiesto que los precios de los materiales, maquinaria y equipo
de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la Secretaria de
Economia, consignados en mi propuesta, no se cotizaron en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de

subsidios, en relacion con la Licitacion Puablica Nacional Mixta N° , para la
realizacion de los trabajos de:
ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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AT 9

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD
FINANCIERA.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA ATO
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AT 9
COMPROBACION: El Licitante deberd acreditar su

capacidad financiera, mediante la
presentacion de los estados financieros
certificados por contador publico, de los
dos afios anteriores y el comparativo de
razones financieras béasicas y la
declaracion fiscal del ejercicio inmediato
anterior, asi como los datos solicitados
en el modelo de formato que se adjunta.

En caso de personas morales de reciente
creacion o fisicas de alta reciente
deberan presentar los  estados
financieros certificados por contador
publico, mas recientes a la fecha de
presentacion de la propuesta.
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ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA ATO

HOJA
DE

MODELO DE FORMATO

ANEXO AT 9

LUGAR Y FECHA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A. DE C.V.
PRESENTE

Con relacién a la Licitacion Publica Nacional Mixta N° , para la realizacion
de los trabajos de: , con el fin
de acreditar la capacidad financiera de mi representada, anexo los estados financieros
certificados por contador publico, correspondiente a los dos afios anteriores, el comparativo
de razones financieras béasicas y la declaracion fiscal correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior.

A continuacion indico las cifras y datos determinados del comparativo de las razones
financieras basicas:

CONCEPTO ANO ANO

Capital Neto de Trabajo

Liquidez

Grado de endeudamiento

Rentabilidad

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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AT 10

MANIFESTACION ESCRITA DEL PORCENTAJE DE
CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA.
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ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA AT 10

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AT 10

Cuando los trabajos motivo de la Licitacion se encuentren formando parte de las reservas
establecidas en los Tratados de Libre Comercio en los que los Estados Unidos Mexicanos sea
parte de ellos y asi lo solicite la Convocante, el Licitante deberd presentar manifestacion
escrita, bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los Materiales, Maquinaria y Equipo de
Instalacibn Permanente que propone y entregara, seran producidos en México y contendran
como minimo, el grado de contenido nacional requerido.

Se anexa modelo de formato que el Licitante debera presentar.

MANIFESTACION ESCRITA DEL PORCENTAJE DE

CONTENIDO NACIONAL: El Licitante manifestara por escrito en papel membretado de
su empresa, el Porcentaje de Contenido Nacional (por lo
menos el solicitado) de los Materiales, Maquinaria o Equipo
de Instalacion Permanente, producidos en Meéxico,
contenidos en su propuesta, de acuerdo a lo dispuesto en el
Diario Oficial de la Federacion de fecha 15 de julio de 2003
por la Secretaria de Economia, Asi como manifestar que
dentro de la mano de obra cumpliré un minimo de % de
mano de obra local, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales.

Para el llenado del formato que se adjunta, se debera tomar en cuenta lo siguiente:
(2) Se anotara el nombre o razén social completa del Licitante.

2 El Licitante anotara el o los Numeros de las actividades
principales, los cuales consideren Materiales, Maquinaria o
Equipo de Instalacion Permanente producidos en México, que
contengan por lo menos el Grado de Contenido Nacional
solicitado.

3) El porcentaje indicado corresponde al obtenido de aplicar la
formula,
CNP = (VSN /VTP) * 100.
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ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA AT 10

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

En donde:

CNP = Contenido Nacional del Proyecto, expresado en
porcentaje.
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ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA AT 10

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

VSN = Valor de los materiales (diferentes a los de la
construccion), maquinaria y equipo de instalacion permanente,
de fabricacion nacional en el proyecto correspondiente.

VTP = Valor total del proyecto que incluye ademas el valor de
la ingenieria, de la ejecucién de la obra civil y de la obra
electromecanica, asi como de los suministros.

Este porcentaje no podra ser menor del sefialado en la convocatoria y en el punto 6.6 de la
convocatoria de Licitacion

El Licitante Unicamente deberd presentar la manifestacion escrita, debiendo conservar la
informacion que permita sustentarla para que, en caso necesario, sea presentada a la
Secretaria de Economia, cuando ésta la requiera por motivo de una verificacion.

Los materiales (diferentes a los de la construccion), maquinaria y equipo de instalacion
permanente, para ser considerados como de fabricacién nacional (VSN), deberan contener
como minimo el 50% de integracion nacional.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AT 10
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AT 10

LUGAR Y FECHA

FORMATO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS EN LOS QUE SE
CONTEMPLE EL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO EN LA REGLA 15 ESTE INSTRUMENTO.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A. DE C.V.
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento de Licitacion Publica Nacional Mixta No. en el que mi
representada, la empresa (1) participa a traves de
la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en la Regla 15 de las “Reglas para la
determinacioén, acreditacion y verificacion del contenido nacional de los bienes que se ofertan
y entregan en los procedimientos de contratacion, asi como para la aplicacion del requisito de
contenido nacional en la contratacion de obras publicas, que celebren las dependencias y
entidades de la Administracion Publica Federal”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de
decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, cumpliré
conel __ (3)_ % de contenido nacional requerido en el proyecto por la convocante; En el cual
manifiesto las actividades principales, los cuales consideren Materiales, Maquinaria o Equipo de
Instalacién Permanente producidos en México, que contengan por lo menos el Grado de
Contenido Nacional solicitado 2 .
Asi como dentro de la mano de obra cumpliré un minimo de __ % de mano de obra local, sin
perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los bienes que integran
el contenido nacional requerido del proyecto, sera(n) producido(s) en los Estados Unidos
Mexicanos y contendra(n) un porcentaje de contenido nacional conforme a lo establecido en
la Regla 5 de las citadas Reglas.

Me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificacion del cumplimiento de los

requisitos sobre el contenido nacional de los bienes que integran el proyecto, a través de la

exhibicion de la informacion documental correspondiente y/o a través de una inspeccion fisica

de la planta industrial en la que se producen los bienes. De igual modo, me comprometo a

conservar dicha informacion por tres afios a partir de la entrega de los bienes a la convocante.
A TENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
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ANEXO AE 1

El Licitante debera presentar el analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de

trabajo definidos en el Anexo AE 10.

LICITACION No.:

PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

GERENCIA DE:

HOJA _DE__

Ne:

CONCEPTO:

UNIDAD:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se anotara el numero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde
se efectuaran los trabajos.

Se anotara el Nombre o Razon Social completa del
Licitante.

Este espacio servirh para que firme el
Representante Legal del Licitante.

Se anotara el nombre de la Gerencia
Correspondiente.

Se anotara en primer término el numero de hoja y
en segundo el de las hojas empleadas por el
Licitante en este Anexo.

Se anotard el numero que le corresponde al
concepto de trabajo, en el Catalogo de Conceptos
(Anexo AE 10).

Se anotara el nombre del concepto de trabajo, tal
como aparece en el Catdlogo de Conceptos
(Anexo AE 10).

Se anotard la unidad indicada en el Catalogo de
Conceptos (Anexo AE 10), para el concepto
correspondiente.
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CANTIDAD: Se anotard la cantidad indicada en el Catélogo de

Conceptos (Anexo AE 10), para el concepto
correspondiente.

DESCRIPCION: Se anotard el nombre de los materiales que
intervienen en el andlisis del precio unitario del
concepto de trabajo.

UNIDAD: Se anotara el nombre de la unidad de medida del
material que interviene en la ejecucion del
concepto de trabajo.

Pm: Representa el costo basico unitario del material
vigente en el mercado, puesto en el sitio de los
trabajos, sin L.V.A., el cual ser& el indicado en el
Anexo AE 2

Cm: Representa la cantidad o consumo del material por
unidad de medida del concepto de trabajo

M =Pm x Cm: Representa el costo del material necesario para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo, y se
obtiene multiplicando el costo basico unitario del
material vigente en el mercado, por la cantidad o
consumo del material

SUMA 1: Se anotara el resultado de la suma de los importes
de los materiales.
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MANO DE OBRA:

CATEGORIA:;

UNIDAD:

SALARIO (a):

CANT (b):

Sr=(a) x (b):

GERENCIA DE INGENIERIA
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Se anotara la categoria del personal (Segun Anexo
AE 3), o cuadrila que se requiere para la
realizacion del concepto de trabajo.

En el caso de utilizar cuadrillas, sera necesario que
se adjunte a este anexo el desglose de cada una
de ellas con su costo correspondiente.

Se anotara la unidad de medida que
invariablemente sera jornada (jor), considerada de
8 (ocho) horas de trabajo.

Se anotara el salario real que corresponda a la
categoria o cuadrilla que se requiere para la
ejecucion del concepto de trabajo.

Se anotara la cantidad de jornadas (de esa
categoria o de cuadrillas) que se requieren para
realizar el concepto de trabajo.

Representa el salario real del personal o cuadrilla
gue interviene directamente en la ejecucion de
cada concepto de trabajo por jornada de ocho
horas, y se obtiene multiplicando el salario por la
cantidad.

Representa el Rendimiento, se anotara la cantidad
de trabajo que desarrolla el personal o cuadrilla que
interviene directamente en la ejecucion del
concepto de trabajo por jornada de ocho horas.

Para realizar la evaluacion del rendimiento se
debera considerar en todo momento el tipo de
trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales,
topograficas y en general aquellas que predominen
en la zona o region donde se ejecuten los trabajos.
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Mo =Sr/R: Representa el costo por Mano de Obra necesaria

para la correcta ejecucion de los trabajos, y se
obtiene dividiendo el salario real entre el
rendimiento

SUMA 2: Se anotara el resultado de la suma de los importes
de la Mano de Obra del personal por categoria o
por cuadrilla.

MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION

DESCRIPCION: Se anotara el nombre de la maquinaria o equipo de
construccion que intervienen en la ejecucion del
concepto de trabajo.

UNIDAD: Se anotard la unidad de medida, que
invariablemente sera hora.

Phm: Representa el costo horario directo por hora
efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de
construccion, considerados como nuevos, dentro
de su vida econdmica, obtenidos en el Anexo AE 4.

Rhm: Representa el rendimiento horario de la maquinaria
0 equipo de construccion, considerados como
nuevos dentro de su vida economica.

Este debe de corresponder a la cantidad de
unidades de trabajo que la maquina o equipo de
construccion ejecuta por hora efectiva de
operacion, de acuerdo con rendimientos que
determinen en su caso los manuales de los
fabricantes respectivos, la experiencia del
contratista asi como, las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos
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ME = Phm / Rhm: Representa el costo horario por maquinaria o equipo

de construccidbn necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos, y se obtendra dividiendo
el costo horario directo entre el rendimiento horario.

SUMA 3: Se anotard el resultado de la suma de los importes
de la maquinaria o equipo de construccion.

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD:

HERRAMIENTA DE MANO:

Kh: Representa un coeficiente cuyo valor se fijard en
funcion del tipo de trabajo y de las herramientas
requeridas para su correcta ejecucion.

Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano
de Obra, obtenido en este anexo de la Suma 2 en el
apartado de Mano de Obra.

Hm= Kh x Mo: Representa el costo por herramienta de mano
necesaria para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo, y se obtendra multiplicando el coeficiente
propuesto, por el costo unitario del concepto de
mano de obra.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

Ks: Representa un coeficiente cuyo valor se fija en
funcién del tipo de trabajo y del equipo requerido
para la seguridad del trabajador.

Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano
de Obra, obtenido en este anexo de la Suma 2 del
apartado de Mano de Obra.
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Es =Ks x Mo Representa el costo por equipo de seguridad,

necesario para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo, y se obtendra multiplicando el coeficiente
propuesto, por el costo unitario del concepto de
mano de obra.

SUMA 4: Se anotara el resultado de la suma de los importes
de la herramienta de mano y equipo de seguridad.

COSTO DIRECTO “CD”

CD = (suma 1+2+3+4): Es el que se deriva de la suma de las erogaciones
gue hace el Contratista por el pago de salarios al
personal, por la adquisicion o produccion de todos
los materiales necesarios, por el uso correcto de las
maquinas o equipos adecuados y necesarios, por el
uso de las herramientas de mano y equipo de
seguridad, que intervienen directamente en la
ejecuciéon del concepto de trabajo, y se obtendra
sumando los importes indicados en SUMA 1,
SUMA 2, SUMA 3y SUMA 4.

COSTOS Y CARGOS UNITARIOS:

COSTO INDIRECTO “CI”

Cl=1(CD): El costo indirecto (Cl), se expresara como un
porcentaje (I) del costo directo del concepto de
trabajo.

PORCENTAJE: Es el valor porcentual del indirecto calculado en el
Anexo AE 5.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar el costo directo por el

porcentaje del indirecto calculado en el Anexo AE 5.

COSTO POR FINANCIAMIENTO “CF”

CF =F (CD+ClI): El costo por financiamiento (CF) se expresara como
un porcentaje (F) de la suma del costo directo e
indirecto del concepto de trabajo.
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PORCENTAJE:

IMPORTE:
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Es el valor porcentual del costo por financiamiento,
calculado en el Anexo AE 6.

Es el resultado de multiplicar la suma del costo
directo e indirecto, por el porcentaje del costo por
financiamiento, calculado en el Anexo AE 6.

CARGO POR UTILIDAD “CU”

CU = U (CD+CI+CF):

PORCENTAJE:

IMPORTE:

El cargo por utilidad (CU) se expresara como un
porcentaje (U) de la suma del costo directo, indirecto
y por financiamiento del concepto de trabajo.

Es el valor porcentual del cargo por utilidad,
calculado en el Anexo AE 7.

Es el resultado de multiplicar la suma del costo
directo, indirecto y por financiamiento, por el
porcentaje del cargo por utilidad, calculado en el
Anexo AE 7.

CARGOS ADICIONALES “CA”
CA = A (CD+CI+CF+CU): Los cargos adicionales (CA) son las erogaciones

PORCENTAJE:

IMPORTE:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

gque debe realizar el Contratista, por estar
convenidas como obligaciones adicionales o porque
derivan de un impuesto o derecho que se cause con
motivo de la ejecucion de los trabajos y que no
forman parte de los costos directos, indirectos, por
financiamiento, ni del cargo por utilidad y deberan
adicionarse al precio unitario después de la utilidad,
se expresara como un porcentaje (A).

Es el valor porcentual de los cargos adicionales,
calculado en el Anexo AE 8.

Es el resultado de multiplicar la suma del costo
directo, indirecto, por financiamiento y el cargo por
utilidad, por el porcentaje obtenido en el Anexo AE
8.
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MODELO DE FORMATO

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO “PU”

PU=(CD + Cl + CF + CU + CA): Precio Unitario es el importe de la remuneracion o
pago total que debe cubrirse al Contratista por
unidad de concepto terminado ejecutado conforme
al proyecto, especificaciones de construccion y las
normas de calidad.

Es resultado de sumar los importes de costo directo,
costo indirecto, costo de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales.

El Licitante debera presentar los analisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos
de trabajo solicitados en el Anexo AE 10.

Los andlisis de los costos unitarios basicos que integren los precios unitarios deberan ser
presentados en este anexo.

Nota: En este anexo se incluiran todos los analisis basicos o auxiliares utilizados en la
integracion de los precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados,
tales como: cuadrillas, concretos, morteros, cimbras, etc.
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ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO gg‘]A
No. CONCEPTO: UNIDAD:
CANTIDAD:
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm
SUMA 1
MANO DE OBRA
CATEGORIA UNIDAD| SALARIO (a) |CANT (b)| Sr=(a) x (b) R Mo =Sr/R
jor
jor
jor
jor
jor
SUMA 2
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION UNIDAD Phm Rhm ME = Phm / Rhm
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
SUMA 3
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
. Kh Mo Hm = Kh X Mo
Herramienta de mano
Equipo de seguridad Ks Mo Es = Ks X Mo
SUMA 4
(CD) COSTO DIRECTO (Sumal+2+3+4)
COSTOS Y CARGOS UNITARIOS PORCENTAJE IMPORTE
(Cl) COSTO INDIRECTO = 1 (CD)
(CF) COSTO POR FINANCIAMIENTO = F(CD+CI)
(CU) CARGO POR UTILIDAD = U(CD + Cl + CF)
(CA) CARGOS ADICIONALES = A(CD+Cl+CF+CU)
P RECIO UNITARIO
(P.U.) PRECIO UNITARIO (CD + CI + CF+ CU + CA) SUMA
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INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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ANEXO AE 2

EL PRESENTE ANEXO ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:

ANEXO AE 2a.1. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CON SU DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR,
MARCA DEL EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,
COSTO BASICO, E IMPORTES. (ANEXAR AL FINAL DE ESTE
ANEXO, INDEPENDIENTEMENTE DE LO SOLICITADO, AL
MENOS LAS COTIZACIONES DE LOS 3 MATERIALES MAS
RELEVANTES A SUMINISTRAR SEGUN VOLUMEN A
UTILIZAR.

ANEXO AE 2a.2. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
CON SU DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR,
MARCA, PAIS DE ORIGEN, COSTO EN MONEDA
EXTRANJERA Y NACIONAL E IMPORTES.

ANEXO AE 2b. LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE CON SU
CATEGORIA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES.

ANEXO AE 2c. LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION A UTILIZARSE CON SU DESCRIPCION,
ESPECIFICACION TECNICA, CANTIDAD A UTILIZAR,
UNIDAD E IMPORTES.
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ANEXO AE 2a.l.
ENCABEZADO:
LICITACION No. La clave que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.
HOJA DE Se anotara en primer término el nimero de hoja y en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en
este Anexo.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razon Social completa del

Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servird para que firme el Representante
Legal del Licitante.

COLUMNAS:

No.: Se anotard el numero correspondiente en forma
progresiva

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

TECNICAS: Se anotara el nombre completo de los materiales mas
significativos y equipos de instalacion permanente y sus
especificaciones técnicas.

UNIDAD: Se anotara la unidad del material y equipo de instalacion
permanente.
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CANTIDAD: Se anotara la cantidad de material o de equipos de

instalacion permanente que se usaran en la obra.

MARCA DEL EQUIPO: Se anotara la marca del equipo de instalacion
permanente, propuesto por el licitante.

COSTO UNITARIO: Se anotara el costo unitario vigente del material o equipo
puesto en el sitio de su utilizacion. El costo unitario del
material o equipo, se integrara sumando a los precios de
adquisicion en el mercado, los acarreos, maniobras,
almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.
Cuando se usen materiales producidos en obra, la
determinacion del cargo serd motivo del analisis

respectivo.

IMPORTE (1): Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el
costo unitario del material o equipo de instalacion
permanente.

IMPORTE (2): Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el

costo unitario del material de consumo.

IMPORTE TOTAL.: Se anotara la suma de los importes de los materiales y
la suma de los equipos de instalacion permanente.

Notas:

Dentro de este documento deberdn de anexarse las cotizaciones solicitadas segun origen y tipo de
material(al menos tres de los materiales mas importantes segun volumen a emplear).

Dentro del documento AE2 Listado de Insumos, en su caso, para demostrar a la convocante
fehacientemente la similitud del material considerado en su oferta respecto al material solicitado en la
convocatoria, debera elaborar y presentar el licitante un cuadro comparativo en formato libre, donde
se enumeraren y asienten la informacién de ambas fichas técnicas, donde se puedan comparar las
propiedades basicas de composicion, manejo, calidad y caracteristicas generales dely entre ambos
productos, de tal forma que se demuestre de manera clara la similitud total, ya que es responsabilidad
completa del licitante acreditar este hecho a la convocante, en el entendido de que en caso contrario
la Entidad se reserva el derecho de aceptar el producto o material propuesto, pues se determinara
este como no similar.
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PARA:

GERENCIA DE INGENIERIA:

LICITACION No.:

ANEXO
AE 2a.1

HOJA
DE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

MODELO

DE FORMATO

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIQN PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON SU DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD,

CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA DEL EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, COSTO BASICO, E IMPORTES.

MARCA
No. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD DEL COSTO IMPORTE IMPORTE
EQUIPO @ @
IMPORTE TOTAL
(1) .- Se anotara el importe de materiales y equipo de instalacién permanente.
(2).- Material de consumo.
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ANEXO AE 2a.2.
ENCABEZADO:
LICITACION No.: Se anotara el numero que le corresponda.
PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.
HOJA DE__ : Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo

el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razén Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servird para que firme el Representante Legal
del Licitante.

COLUMNAS:
No.: Se anotara el numero correspondiente en forma progresiva.
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS: Se anotara el nombre completo de los materiales y equipos

de instalacion permanente.

UNIDAD: Se anotara la unidad de medida del material y equipo de
instalacion permanente.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad del material o de equipos de instalacion
permanente que se usaran en la obra.

MARCA: Se anotara la marca del material 0 equipo de instalacion
permanente que se usaran en la obra, propuesto por el
licitante.
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PAIS DE ORIGEN: Se anotara el pais de origen del material y equipo de

instalacion permanente propuesto por el licitante.

COSTO UNITARIO EN MONEDA
EXTRANJERA: Se anotara el costo del material y equipo de instalacion
permanente en moneda extranjera, propuesto por el licitante.

El costo unitario del material o equipo, se integrara sumando
a los precios de adquisicién en el mercado, los acarreos,
maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su
manejo.

COSTO UNITARIO EN MONEDA

NACIONAL.: Se anotara el costo del material y equipo de instalacion
permanente de origen extranjero en moneda nacional,
propuesto por el licitante.

El costo unitario del material o equipo, se integrara sumando
a los precios de adquisicién en el mercado, los acarreos,
maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su
manejo.

IMPORTE EN LA MONEDA

DE ORIGEN: Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el costo
unitario en la moneda de origen del material o equipo de
instalacion permanente.

IMPORTE MONEDA

NACIONAL.: Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el costo
unitario en moneda nacional del material 0 equipo de
instalacion permanente.

IMPORTE TOTAL.: Se anotara la suma de los importes de los materiales y la
suma de los equipos de instalacion permanente.
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LICITACION No.:

PARA:

Anexo

AE 2a.2.

HOJA

DE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

MODELO DE FORMATO

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON SU DESCRIPCION
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA, PAIS DE ORIGEN, COSTO EN MONEDA EXTRANJERA Y NACIONAL E IMPORTES.

No. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD

CANTIDAD

MARCA

PAIS DE
ORIGEN

COSTO EN
MONEDA
EXTRANJERA

COSTO IMPORTE EN | IMPORTE EN
MONEDA MONEDA MONEDA
NACIONAL | EXTRANJERA | NACIONAL

IMPORTE TOTAL
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ANEXO AE 2b.
ENCABEZADO:
LICITACION No.: La clave que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.
HOJA _ DE: Se anotara en primer término el nimero de hoja y en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en
este Anexo.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del

Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servird para que firme el Representante
Legal del Licitante.

COLUMNAS:
No.: Se anotard el numero correspondiente en forma
progresiva
CATEGORIA: Se anotara la categoria que corresponda.
UNIDAD: Se anotara la unidad que sera jornal.
CANTIDAD: Se anotara la cantidad de jornales a utilizar para cada
categoria.
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SALARIO REAL: Se anotara el salario real para cada categoria, obtenido
en el anexo AE 3b.
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de jornales de

cada categoria por su correspondiente salario real.

IMPORTE TOTAL.: Se anotara la suma de los importes de todas las
categorias.
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LICITACION No.. ANEXO
AE 2b.
PARA:
GERENCIA DE INGENIERIA HovA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE

MODELO DE FORMATDO

LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE CON SU CATEGORIA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E
IMPORTES

No. CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

IMPORTE TOTAL
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ANEXO AE 2c.
ENCABEZADO:
LICITACION No.: La clave que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.
HOJA _DE_ : Se anotara en primer término el niumero de hoja y en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en
este Anexo.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del

Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servird para que firme el Representante
Legal del Licitante.

COLUMNAS:

No.: Se anotard el numero correspondiente en forma
progresiva

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS: Se anotara la maquinaria o equipo a utilizar, de acuerdo
a la descripcion utilizada en el anexo AT4.

UNIDAD: Se anotara la unidad que sera hora.
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CANTIDAD: Se anotard la cantidad de horas a utilizar para cada
magquinaria o equipo.

COSTO HORARIO: Se anotaré el costo horario para cada maquinaria o
equipo, obtenido en el anexo AE 4.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de horas de
cada maquinaria o0 equipo por su correspondiente costo
horario.

IMPORTE TOTAL.: Se anotara la suma de los importes de toda la
maquinaria y equipos.
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LICITACION No.: ANEXO
AE 2c

PARA:

HOJA

GERENCIA DE INGENIERIA DE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE

MODELO DE FORMATDO

LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZARSE CON SU DESCRIPCION,
ESPECIFICACION TECNICA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES

No. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD H%%i-lr?(ljo IMPORTE

IMPORTE TOTAL
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ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL, ASI COMO EL TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO

HORAS, E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
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ANEXO AE 3

EL PRESENTE ANEXO ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:

ANEXO AE 3a. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL.

ANEXO AE 3b. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE
LOS SALARIOS.
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ENCABEZADO:

LICITACION No.:

PARA:
GERENCIA DE:
HOJA DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 3a.

El nimero que le corresponda.

Se anotara el nombre la obra y el lugar donde se efectuaran
los trabajos.

Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo
el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

Se anotara el Nombre o la Razon Social completa del
Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.

FILA:
DICAL Se debera anotar el total de dias calendario del ejercicio anual.
DIAGI Se debera anotar el total de dias de aguinaldo al afio.
PIVAC Se debera anotar el total de dias por prima vacacional.
DIPER Son dias de percepcién pagados al afio, resultado de la suma del DICAL,
DIAGI Y PIVAC.
DIDOM Se debera anotar el total de dias domingo en el afo.
DIVAC Se debera anotar el total de dias de vacaciones por afo.
DIFEO Se debera anotar el total de dias festivos oficiales por afio.
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DISIN Se debera anotar el total de dias por condiciones sindicales anuales segun
convenio.
DICAU Se deberéa anotar el total de dias perdidos por otras causas.
DINLA Son los dias no laborados al afio, resultado de la suma del DIDOM, DIVAC,
DIFEO, DISIN Y DICAU.
Tp Representa el total de dias realmente pagados durante un periodo anual
(DIPER).
T Representa el total de dias realmente laborados, durante un periodo anual
(DICAL — DINLA).
COLUMNA
CATEGORIA: Se anotara cada una de las categorias del personal propuesto

por el Licitante.

FRACCION DECIMAL
DEL IMSS: Se anotara en fraccion decimal las obligaciones obrero
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social.

El Licitante debera adjuntar a este anexo, la integracion del factor en fraccion decimal por
categoria de las obligaciones obrero—patronales, derivadas de la Ley del Seguro Social
(IMSS).

FRACCION DECIMAL

DEL INFONAVIT: Se anotara en fraccion decimal las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ps: Representa en fraccion decimal las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
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FACTOR DE SALARIO
REAL (Fsr): Representa el factor de salario real que resulta de la aplicacion

de la férmula:

Fsr=Ps (Tp/Tl) + Tp/TlI,

aplicada para cada una de las categorias del personal
propuesto por el Licitante, debiendo calcularse a cuatro

decimales.

NOTA 1: Cualquier prestacion adicional a las contenidas en este anexo, derivada
del Contrato Colectivo de Trabajo, tales como el minimo de 30 dias por
terminacion de obra, entre otras, se deberan incluir en el célculo de los

Indirectos de Campo.

NOTA 2: Para los efectos del andlisis, calculo e Integracién del Factor de Salario
Real deber& observarse lo dispuesto por el articulo 191 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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LICITACION No.: ANEXO
AE 3a.
PARA:
GERENCIA DE INGENIERIA gCE)JA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
M ODELO DE FORMATO

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE CONCEPTO DIAS

DICAL DIAS CALENDARIO EJERCICIO ANUAL

DIAGI DIAS DE AGUINALDO AL ANO

PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL

DIPER DIAS DE PERCEPCION PAGADOS AL ANO SUMA

DIDOM DIAS DOMINGO EN EL ANO

DIVAC DIAS DE VACACIONES POR ANO

DIFEO DIAS FESTIVOS OFICIALES POR ANO

DISIN DIAS POR CONDICIONES SINDICALES ANUALES

DICAU DIAS PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS

DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA
Tp | DIAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DIPER) |
Tl DIAS REALMENTE LABORADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DICAL-
DINLA)
FRACCION FRACCION Ps FACTOR DE
) DECIMAL DECIMAL SALARIO REAL
CATEGORIA IMSS INFONAVIT (2+3) Fsr=Ps (Tp/TI) + Tp/TI
2 3 4

1
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION.
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ANEXO AE 4
ENCABEZADO:
LICITACION No.: Se anotara el numero que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.
HOJA __DE _ : Se anotara en primer término el numero de hoja y en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotard el Nombre o Razdén Social completa del

Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.

TEXTO:

MAQUINA O EQUIPO No.:El nimero que le corresponda, de acuerdo al Anexo AT4.

DESCRIPCION DE LA
MAQUINA O EQUIPO:  Se anotara el nombre completo y el modelo de la maquina
0 equipo de construccion, segun Anexo AT4.

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE:Indicar con una “X” el tipo de combustible utilizado por la
maquina o equipo. En caso de ser otra la fuente de energia,
se deberé especificar.
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(Pm) PRECIO DE LA

MAQUINA: El costo de adquisicion de la maquina o equipo de
construccion nuevo en el mercado nacional con todos sus
accesorios y piezas especiales, sin |.V.A.

(Pn) VALOR DE LAS

LLANTAS: Se anotara el valor de las llantas, consideradas como
nuevas, de acuerdo con las caracteristicas indicadas por el
fabricante de la maquina o equipo de construccion, sin
[.V.A.

(Pa) VALOR PIEZAS
ESPECIALES: Se anotara el valor de las piezas especiales, consideradas
como nuevas para la maquina o equipo de construccion.

(Vm) VALOR DE LA

MAQUINA O EQUIPO:  Se anotara el valor de la maquina o equipo de construccion
considerado como nuevo en la fecha de presentacion y
apertura de proposiciones, descontando el precio de las
llantas y de los equipamientos, accesorios 0 piezas
especiales en su caso.

(Vr) VALOR DE

RESCATE: Se anotara el valor de rescate de la maquina o equipo de
construccién que el contratista considere recuperar por su
venta, al término de su vida econémica.

(Ve) VIDA ECONOMICA: Se anotara la vida econémica de la maquina o equipo de
construccion estimada por el Licitante y expresada en
horas efectivas de trabajo.

(IEE) INDICADOR ECONOMICO

ESPECIFICO: Se anotara el nombre de un indicador econdémico
especifico, al cual estara sujeta la variacion de la tasa de
interés anual propuesta.

(i) TASA DE INTERES
ANUAL.: Se anotara la tasa de interés anual la que deberéa estar
referida al indicador econémico especifico.
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(Hea) HORAS EFECTIVAS
POR ANO: Se anotara el numero de horas efectivas que la maquina o
equipo de construccion trabaja durante el afio.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO

SEGUROS: Se anotard la prima anual promedio de seguros, fijada
como porcentaje de valor de la maquina o equipo de
construccion, y expresada en fraccion decimal.

(IEMS) INDICADOR ESPECIFICO

MERCADO SEGUROS.: Se anotara el nombre de un indicador especifico de
mercado de seguros, al cual estard sujeta la variaciéon de
la prima anual promedio de seguros propuesta.

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y

MENOR: Se anotara un coeficiente que considere tanto el
mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente
varia segun el tipo de maquina o equipo de construccion y
las caracteristicas del trabajo, y se fija con base en la
experiencia estadistica.

(HP) POTENCIA
NOMINAL.: Se anotard la potencia nominal del motor de la maquina o
equipo de construccién expresada en HP.

(Fo) FACTOR DE

OPERACION: Se anotara el factor de operacion adecuado para el motor,
de la maquina o equipo de construccion, determinado de
acuerdo a la experiencia.

(HPop) POTENCIA DE OPERACION
(HP x Fo): Se anotara la potencia de operacion, como producto de la
potencia nominal por el factor de operacion.

(CC) COEFICIENTE DE
COMBUSTIBLE: Se anotara el coeficiente determinado por la experiencia,
gue variara de acuerdo con el combustible que se utilice.

(C) CAPACIDAD DEL CARTER: Se anotard la capacidad del recipiente de
lubricante de la maquina o equipo de construccion.
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(t) HORAS ENTRE CAMBIO
DE LUB: Se anotara el nUmero de horas entre cambios sucesivos
de lubricante.

(CL) COEFICIENTE DE
LUBRICANTE: Se anotara el coeficiente determinado por la experiencia,
gue variara de acuerdo con el lubricante que se utilice.

(Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE

UTILIZADO: Se anotard la cantidad de combustible utilizado por hora
efectiva de trabajo. Es el resultado de multiplicar el
Coeficiente de Combustible por la Potencia de Operacion.

(Pc) PRECIO DEL

COMBUSTIBLE: Se anotard el precio por litro del combustible puesto en la
magquina o equipo de construccion, vigente a la fecha de la
Licitacion, sin I.V.A.

(Ah) CANT. DE ACEITE

LUBRICANTE: Se anotara la cantidad de aceite lubricante consumido por
hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones
medias de operacion. Es el resultado de multiplicar el
Coeficiente del Lubricante por la Potencia de Operacion.

(Ga) CONSUMO/CAMBIOS

DE LUBRICANTE: Se anotard el consumo entre cambios sucesivos de
lubricante en la maquina o equipo de construccién.
Determinado por la capacidad del recipiente dentro de la
maquina o0 equipo de construccidn y los tiempos entre
cambios sucesivos de aceites.

(Pal) PRECIO DEL

LUBRICANTE: Se anotara el precio del lubricante puesto en la maquina o
equipo de construccion, sin I.V.A. y vigente a la fecha de la
Licitacion.

(Vn) VIDA DE LAS

LLANTAS: Se anotaran las horas de vida econdmica de las llantas
tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a
las mismas.
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(va) VIDA PIEZAS ESPECIALES: Se anotara las horas de vida econdémica de

las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones
de trabajo impuestas en las mismas.

(Sr) SALARIOS POR TURNO: Se anotaran los salarios reales por turno de
8 horas del personal necesario para operar la maquina o
equipo de construccion.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: Se anotaran las horas efectivas de trabajo
de la maquina o equipo de construccion dentro del turno de
8 horas.

l.- COSTOS FIJOS: Los costos fijos son el resultado de la suma de los costos
de depreciacion, inversion, seguros y mantenimiento.

[1.-COSTOS POR CONSUMOS: Son los que derivan de las erogaciones que
resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de
energias y, en su caso, lubricantes y llantas.

OTRAS FUENTES DE ENERGIA: En el caso de otras fuentes de energia, el
Licitante calculara el cargo de este insumo considerando
su consumo por hora efectiva. La determinacién de este
costo requerird en cada caso de un estudio especial.

PIEZAS ESPECIALES: El costo por piezas especiales, es el correspondiente al
consumo por desgaste de las piezas especiales durante la
operacion de la maquina o equipo de construccion. Este
costo de obtiene dividiendo el valor de las piezas
especiales considerado como nuevas entre las horas de
vida econdmicas de dichas piezas, tomando en cuenta las
condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

lll.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACION: El costo por salarios de
operacion, es el que resulta por concepto de pago del o los
salarios del personal encargado de la operacion de la
maquina o equipo de construccion, por hora efectiva de
trabajo, y es el resultado de dividir el salario real por turno
del personal necesario para operar dicha maquina o equipo
de construccién entre las horas efectivas de la maquina o
equipo de construccion dentro del turno.
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CATEGORIAS: Se anotara la categoria del personal segun Anexo AE 3b

gue se requiere para la operacion de la maquina o equipo
de construccion.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad de personas (de esa categoria) que
se requieren para la operacion de la maquina o equipo de
construccion

SALARIO REAL: Se anotara el salario real que corresponda a la categoria
gue se requiere para la operacion de la maquina o equipo
de construccién (segun Anexo AE 3b).

IMPORTE: Representa el costo que se requiere para la operacion de
la maquina o equipo de construccion, y es el resultado de
multiplicar la cantidad por el salario real.

(Sr): Se anotaran los salarios reales por turno de 8 horas del
personal necesario para operar la maquina o equipo de
construccion, y es el resultado de sumar la columna de
importe.

OPERACION Po=Sr/Ht: Representa el costo horario por la operacion de la maquina
0 equipo de construccién y es el resultado de dividir los
salarios reales por turno, entre las horas efectivas de
trabajo de la maquinaria o equipo de construccién dentro
del turno.

(Phm) COSTO DIRECTO POR

HORA: Representa el costo horario directo por hora efectiva de
trabajo de la maquinaria 0 equipo de construccion,
considerados como nuevos.
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LICITACION No.: ANEXO
AE 4
PARA:
GERENCIA DE INGENIERIA oA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
COSTOS HORARIO D E MAQUlNARlAYEQUlPO
D E CONSTRUCCION

MODELO DE FORMATO

MAQUINARIA O EQUIPO No.

| cLAsIFICACION

| DESCRIPCION DE LA MAQUINA

DATOS GENERALES:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm)  PRECIOS DE LA MAQUINA $ (Co) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (C) CAPACIDAD DEL CARTER Lt
(Pa) VALOR PIEZAS ESPECIALES $ (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB HORAS
(Vm)  VALOR DE LA MAQUINARIA O $ (CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE
EQUIPO
(Vr) VALOR DE RESCATE % Vm (Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE Lt.
$ UTILIZADO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE $ Lt
(IEE)  INDICADOR ECONOMICO (Ah)  CANT. DE ACEITE LUBRICANTE Lt
ESPECIFICO
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Ga) CONSUMO/CAMBIOS LUBRICANTE Lt
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Pal) PRECIO DE LUBRICANTE $ Lt
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS % (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IEMS)  INDICADOR ESPECIF MERCADO SEG (va) VIDA PIEZAS ESPECIALES HORAS
(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR (Sr)  SALARIO POR TURNO $ /Tno
(HP) POTENCIA NOMINAL HP (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
(Fo) FACTOR DE OPERACION
(HPop) POTENCIA OPERACION (HPxFo) HP
|.- COSTOS FIJOS
|.1.- DEPRECIACION D= (Vm - Vr) /Ve: =
|.2.- INVERSION L=(Vm + Vr) i /2 Hea: =
1.3.- SEGUROS S=(Vm + Vr) s / 2Hea: =
|.4.- MANTENIMIENTO Mn =Ko x D -
(1) SUMA COSTOS FIJOS
Il.- COSTOS POR CONSUMOS
Il.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc=CC x Hpop x PC = =
11.2.- OTRAS FUENTES DE
11.3.- LUBRICANTES
I1.4.- LLANTAS N=Pn/Vn
11.5.-PIEZAS ESPECIALES Ae =Pa/Va
(2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS
Ill.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)y = $
11.1.- OPERACION Po = Sr / Ht = / =
(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACION
Phm = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = || $
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS.
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ANEXO AE 5

El Costo Indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los
trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas
centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administracion,
organizacion, direccion técnica, vigilancia, supervision, construccion de instalaciones
generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo
de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales
correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacion, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas
centrales del contratista, comprendera Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo
técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los
trabajos. En el caso de los Costos Indirectos de oficinas de campo se deberan considerar
todos los conceptos que de él se deriven.

Los Costos Indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto
de trabajo. Dicho porcentaje se calculard sumando los importes de los gastos generales que
resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se
trate.

El Licitante debera presentar el analisis de los Costos Indirectos. En lo correspondiente al
Costo Indirecto de la Administracion de Oficinas Centrales debera calcularlo anualizado, el
cual se dividira entre le capacidad de contratacion anual que tenga el Licitante a costo directo
(dato estimado por el Licitante), y el resultado de dicha divisién, se multiplicara por el costo
directo de la obra, obteniendo asi el importe correspondiente a dicho Costo Indirecto.

La Administracion de Oficinas de campo, debera calcularlo para el plazo de ejecucién
propuesto para los trabajos.

ENCABEZADO:
LICITACION No.: Se anotara el numero que le corresponda.
PARA: Se especificarad el nombre de la obra y el lugar donde se

efectuaran los trabajos.
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GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.
HOJA DE Se anotara en primer término el nimero de hoja y en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Raz6on Social completa del

Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.

COLUMNAS:

NOMBRE DEL CONCEPTO DE

GASTO: Representa los gastos generales que podran tomarse en
consideracion para integrar el Costo Indirecto que pueden
aplicarse indistintamente para la Administracion de Oficinas
Centrales 0 a la Administracién de Oficinas de Campo o
ambas, segun el caso.

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION DE OFICINA:

CENTRAL ANUALIZADA

(CIA): Se anotaran los importes anualizados de cada uno de los
conceptos de gasto que apliquen para la Administracion de
Oficina Central.

DE CAMPO (CIC): Se anotaran los importes de cada uno de los conceptos de
gasto que apliquen para la Administracion de Oficina de
Campo, referidos al plazo de ejecucion de los trabajos.

SUBTOTAL.: Se anotara la suma de los importes de cada uno de los
conceptos de gasto que aplique para cada rubro.

TOTAL.: Se anotard la suma de los subtotales y de los conceptos
correspondientes a los numerales VII, VIl y IX.
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DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO INDIRECTO (Cl) Y DEL PORCENTAJE DE
INDIRECTO (I):

CONCEPTOS DE COSTOS: Representan los conceptos que se utilizaran en la férmula
para el célculo del Costo Indirecto y del porcentaje del
Indirecto.

COSTO DIRECTO (CD): En este espacio, se indicara el Costo Directo total de la obra,
el cual se obtiene al sumar los productos de multiplicar cada
uno de los conceptos de trabajo que integran el Catalogo de
Conceptos (Anexo AE 10) por su respectivo Costo Directo
(CD) obtenidos en el anexo AE 1.

CAPACIDAD DE

CONTRATACION (CC): En este espacio, el Licitante indicara bajo su
responsabilidad, la Capacidad de Contratacion Anual que
tiene a Costo Directo.

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRAL

ANUALIZADA (CIA): En este espacio, se anotara la cantidad obtenida en el
renglon de TOTAL correspondiente a la Administracion
Central Anualizada (CIA).

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION DE

CAMPO (CIC): En este espacio, se anotara la cantidad obtenida en el
renglon de TOTAL correspondiente a la Administracion de
Campo (CIC).

COSTO INDIRECTO (Cb): En este espacio, se anotara la cantidad obtenida en la
aplicacion de la Formula (CI) = [(CIA / CC) CD + (CIC)], y
representa el Costo Indirecto que requiere el Licitante para
la realizacion de los trabajos.

I=[(Cl)/(CD)] 100 Representa la formula para calcular el porcentaje del
Indirecto que aplicard para el andlisis de los precios
unitarios de los conceptos de trabajo del catalogo.
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PARA:

GERENCIA DE INGENIERIA

LICITACION No.:

AE 5

HOJA
DE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

COSTOS INDIRECTO

MODELO DE FORMATO

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION
DE OFICINA

CENTRAL
ANUALIZADA
(CIA)

DE CAMPO

(CIC)

I.  Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
. a. Personal directivo.
o b. Personal técnico.
o c.Personal administrativo.

. d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores.

. e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal

enunciado en los incisos a., b. y c.

. f. Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c.
. g. Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal

enunciado en los incisos a., b. y c.

SUBTOTAL

Il. Prestaciones del personal que interviene en el costo directo: (consignados

solo en el indirecto de campo)
Nota de acuerdo al contrato colectivo de trabajo por obra determinada

a. Ayuda de despensa.
b. Ayuda de transporte.
Ayuda de renta de casa.

Terminacion parcial o total de la obra (30 dias)

© a ©°

Gastos de sepelio

SUBTOTAL

Ill. Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a. Edificios y locales.

b. Locales de mantenimiento y guarda.

c. Bodegas.

d. Instalaciones generales.

e. Equipos, muebles y enseres.

f.  Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos.
g. Campamentos.

SUBTOTAL

IV. Servicios de los siguientes conceptos:

. a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios.
. b. Estudios e investigaciones.

SUBTOTAL
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PARA:

LICITACION No.:

AE 5

HOJA
DE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

COSTOS

NDIRECTO

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION

GERENCIA DE INGENIERIA

SEPTIEMBRE 2017

DE OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO
ANUALIZADA
(CIA) (CIC)

V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

. a. Campamentos.

. b. Equipo de construccién.

o c. Plantas y elementos para instalaciones.

o d. Mobiliario.

SUBTOTAL
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LICITACION No.:

PARA:

GERENCIA DE INGENIERIA

AE 5

HOJA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

COSTOS INDIORECTO

MODELO DE FORMATO

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION

DE OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO
ANUALIZADA
(CIA) (CIC)

VI. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a. Papeleriay utiles de escritorio.

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.
c. Equipo de computacién.

d. Situacion de fondos.

e. Copias y duplicados.

f. Luz, gasy otros consumos.

g. Gastos de la licitacion.

SUBTOTAL

VIl. Capacitacion y adiestramiento.

VIII. Seguridad e higiene.

IX. Seguros y fianzas.

X. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
o a. Construccién y conservacion de caminos de acceso.
) b. Montajes y desmantelamientos de equipo.
) c. Construccion de instalaciones generales:
. 1. De campamentos.
. 2. De equipo de construccion.
o 3. De plantas y elementos para instalaciones.

SUBTOTAL

TOTAL

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO INDIRECTO (Cl) Y EL PORCENTAJE DE

INDIRECTO (1)

CONCEPTOS DE COSTOS

IMPORTES

COSTO DIRECTO (CD)

CAPACIDAD DE CONTRATACION (CC)

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRAL
ANUALIZADA (CIA)

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION DE CAMPO (CIC)

COSTO INDIRECTO (Cl) = [(CIA/CC)CD+(CIC)]

I=[(Cl)/(CD)] 100

%
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO.,
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ANEXO AE 6

El Costo por Financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los Costos Directos
e Indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversién de recursos propios o contratados, que
realice el Contratista para dar cumplimiento al Programa de Ejecucién de los Trabajos Calendarizados y
Valorizados por Periodos.

ENCABEZADO:
LICITACION No.: Se anotara el nimero que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de

acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria de Licitacion.

FECHA DE TERMINACION: Se anotara la fecha programada de terminacion de los
trabajos que correspondan a la fecha de inicio y al plazo de

ejecucion.

PLAZO DE EJECUCION: Se anotara los dias naturales que durara la ejecucion de la
obra, de acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria de
Licitacion.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razén Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.

HOJA DE _: Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo

el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.
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TEXTO:

INSTRUCTIVO PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DATOS:

COSTO DIRECTO (CD): Se anotara el importe del Costo Directo de los trabajos a
realizar (el indicado en el Anexo AE 5).

COSTO INDIRECTO (ClI): Se anotara el importe del Costo Indirecto de los trabajos a
realizar (el calculado en el Anexo AE 5).

K Se anotara el porcentaje de Indirectos obtenido en el
Anexo AE 5.

IEE: Se anotara el nombre del Indicador Econémico Especifico
elegido por el Licitante (CPP, TIIE, etc.).

TASA DE INTERES
MENSUAL.: Se anotara el valor de la Tasa de Interés Mensual elegido
por el Licitante.

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MAS COSTO

INDIRECTO

CONCEPTO:

PERIODO: Se anotard el periodo correspondiente al Programa de
Ejecucion de los Trabajos y al Plazo indicado en la
propuesta.

EGRESOS:
ED: Se anotaran las erogaciones por periodo que realizara el

Contratista relacionadas directamente con la ejecucion de
los trabajos, o sea el Costo Directo de la obra, considerando
cualquier gasto que requiera segun su Programa de
Ejecucion.
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El: Se anotardn las erogaciones por periodo que realizara el

Contratista relacionados indirectamente con la ejecucion de
los trabajos, o sea el Costo Indirecto de la obra, tanto de
Oficinas Centrales como de Oficinas de Obra.

SUMA (E): Se anotara el resultado de la suma del ED mas el El
correspondiente a cada periodo.

INGRESOS:

ANTICIPOS: Se anotara el importe de los anticipos que se otorgaran al
Contratista durante el ejercicio del Contrato, los cuales
deberan corresponder a los porcentajes que se sefialen en la
Convocatoria, aplicado al importe del Costo Directo mas el
Costo Indirecto.

ESTIMACIONES CON AMORTIZACION

DEL ANTICIPO: Se anotard el importe de las estimaciones a presentar,
considerando los plazos de formulacion, aprobacion, tramite
y pago, deduciendo la amortizacion de los anticipos
concedidos, estas deberan estar acorde con el Programa de
Ejecucion de los Trabajos.

SUMA (In): Se anotara el importe de la suma de los anticipos
considerados en la Convocatoria y el de las estimaciones con
amortizacion del anticipo que presentara, correspondiente a
cada uno de los periodos del Programa de Ejecucion a Costo
Directo mas Costo Indirecto.

DIFERENCIA (E-In): Se anotara el resultado de la operacion aritmética de restar el
importe de la suma de Egresos (E) menos el importe de la
suma de los Ingresos (In), correspondiente a cada uno de los
periodos.
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ACUMULADO: En este renglon se anotaré para cada periodo, el importe que

resulte de sumar el valor del renglén Diferencia (E-In) de este
periodo con el valor del renglén Acumulado del periodo
anterior.

INTERESES (CF): Se anotara el importe que resulte de multiplicar el valor
acumulado de cada periodo por la Tasa de Interés Mensual
propuesta por el Licitante.

TOTAL: En esta columna se anotara el importe de la suma de los
valores obtenidos en cada uno de los periodos.

FINANCIAMIENTO

CF: Se anotard el importe obtenido en el Total del rengléon
correspondiente a intereses (CF), es el correspondiente al
Costo por Financiamiento.

F=[CF /(CD+Cl)]100: EI porcentaje de financiamiento se determinara dividiendo
Costo por Financiamiento (CF) entre la suma del Costo
Directo (CD) y el Costo Indirecto (CI), multiplicado por 100.

270

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017




LICITACION No.:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA

SEPTIEMBRE 2017

PARA: PLAZO DE EJECUCION: AE 6
GERENCIA DE INGENIERIA: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE BEJA
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
DATOS
Costo Directo (CD) IEE: Indicador Econdmico Especifico
Costo Indirecto (CI) Tasa de Interés mensual %
| %
PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MAS COSTO INDIRECTO
Concepto Periodos Total
| 2 || | || || || n
Egresos
ED
El
Suma (E)
Ingresos (In)
Anticipo
Estimaciones con
am_or_tizacién del
anticipo
Suma (In)
Diferencia(E-In)
Acumulado
Intereses (CF)
CF= F =[CF /(CD+CI)]100 = ( / ) 100 = %
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ANEXO AE 7
ENCABEZADO:
LICITACION No.: Se anotara el nimero que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.
HOJA _DE_ : Se anotard en primer término el niumero de hoja y en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotard el Nombre o Razén Social completa del
Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servird para que firme el Representante

Legal del Licitante.
DATOS:
COSTO DIRECTO (CD): Se anotara el obtenido en el Anexo AE 5.
COSTO INDIRECTO (ClI): Se anotara el obtenido en el Anexo AE 5.

COSTO POR
FINANCIAMIENTO (CF): Se anotara el obtenido en el Anexo AE 6.

CARGO POR UTILIDAD (CU):Se anotara el importe de la ganancia que fije el Licitante
por la ejecucion de los conceptos de trabajo a realizar,
debera incluir el Impuesto Sobre la Renta y la Participacion
de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa.
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U =[CU/ (CD+CI+CF)] 100: EI Cargo por Utilidad se representara por un porcentaje, el
cual se determinara dividiendo el importe del Cargo por
Utilidad, entre la suma del Costo Directo (CD), mas Costo
Indirecto (Cl), mas Costo por Financiamiento (CF),
multiplicado por 100.
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LICITACION No.: ANEXO
AE 7
PARA:
HOJA
GERENCIA DE INGENIERIA DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
CARGO POR UTILIDAD
MODELO DE FORMATO

ANEXO AE 7

DETERMINACION DEL CARGO Y EL PORCENTAJE DE UTILIDAD

EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBIRA EL CONTRATISTA POR LA
EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERA FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y
ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DEL CONTRATISTA.

DATOS:
COSTO DIRECTO (CD) $
COSTO INDIRECTO (CI) $
COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) $
CARGO POR UTILIDAD (CU) $
U=[CU/(CD+CI+CF)] 100 %
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ANEXO AE 8

CA=IL+IF+GIS

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar
convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que
se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos, aquéllos cargos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la
materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspeccion y supervision.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los
costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento
0 decremento para los mismos.

ENCABEZADO:
LICITACION No. La clave que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se

efectuaran los trabajos.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotard el Nombre o Razon Social completa del
Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante
Legal del Licitante.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.
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TEXTO:
IMPUESTOS
LOCALES (IL): Se anotara el importe de las erogaciones que realizara el
Licitante que derive de un impuesto local que se cause por
motivo de la ejecucion de los trabajos (en su caso).
IMPUESTOS
FEDERALES (IF): Se anotara el importe de las erogaciones que realizara el

Licitante que derive de un impuesto federal que se cause
por motivo de la ejecucion de los trabajos (en su caso).

El Licitante debera referir los ordenamientos legales aplicables o las disposiciones

administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia,
correspondientes a la regién donde se realizaran los trabajos.

X=CD+CI+CF+CU+IL+IF

COSTO DIRECTO DE LA
PROPUESTA (CD): Se anotara el indicado en el Anexo AES5.

COSTO INDIRECTO DE LA
PROPUESTA (CI): Se anotara el obtenido en el Anexo AES5.

COSTO POR FINANCIAMIENTO
DE LA PROPUESTA (CF): Se anotaré el obtenido en el Anexo AE6.

CARGO POR UTILIDAD DE
LA PROPUESTA (CU): Se anotara el obtenido en el Anexo AE7.

IMPUESTOS
LOCALES (IL): Se anotara el indicado en este anexo.
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IMPUESTOS
FEDERALES (IF): Se anotara el indicado en este anexo.

SUMA DE LOS COSTOS Y

CARGOS (X): Se anotaran el importe de la suma que resulte de los
costos, cargos e impuestos indicados anteriormente. X
=CD+CI+CF+CU+IL +IF.

GIS =(0.005 X ) /0.995

GASTOS DE INSPECCION Y

SUPERVISION (GIS): Se anotara el importe de los gastos de inspeccion y
supervision que erogara el Licitante durante la ejecucion de
los trabajos de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de
Derechos

CARGOS ADICIONALES

(CA)=IL +IF + GIS: Se anotaréa la suma de los importes correspondientes a los
Impuestos Locales, los Impuestos Federales y los Gastos
de Inspeccion y Supervision.

A: Se anotara el porcentaje de los cargos adicionales, mismo
gue sera determinado conforme a la férmula establecida
para este cargo.

CA B
CD+Cl+CF+CU )100=

A =( %
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MODELO DE FORMATO
ANEXO AE 8

DETERMINACION DE LOS CARGOS ADICIONALES

IMPUESTOS LOCALES (IL) $

IMPUESTOS FEDERALES (IF) $

X=CD+Cl+CF+CU+IL+IF

DATOS

CD = COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA:

Cl = COSTO INDIRECTO DE LA PROPUESTA:

CF = COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA:
CU = CARGO POR UTILIDAD DE LA PROPUESTA

IL= IMPUESTOS LOCALES (indicados en este anexo)

IF= IMPUESTOS FEDERALES (indicados en este anexo)

X = SUMA DE LOS COSTOS Y CARGOS

B B B B B B B

GIS = (0.005 X ) /0.995
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION: (GIS) $

CARGOS ADICIONALES (CA) =IL +IF+ GIS = $

CA
A=( ) 100 = %
CD+CI+CF+CU
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) RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS
BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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ENCABEZADO:

LICITACION No.

PARA:
GERENCIA DE:
HOJA DE _ :

ANEXO AE 9

La clave que le corresponda.

Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.

Se anotara en primer término el niumero de hoja y en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

COLUMNAS:

No.:

DESCRIPCION:

UNIDAD:

COSTO UNITARIO:

Se anotard el Nombre o Razdén Social completa del
Licitante.

Este espacio servird para que firme el Representante
Legal del Licitante.

Se anotard el numero correspondiente en forma
progresiva

Se anotara el nombre completo de los materiales y
eqguipos de instalacion permanente y sus especificaciones
técnicas.

Se anotard la unidad del costo unitario basico que
corresponda.

Se anotara el costo unitario basico correspondiente

Nota: En este anexo se incluirdn todos los analisis basicos o auxiliares utilizados en la
integracion de los precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en
el anexo AE 1, tales como: cuadrillas, concretos, morteros, cimbras, etc.
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Anexo
PARA: AE 9
GERENCIA DE INGENIERIA HOJA
DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
RELACION DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS
No. DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITAIRO
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 10.

HOJA
DE

ENCABEZADO:
LICITACION No.:

PARA:

GERENCIA DE:

HOJA DE _ :

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 10

La clave que le corresponda.

Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.
Se anotara en primer término el nimero de hoja y en

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

COLUMNAS:

No.

ESPECIFICACION:

Se anotara el Nombre o Razén Social completa del
Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal

del Licitante.

Es el nUmero progresivo que corresponda

Es el numero de la especificacion respectiva
correspondiente a cada concepto, en el catalogo este
datos se indican junto con el No. en una sola columna.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO:

CANTIDAD:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o
concepto de trabajo que corresponda.

Es el valor cuantificado aproximado de obra a realizar para
cada concepto de trabajo.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AE 10.
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
UNIDAD: Es la unidad de medida del concepto de trabajo.
P.U. CON NUMERO: Se anotar el precio unitario con numero, obtenido por el

Licitante en el Anexo AE 1, para cada concepto de trabajo.

PRECIO UNITARIO CON
LETRA: Se anotara el precio unitario con letra, obtenido por el
Licitante en el Anexo AE 1, para cada concepto de trabajo.

Los importes de los precios unitarios anotados con numero y con letra, deben ser
coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el analisis
de precio unitario segin Anexo AE 1, o el consignado con letra cuando no se tenga
dicho andlisis.

IMPORTE: Se anotard el resultado de multiplicar la cantidad por el
precio unitario del concepto.

IMPORTE DE ESTA
HOJA: Se anotara la suma de los importes de cada concepto
contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe de ésta hoja con el
importe acumulado hasta la hoja anterior.

IMPORTE TOTAL DE LA

PROPUESTA: Se anotara Unicamente en la dltima hoja el importe total
de la propuesta, que corresponde al importe acumulado
hasta ésta hoja.

PG Precio Global
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LICITACION No.:

PARA:

AE10

ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE ||[DE

HOJA

MODELO DE FORMATO

CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO UNITARIO

CON LETRA

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

o CON NUMERO
. DESCRIPCION DE LA PARTIDA, IMPORTE
No. ESPECIFICACION SUBPARTIDAD O CONCEPTO UNIDAD || CANTIDAD PESOS
Pe ) C
1 )l
O 5@(‘/@\)
sC 1O
SR
N/ Cj
9?) N

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS.

288

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017



GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 11.

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 11

El Licitante presentara el Programa de Erogaciones, indicando por mes, quincena o semana
segun corresponda a las cantidades de trabajo e importes por realizar mediante el Diagrama
de Gantt, dicho programa debera contener todos los conceptos analizados por el Licitante y
solicitados por el organismo conforme al Anexo AE 10

El Licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emision del Fallo, en
su caso, debera de entregar el Programa de Ejecucion General de los Trabajos que
consideren todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta.

ENCABEZADO:
LICITACION No.

PARA:

FECHA DE INICIO:

Se anotara el numero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de
acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de Licitacion.

FECHA DE TERMINACION: Se anotara la fecha programada de terminacion de los

PLAZO DE EJECUCION:

trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de
ejecucion.

Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucién de la
obra, de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de
Licitacion.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE:

GERENCIA DE:

FIRMA DEL LICITANTE:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se anotara el Nombre o Razén Social completa del Licitante.
Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AE 11
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
HOJA DE__ : Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo

el de las hojas empleadas por el Licitante en éste anexo.

COLUMNAS:
N°: Se anotara el numero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA
O CONCEPTO: Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o
concepto de trabajo que corresponda.

UNIDAD: Se anotara la unidad de medida, indicada en el Catalogo de
Conceptos.
PRECIO UNITARIO: Se anotara el Precio Unitario obtenido en el Anexo AE 1,

correspondiente a cada concepto de trabajo.

FIT Se anotara la fecha de inicio de cada concepto de trabajo
solicitado en el anexo AE 10 (dd/mm/aa)
FTT Se anotara la fecha de terminacion de cada concepto de

trabajo solicitado en el anexo AE 10 (dd/mm/aa)

RENGLONES:

PERIODO: Se anotara el afo, el nombre de los meses, quincenas o
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio
y terminacion de la obra.

Si el Programa de Erogaciones, tuviera una duracion mayor al alcance de este formato,
se deberan agregar los médulos necesarios hasta completar la programacion total.

CANTIDAD: Se elaboraréa el programa de obra anotando las cantidades
de trabajo que realizard por mes, quincena o semana.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 11.

HOJA
DE

BARRA:

IMPORTE.

TOTAL:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas
0 semanas Y/o la fraccion que corresponda, de acuerdo a los
trabajos por realizar.

Se anotard el resultado de multiplicar la cantidad del periodo
correspondiente, por el Precio Unitario del concepto en
cuestion.

Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de
trabajo propuestas por el Licitante e importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA HOJA: Se anotara la suma de los importes por periodo de cada

concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR:

Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja
anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA:

Se anotara la suma del importe por periodo de ésta hoja con
el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida,
Subpartida o Concepto y Unidad; asi como los renglones de Cantidad y Barra, deberan
ser los mismos que los contenidos en el Anexo AE 10.

Nota: Los Totales obtenidos en los renglones de la Cantidad e Importe, deberan ser

iguales a sus correspondientes en el Catalogo de Conceptos. (Anexo 10)
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LICITACION No.: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION: ANEXO
PARA:

PLAZO DE EJECUCION: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AEll

HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

MODELO DE FORMATO

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
NOMBRE DE LA ARNO
PARTIDA, UNIDAD

SUBPARTIDA (0] PRECIO FIT
CONCEPTO UNITARIO PERIODO 1 2 n TOTAL

GERENCIA DE INGENIERIA

CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA
IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA.

293

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017



GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 12.

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 12

El Licitante presentard el Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado y
Cuantificado de Utilizacion de la Mano de Obra, indicando por mes, quincena o semana segun
corresponda, asi como las Cantidades de jornadas a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:
LICITACION No.

PARA:

GERENCIA DE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE

TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA___ DE___

Se anotara el nimero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de
acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de Licitacion.

Se anotara la fecha programada de terminacion de los
trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de
ejecucion.

Se anotaran los dias naturales que durard la ejecucion de la
obra, de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de
Licitacion.

Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo
el de las hojas empleadas por el Licitante en éste anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

GERENCIA DE INGENIERIA
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Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.
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ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA AE 12.

HOJA
DE

COLUMNAS:

N°:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Se anotara el numero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO:

CATEGORIA:;

SALARIO REAL (DIARIO)

RENGLONES:

PERIODO:

Se anotard el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o
concepto de trabajo que corresponda.

Se anotara la(s) categoria(s) del personal que interviene en
la realizacion de los diferentes conceptos de obra.

Se anotara el Salario Real obtenido en el Anexo AE 3, segun
la categoria que corresponda.

Se anotara el afo, el nombre de los meses, quincenas o
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio
y terminacion de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Mano de Obra tuviera una duracién mayor al alcance
de este formato, se deberan agregar los mddulos necesarios hasta completar la

programacion total.

CANTIDAD:

BARRA:

IMPORTE.

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se elaborara el Programa de Mano de Obra anotando las
cantidades de jornadas a utilizar por mes, quincena o
semana.

Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas
0 semanas Yy/o la fraccion que corresponda, de acuerdo a los
trabajos por realizar.

Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad del periodo
correspondiente, por el Salario Real de la Categoria en
cuestion.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AE 12.
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
TOTAL: Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de
trabajo propuestas por importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.
IMPORTE DE ESTA
HOJA: Se anotard la suma de los importes por periodo de cada
concepto contenido en la hoja.
IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja
anterior.
IMPORTE ACUMULADO HASTA
ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe por periodo de ésta hoja con

el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017
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GERENCIA DE INGENIERIA

LICITACION No.:

PARA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

ANEXO
AE12

HOJA
DE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

MODELO DE FORMATO

PROGRAMA DE EROGACIONESA COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA.

Ne

NOMBRE DE LA PARTIDA
SUBPARTIDA O CONCEPTO

CATEGORIA

SALARIO REAL
(DIARIO)

ANO

PERIODO 1 2

n TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

GERENCIA DE INGENIERIA
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AE 13

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO ]
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 13

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 13

El Licitante presentara el Programa de Erogaciones de la Maquinaria y Equipo de
Construccion, indicando por mes, quincena 0 semana segun corresponda, asi como las
Cantidades de horas a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

LICITACION No.:

PARA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

ENCABEZADO:

Se anotara el niumero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de
acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de Licitacion.

Se anotara la fecha programada de terminacion de los
trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de
ejecucion.

Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucion de la
obra, de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de
Licitacion.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE:
GERENCIA DE:

FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA___DE___

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.
Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.

Se anotara en primer término el numero de hoja y en segundo
el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 13

HOJA
DE

N°:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

COLUMNAS:

Se anotara el numero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO:
MAQUINARIA'Y EQUIPO

DE CONSTRUCCION:

COSTO HORARIO:

PERIODO:

Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o
concepto de trabajo que corresponda.

Se anotara el nombre Maquinaria y/o Equipo de Construccion
gue intervendra en la realizacion de los diferentes conceptos
de obra.

Se anotara el Costo Horario obtenido en el Anexo AE4,
correspondiente a la Maquinaria o Equipo de Construccion de
que se trate.

RENGLONES:
Se anotara el afio, el nombre de los meses, quincenas o

semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio
y terminacion de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Maquinaria o Equipo de Construccion, tuviera una
duracién mayor al alcance de este formato, se deberan agregar los médulos necesarios
hasta completar la programacion total.

CANTIDAD:

BARRA:

IMPORTE.

GERENCIA DE INGENIERIA
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Se elaborard el Programa de Maquinaria o Equipo de
Construccién, anotando las cantidades de horas efectivas de
trabajo a utilizar por mes, quincena o semana.

Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses,
guincenas o semanas Yy/o la fraccion que corresponda, de
acuerdo a los trabajos por realizar.

Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad del periodo

correspondiente, por el Costo Horario de la Maquinaria o
Equipo de Construccion en cuestion.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AE13
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
TOTAL: Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de

trabajo propuestas por el Licitante e importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA
HOJA: Se anotara la suma de los importes por periodo de cada
concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja
anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
ESTA HOJA: Se anotard la suma del importe por periodo de ésta hoja con
el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida,
Subpartida o Concepto y Maquinaria y Equipo de Construccién, asi como los renglones
de Cantidad y Barra, deberan ser iguales a los contenidos en el Anexo AE 2c.
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LICITACION No.:

PARA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANEXO

AE13

GERENCIA DE INGENIERIA

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA
DE

M ODETL O D E

FORMATO

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DE LA PARTIDA, MAQUINARIA'Y EQUIPO DE

No. SUBPARTIDA O CONCEPTO CONSTRUCCION

COSTO
HORARIO

ANO

PERIODO

TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

302



AE 14

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 14

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 14

El Licitante presentara el programa de erogaciones correspondiente al Suministro de
Materiales y Equipo de Instalacion Permanente, indicado por mes, quincena o semana segun
corresponda, asi como las Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:
LICITACION No.:

PARA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

Se anotara el numero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de
acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de Licitacion.

Se anotara la fecha programada de terminacion de los
trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de
ejecucion.

Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucién de la
obra, de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de
Licitacion.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA _ DE_

GERENCIA DE:
COLUMNAS:
N°:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.

Este espacio servird para que firme el Representante Legal
del Licitante.

Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo
el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

Se anotara el numero del concepto que corresponda.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 14

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO:

Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o
concepto de trabajo que corresponda.

MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACION

PERMANENTE:

UNIDAD:

COSTO:

RENGLONES:

PERIODO:

Se anotara el nombre Material y/o Equipo de Instalacion
Permanente que intervendr4 en la realizacion de los
diferentes conceptos de obra.

Se anotara la unidad de medida del Material o Equipo de
Instalacion Permanente.

Se anotara el Costo Unitario vigente del Material puesto en el
sitio de su utilizacion, sin I.V.A., indicado en el Anexo AE 2a.1
0 AE 2a.2, segun corresponda.

Se anotara el afo, el nombre de los meses, quincenas o
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio
y terminacion de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de los Materiales y Equipo de Instalacion Permanente,
tuviera una duraciéon mayor al alcance de este formato, se deberan agregar los médulos
necesarios hasta completar la programacion total.

CANTIDAD:

BARRA:

IMPORTE.

TOTAL:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se elaborara el Programa de Materiales y Equipo de
Instalacibn Permanente, anotando las cantidades a utilizar
por mes, quincena o semana.

Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas
0 semanas Yy/o la fraccion que corresponda, de acuerdo a los
trabajos por realizar.

Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad del periodo
correspondiente, por el Costo del Material o Equipo de
Instalacion Permanente en cuestion.

Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de
trabajo propuestas por el Licitante e importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.
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ANEXO

GERENCIA DE INGENIERIA AE 14

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

IMPORTE DE ESTA
HOJA: Se anotard la suma de los importes por periodo de cada
concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja
anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe por periodo de ésta hoja con
el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.
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LICITACION No.:

PARA:

GERENCIA DE INGENIERIA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANEXO

AE14

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA
DE

M O DE L O

D E

FORMATO

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS

MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

NOMBRE DE LA PARTIDA,
SUBPARTIDA O CONCEPTO

MATERIAL Y EQUIPO DE

INSTALACION PERMANENTE UNIDAD

COSTO

PERIODO

TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

GERENCIA DE INGENIERIA
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PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 15

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 15

El Licitante presentard el Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de
Utilizacién del Personal Profesional Técnico, Administrativo de Servicio Encargado de la
Direccién, Administracion y ejecucion de los Trabajos, indicado por mes, quincena o semana
segun corresponda, asi como las Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

LICITACION No.:

PARA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

GERENCIA DE:

ENCABEZADO:
Se anotaréa el numero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obray el lugar donde se efectuaran
los trabajos.

Se anotard la fecha en que se iniciaran los trabajos, de
acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de Licitacion

Se anotard la fecha programada de terminacién de los trabajos
gue corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecucion.
Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucion de la
obra, de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de
Licitacion.

Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA___DE___

No.:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal del
Licitante.

Se anotara en primer término el nimero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
anexo.

COLUMNAS:

Se anotara el numero progresivo que le corresponda a la
categoria programada.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ANEXO
AE 15

HOJA
DE

CATEGORIA:;

PERIODO:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Se escribird la categoria del personal de la Direccion,
Supervision o Administracion correspondiente.

RENGLONES:

Se anotara el afo, el nombre de los meses, quincenas o
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio
y terminacion de la obra.

Si el programa de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo o de servicios,
tuviera una duracion mayor al alcance de este formato, se deberd agregar los médulos
necesarios hasta completar la programacion total.

CANTIDAD:

BARRA:

IMPORTE.:

TOTAL:

IMPORTE DE ESTA
HOJA:

GERENCIA DE INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2017

Se elaborara el programa del personal técnico administrativo
o de servicios, anotando las cantidades a utilizar por mes,
quincena o semana.

Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas
0 semanas Y/o la fraccidn que corresponda, de acuerdo a los
trabajos por realizar.

Se anotara el Costo del personal profesional técnico
administrativo o de servicios, del periodo correspondiente,
congruente a lo considerado por el Licitante en el Anexo AES.

Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de
trabajo propuestas por el Licitante e importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.

Se anotara la suma de los importes por periodo de cada
concepto contenido en la hoja.
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ANEXO
GERENCIA DE INGENIERIA AE 15
HOJA
DE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja
anterior.
IMPORTE ACUMULADO HASTA
ESTA HOJA: Se anotard la suma del importe por periodo de esta hoja con

el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

La suma de la columna total de todas las hojas empleadas, debera ser igual al importe
obtenido por Honorarios, Sueldos y Prestaciones de la Administracion de Oficina de

Campo, en el Anexo AES5.
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ANEXO
AE 15

HOJA
DE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.

CATEGORIA

PERIODO

OTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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